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e Meios, Controlo da Qualidade. 
Resumo  
O presente relatório tem como principal objetivo descrever os trabalhos efetuados ao longo 
do estágio realizado na FASE – Estudos e Projetos, nomeadamente em serviços de 
fiscalização, no controlo de quantidades e custos, prazos e meios e controlo da qualidade. 
A obra onde decorreu o estágio tratou-se de uma Empreitada de Reforço de Potência do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Venda Nova III.  
Este relatório começa por apresentar uma descrição da empresa indicando a sua missão, os 
serviços prestados aos clientes e algumas das principais obras de referência.  
De seguida contextualiza-se e descreve-se a obra de Reforço de Potência da Barragem de 
Venda Nova III, importante para a perceção da complexidade construtiva e organizativa 
em que se inseriu o estágio.  
Posteriormente são enunciadas as várias atividades executadas em ambiente de obra. A 
primeira atividade desenvolvida foi o controlo de quantidades e custos de betão, de aço e 
de elementos da estrutura metálica. A segunda foi o controlo de prazos e meios. A terceira 
e última foi o controlo da qualidade de materiais, nomeadamente de aço e betão, de acordo 
com os Planos de Inspeção e Ensaio. 
Por fim, elaboram-se algumas considerações acerca da experiência vivida e da informação 
absorvida durante o período de estágio, bem como dos resultados obtidos tendo em conta 






































Keywords: Supervision, Control of Quantities and Costs, Control of Deadlines and 
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Abstract  
The main purpose of this report is to describe the work done over the internship in FASE 
– Estudos e Projetos, particularly in the supervision services, control of quantities and 
costs, control of deadlines and resources and quality control. 
The work was developed in a Contract Enhancement of Hydroelectric Power at Venda 
Nova III. 
This report begins with a description of the company indicating its mission, the services 
provided to customers and some major reference works. 
Then contextualizes and describes the work to increase hydroelectric power in dam Venda 
Nova III, important for the perception of constructive and organizational complexity of 
the internship. 
Later are listed the various activities performed in the work environment. The first 
developed activity was control of quantities, costs of concrete, steel and elements of the 
metal structure. The second was the control of time and resources. The third and last was 
the quality control of materials, including steel and concrete, according to the Inspection 
and Test Plans. 
Finally, some considerations are made about the lived experience and the information 
absorbed during the internship period, as well as the results obtained taking into account 
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1.1. Contextualização e Objetivos do Estágio 
O presente trabalho sucedeu de uma candidatura a um estágio na FASE – Estudos e 
Projetos, S.A., promovido no âmbito da unidade curricular Dissertação/Projeto/Estágio 
(DIPRE), do Mestrado em Engenharia Civil (MEC) do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto (ISEP). Tem por objetivo satisfazer os requisitos para obtenção do grau de 
Mestre em Construções do ISEP/IPP de acordo com o Regulamento de Estágio do MEC. 
A proposta de trabalho apresentada pela empresa acolhedora, consta do acompanhamento 
de atividades de fiscalização exercidas na obra de Reforço de Potência do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Venda Nova III. 
A opção pelo estágio para a conclusão do Mestrado do curso de Engenharia Civil, na área 
de especialização de Construções, resultou da oportunidade em aplicar o conhecimento 
académico apreendido no curso de Engenharia Civil. 
A dimensão prática do exercício profissional na área da construção civil, resultante da 
oportunidade do estágio, constituiu sem dúvida uma experiência sem paralelo em todo o 
percurso académico até à data. 
Os objetivos do estágio foram: 
a. Obter o primeiro contacto com o ambiente empresarial; 
b. Integração da estagiária na vida profissional, aplicando na prática os 
conhecimentos adquiridos durante a formação académica; 
c. Conhecer in loco as dificuldades versus facilidades interdisciplinares aos vários 
intervenientes no processo da construção; 
d. Amplificar e aperfeiçoar capacidades de trabalho individual e de equipa, dentro de 
uma organização; 
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e. Aprendizagem prática das atividades inerentes ao serviço de fiscalização de uma 
obra. 
Durante o estágio foi desenvolvido um conjunto de atividades: 
a. Controlo de quantidades e custos – Medições de quantidades de trabalhos, análise 
de preços novos, previsão de custos e revisão de preços; 
b. Controlo de prazos e meios – Controlo dos prazos dos trabalhos executados e dos 
desvios entre a obra planeada e a executada; Monitorização da mão de obra 
presente nas frentes de trabalho por especialidade; 
c. Controlo da qualidade – Controlo do aço, betão e outros materiais rececionados em 
estaleiro; análise de fichas técnicas de materiais/produtos; análise de resultados de 
ensaio e verificação da conformidade de acordo com os Planos de Inspeção e Ensaio 
(PIE); análise do relatório mensal de betões.  
A ambição, determinação e dedicação, aplicada na execução deste trabalho, a experiência e 
valores adquiridos foram fatores motivadores para a conclusão deste exercício, 
recompensado pela entrega deste Relatório. 
1.2. Enquadramento Espacial e Temporal 
Como referido, o estágio curricular apenso ao presente relatório foi realizado na FASE – 
Estudos e Projetos, S.A., com sede no Porto.  
O trabalho foi desenvolvido em regime de estágio, tendo o mesmo decorrido nas 
instalações do estaleiro do Consórcio de Fiscalização da obra, localizado na freguesia de 
Ruivães, concelho de Vieira do Minho. O estágio decorreu ao longo de um período de seis 




O desenvolvimento do estágio envolveu a participação do Eng.º Paulo Bravo, como 
orientador da FASE em local da obra e da Doutora Maria do Rosário Oliveira, como 
orientadora do ISEP.  
1.3. Planeamento do Estágio 
De seguida é detalhado o cronograma temporal pré-definido para a execução do estágio, 
com indicação das tarefas/atividades, datas e principais fases (milestones) executadas 
durante o período de estágio.  
 
Figura 1.1 – Plano de tarefas do estágio 
Na fase inicial do estágio foram definidos um conjunto de metas a cumprir, a partir do 
qual foi elaborado o planeamento supra, onde se definiram as tarefas/atividades e 
respetivas durações, tendo-se fixado o prazo global do estágio.  
Desde a versão inicialmente efetuada aquando da primeira entrevista com o orientador, na 
sede da empresa, o planeamento do estágio foi alvo de alguns ajustes.  
A Figura 1.1 inclui uma sucinta apresentação de cada fase do cronograma e a listagem das 
tarefas mais importantes. Identifica também a sua duração, a data de início e a data de 
conclusão. 
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1.4. Reuniões de Acompanhamento e Orientação 
No decurso do estágio foram realizadas reuniões com a orientadora do DEC, Prof.ª 
Doutora Maria do Rosário Santos Oliveira, tendo como finalidade o reporte do ponto de 
situação, discussão e redefinição das várias orientações de suporte ao estágio, bem como, 
resolução de questões sobre a estrutura e detalhes do relatório e dúvidas que foram 
surgindo durante o mesmo. No quadro seguinte (Quadro 1.1) encontram-se os assuntos 
abordados em cada reunião realizada. 
Quadro 1.1 – Reuniões de acompanhamento realizadas no DEC 




Estipuladas algumas sugestões iniciais a ter em conta 




Descrição das atividades desenvolvidas. Foi discutido a 




Correção do primeiro capítulo do relatório de estágio. 




Esclarecimentos de dúvidas sobre o capítulo 




Correção geral dos capítulos. Agendamento da próxima 
reunião. Acordo da visita à obra em conjunto. 
10-Jul 
Estaleiro da DO: 
EDP/FASE/GIBB 
Helena Pinto 
Eng.º Paulo Bravo 
Maria Oliveira 
Visita conjunta à obra de Reforço de Potência Venda 




Considerações sobre vários pontos de correção para 




Correção da versão provisória do relatório de estágio. 
1.5. Software utilizado 
Durante o estágio foram utilizadas ferramentas do Office, designadamente o Microsoft 
Excel, nas tarefas de medição e análise de custos, o Microsoft Project, software de gestão 
usado nas tarefas de planeamento e também foi utilizado o software Autocad nas tarefas 





‒ Microsoft Excel é uma solução categorizada por um software de folhas de 
cálculo, que permite efetuar cálculos de grande e pequena complexidade. O 
Excel é uma ferramenta muito utilizada nas empresas e neste tipo de 
atividades, permitindo grande flexibilidade. 
‒ Microsoft Project é um software de gestão de projetos, simples, fácil de ser 
utilizado e uma ferramenta extremamente versátil, atendendo quase todas as 
necessidades das empresas. São vários os proveitos do MS Project, 
nomeadamente programação de recursos e tempo, representações gráficas dos 
meios planeados e monitorização dos seus desvios. 
‒ AutoCAD é um software do tipo CAD (computer aided design) utilizado para 
a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para 
criação de modelos tridimensionais (3D). É uma ferramenta utilizada para o 
desenho de diversos produtos em inúmeras áreas, em particular a engenharia.  
1.6. Apresentação da Entidade Acolhedora 
A FASE - Estudos e Projetos S.A. (Figura 1.2), fundada em 1979, é uma empresa que 
baseia a sua estratégia de atuação na oferta multidisciplinar de serviços de Engenharia e 
Arquitetura, mediante a combinação adequada de conhecimentos, metodologias e 
experiência, garantindo aos seus clientes a satisfação otimizada das suas necessidades e os 
benefícios decorrentes do apoio de uma empresa líder, com mais de 30 anos no mercado. 
 
Figura 1.2 – Logotipo da FASE, S.A. Fonte: [http://www.fase-sa.pt/] 
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Os serviços oferecidos abrangem as diversas fases de execução de empreendimentos, 
nomeadamente a Consultoria e Assistência ao Dono da Obra, a Elaboração de Estudos e 
Projetos Multidisciplinares, assim como todas as atividades inerentes à Gestão de 
Empreendimentos. Tal facto é plenamente demonstrado pelo seu vasto currículo, que 
inclui inúmeras realizações de grande complexidade e dimensão, designadamente em 
termos de infraestruturas, edifícios e indústria. 
Seguindo uma estratégia de expansão e diversificação de mercados, a FASE iniciou em 
2005 o seu processo de internacionalização em Angola, tendo constituído em 2011 uma 
nova empresa, a Fase II Angola. Tem também presença em Macau, com a Fase Ásia 
(desde 2006), em Moçambique com a Fase Indico (desde 2010), no Brasil com a FASE 
Consultoria e Projetos (desde 2011) e em Cabo Verde, através da constituição de uma 
Sucursal em 2012. 
A FASE mantém também parcerias e uma presença comercial permanente nos mercados 
de Espanha, Argélia, Líbia, Roménia e Bulgária. 
Desenvolvimento Corporativo 
Em junho de 2009, foi efetuada uma reorganização acionista, com a entrada do fundo de 
private equity GED, no capital da FASE – Estudos e Projetos, S.A., mantendo-se como 
acionistas a Equipa de Gestão. 
 




A entrada deste novo acionista permitiu iniciar um processo de consolidação e o 
incremento da internacionalização, constituindo-se um Grupo Ibérico de Engenharia, tendo 
como mercados alvo, para além de Portugal e Espanha, a Europa de Leste (onde o fundo 
GED atua desde 1996) e os Países Lusófonos (Figura 1.3). 
Em 2013 foi efetuada a fusão da FASE com a sociedade que detinha 100% do seu capital 
social. Como corolário desta atuação, o grupo FASE consiste hoje numa agregação de 
empresas (Figura 1.4), que operam autonomamente em nichos de mercado complementares, 
permitindo uma oferta global de serviços que engloba cerca de 250 colaboradores e um 
volume de negócios agregado superior a 20 milhões de euros/ano. 
Empresas do Grupo 
 
Figura 1.4 – Empresas do Grupo 
Serviços Prestados 
A FASE oferece uma vasta gama de serviços (Figura 1.5) direcionados para as necessidades 
dos clientes, abrangendo os campos da Consultoria, Projetos e Gestão de 
Empreendimentos. 




Figura 1.5 – Perfil da Empresa 
 PROJECTO 
Os projetos são elaborados por profissionais especializados nas diferentes áreas da 
Engenharia e Arquitetura. Tal permite a constituição de equipas multidisciplinares 
adequadas aos requisitos de cada situação e às necessidades do cliente. 
‒ Água e Ambiente; 
‒ Edifícios e Urbanismo; 
‒ Indústria e Energia; 
‒ Transportes. 
 
 GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 
A FASE dispõe de equipas multidisciplinares, experientes e especializadas nas diferentes 
competências técnicas de Engenharia, que são dimensionadas e organizadas de acordo com 
as características da obra e os requisitos do cliente. 
‒ Gestão Geral de Projetos; 
‒ Fiscalização; 




‒ Controlo de Prazos, Custos e Qualidade; 
‒ Coordenação de Segurança e Saúde. 
 
 EPC - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (Engineering Procurement and Construction) 
Dando resposta à solicitação de diversos clientes da área industrial, a FASE desenvolveu e 
está capacitada para concretizar projetos de remodelação ou construção de novas 
instalações em regime de chave-na-mão. Para esse efeito, conta com a colaboração de 
parceiros altamente especializados na Engenharia de Processo de diversas indústrias, como 
oil&gas, cimenteiras, química, alimentar, etc. 
‒ Esquemas de Implantação; 
‒ Engenharia de Processo; 
‒ Engenharia de Detalhe; 
‒ Gestão da Construção / Project Management; 
‒ Procura e Aquisição; 
‒ Comissionamento e Arranque. 
 
 OUTROS SERVIÇOS 
A FASE desenvolve uma série de serviços ligados à Consultoria de Engenharia, que 
normalmente implicam estudos de grande complexidade e o envolvimento de consultores 
seniores altamente especializados, que são devidamente apoiados quer por engenheiros e 
arquitetos, quer por outros técnicos com competências nas áreas de programação, 
planeamento, orçamentação, topografia, gestão administrativa, etc. 
‒ Estudos Preliminares; 
‒ Viabilidade Técnico-Económica; 
‒ Medições e Orçamentos; 
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‒ Revisão de Projetos; 
‒ Peritagens e Pareceres Técnicos; 
‒ Consultoria Ambiental; 
‒ Expropriações e Cadastro; 
‒ Topografia e SIG. 
Dados da Empresa 
Designação Social: FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, S.A. 
Sede Social: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711- 3º a 6º 4100 – 321 Porto, 
Portugal 
Website: www.fase.pt 
Forma Jurídica: Sociedade Anónima 
Capital Social: € 8 500 000 
Data de Fundação: 05 de fevereiro de 1979 
As responsabilidades de gestão da FASE são asseguradas pelo Conselho de Administração, 
que tem poderes de representação conferidos pela Assembleia de Acionistas e pela 
Comissão Executiva, que tem poderes executivos conferidos pelo Conselho de 
Administração. 
Para assegurar a efetiva aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança na FASE, existe um órgão designado por Conselho da Qualidade, Ambiente e 
Segurança, que reporta à Administração. 
Dadas as características das suas atividades, a FASE organiza-se da seguinte forma: 
Na área de projeto, em três Unidades de Negócio: 
‒ Unidade de Negócio de Projeto; 
‒ Unidade de Negócio de Indústria e Energia; 





Na área da Gestão de Empreendimentos, em uma Unidade de Negócio: 
‒ Unidade de Negócio de Gestão de Empreendimentos. 
Para implementar a estratégia de expansão internacional da FASE, existe a Direção de 
Negócios Internacional com o objetivo de identificar e desenvolver oportunidades de 
negócio nesta área. 
Os serviços de apoio estão integrados no Centro de Apoio, que é constituído pelos 
seguintes órgãos: 
‒ Direção Administrativa e Financeira; 
‒ Direção Comercial e Marketing; 
‒ Controlo de Gestão; 
‒ Sistemas e Tecnologias da Informação; 
‒ Segurança, Higiene e Saúde. 
O organograma funcional da empresa FASE é esquematizado na Figura 1.6. Foi na unidade 
de Gestão de Empreendimentos que o estágio curricular esteve inserido. 




Figura 1.6 - Organograma Funcional da FASE 
Certificações Internacionais 
 
Figura 1.7 – Sistema Integrado de Qualidade 
A FASE implementou, a partir do ano 2000, um Sistema Integrado de Qualidade, 
Ambiente e Segurança (SIG-QAS) (Figura 1.7), de acordo com as seguintes normas 
internacionais: NP EN ISSO 9001:2008, NP EN ISSO 14001:2012 e OHSAS 
18001:2007/NP 4397:2008. 
Atualmente está em curso o processo de avaliação para a implementação de um Sistema 
de Gestão de Responsabilidade Social, de acordo com a norma NP 4469. A FASE 
CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO 
U.N. PROJETO 
Dir. e Coordenação de Projetos 
 Arquitetura e Urbanismo; 
Fundações e Estruturas; 
Hidráulica; Vias de Comunicação; 
Eletricidade, Telecomunicações e 
Gestão Técnica; Instalações 
Mecânicas; Instalações de 
Segurança; Acústica. 
U.N. INDÚSTRIA E 
ENERGIA 
Dir. e Coordenação de Projetos 
 Mecânica Industrial; 
Eletricidade; Instrumentação; 
Construção Metálica; Engenharia 
de Processo; EPC. 
U.N. ÁGUA E 
AMBIENTE 
Dir. e Coordenação de Projetos 
 Hidráulica; Ambiente; 
Expropriações; Topografia. 
U.N. GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
Dir. e Coordenação de projetos 
 Infraestruturas Hidráulicas; 
Construção Civil; Instalações e 
Equipamentos Elétricos; 
Instalações e Equipamentos 
Mecânicos; Planeamento; 
Controlo de Quantidades e 
Custos; Coordenação de 
Segurança e Saúde; Procura. 
CONSELHO DA QUALIDADE, 
AMBIENTE E SEGURANÇA 
CENTROS DE APOIO 
Direção Administrativa e Financeira;  
Controlo de Gestão;  
Sistemas e Tecnologias da Informação;  
Segurança, Higiene e Saúde. 
DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DE NEGÓCIOS  





encontra-se também registada no Sistema de Fornecedores RePro1 (em vários produtos 
e/ou serviços prestados. 
 
Figura 1.8 – Sistema de Qualificação de Fornecedores RePro 
 
Principais obras de referência 
PORTUGAL 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO 
ESTÁDIO DO DRAGÃO 
Serviços prestados: 
Coordenação e Fiscalização de Obra 
Consultoria técnica e Revisão do Projeto 




ESTÁDIO MUNICIPAL DE AVEIRO 
Serviços prestados: 
Consultadoria Técnica de Gestão de Projeto e da Construção 
Fiscalização da Construção  
FUNDAÇÃO DE SERRALVES 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA, PORTO 
Serviços prestados: 
Gestão do Projeto e da Construção 
Fiscalização 
 
SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
BASÍLICA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
Serviços prestados: 
Gestão do Projeto e da Construção 
Revisão dos Projetos 
Gestão de Contratos 
 
                                        
1 O RePro é o é um sistema conjunto de registo e classificação de fornecedores, gerido pela Achilles South Europe, S.L., 
disponível para os Utilizadores autorizados das Empresas Aderentes. Permite aos fornecedores, empreiteiros e prestadores de 
serviços colocar a sua informação e dos seus produtos e serviços à disposição das Empresas Aderentes, facilitando 
continuamente uma informação completa e atualizada da sua empresa.  
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Coordenação e Fiscalização das Empreitadas 
ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL S.A. 
AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO - PORTO 
Serviços prestados: 
Coordenação e Fiscalização das Empreitadas 
 
REITORIA DAUNIVERSIDADE DO PORTO  
GESTÃO GERAL DO PROJETO (PROJECT MANAGEMENT) 
DAS NOVAS FACULDADES: Faculdade de Medicina, Faculdade de 
Ciências e Nutrição e Alimentação, Faculdade de Farmácia, INEGI – 
Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, ICBAS – 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar  
Serviços prestados: 
Project Management  
Projeto das Engenharias 
Fiscalização 
 
EDP - PRODUÇÃO 
REFORÇO DE POTÊNCIA DA BARRAGEM DA BEMPOSTA 
REFORÇO DE POTÊNCIA DA BARRAGEM DE SALAMONDE 
REFORÇO DE POTÊNCIA DA BARRAGEM DE VENDA NOVA III 
BARRAGEM DE FOZ TUA 
Serviços prestados: 
Fiscalização das Obras  
ANGOLA 
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS DE ANGOLA 
REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 
CIDADE DE HUAMBO 
Serviços prestados: 
Verificação e Aprovação dos Projetos 
















IFH – IMOBILIÁRIA, FUNDIÁRIA E HABITAT (Consórcio) 
EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO DE 118 HABITAÇÕES DE 
INTERESSE SOCIAL EM ACHADA LEITÃO E PEDREIRA NA 
ILHA DE SANTIAGO, EM CABO VERDE 
Serviços prestados: 
Fiscalização incluindo as seguintes áreas funcionais: 
Controlo do Planeamento 
Controlo de Quantidades e Custos; 
Controlo da Qualidade, Segurança e Saúde e Ambiente 
 
MACAU/CHINA 
GOVERNO DE MACAU 
CENTRO DE CIÊNCIAS DE MACAU 
Serviços prestados: 
Coordenação e Fiscalização de Obra 
 
GOVERNO DE MACAU ‐  GIT 
SISTEMA DE METRO LIGEIRO DE MACAU 
Serviços prestados: 
Gestão de Projeto e Assistência Técnica 
 
MOÇAMBIQUE 
CIMENTOS DE MOÇAMBIQUE S.A.R.L. (Grupo CIMPOR) 





Controlo de Custos  
 
1.7. Organização do Relatório de Estágio 
Neste primeiro capítulo faz-se a introdução, apresentam-se a contextualização e os 
objetivos do estágio, prossegue-se com o seu enquadramento espacial e temporal, de 
seguida é detalhado o cronograma temporal pré-definido para a sua execução, explica-se 
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qual o software utilizado, e faz-se a descrição da empresa acolhedora e da estrutura do 
relatório. 
No segundo capítulo contextualiza-se e descreve-se a obra de Reforço de Potência da 
Barragem de Venda Nova III, importante para a perceção da complexidade construtiva e 
organizativa em que se inseriu o estágio. 
No terceiro capítulo são enunciadas as várias atividades executadas em ambiente de obra. 
A primeira atividade desenvolvida foi o controlo de quantidades e custos de betão, de aço 
e de elementos da estrutura metálica. A segunda foi o controlo de prazos e meios. Segue-se 
a terceira e última que foi o controlo da qualidade, nomeadamente do aço, do betão e de 
outros materiais, sob orientação dos seus Planos de Inspeção e Ensaio (PIE). 
As considerações finais deste trabalho são apresentadas no quarto capítulo, onde são 
retiradas algumas considerações percecionadas. No último capítulo estão expostas as 
referências bibliográficas consideradas relevantes para a elaboração deste relatório de 
estágio. 
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2. Descrição da obra de Venda Nova III 
2.1. Introdução 
Neste capítulo apresenta-se o contexto e a descrição da obra de Reforço de Potência da 
Barragem de Venda Nova III onde o estágio incidiu. 
  
a) b) 
Figura 2.1 – a) Concelho de Vieira do Minho; b) Foto aérea da Albufeira de Venda Nova. 
Este capítulo foi redigido utilizando como base de apoio a memória descritiva da 
Empreitada, Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroelétrico de Venda Nova – 
Venda Nova III. 
2.2. Caraterização da obra 
2.2.1. Contextualização da obra 
O desnível entre as albufeiras de Venda Nova e de Salamonde (Figura 2.2) começou a ser 
aproveitado no início da década de 1950 com a entrada em serviço da central de Vila Nova 
em 1951 (Figura 2.3), a qual se constituiu na época como o primeiro grande esquema 
hidroeléctrico, tendo como objetivo o abastecimento público de eletricidade.  




Figura 2.2 – Localização geográfica das albufeiras de Venda Nova e Salamonde. 2 
 
Figura 2.3 – Central de Vila Nova (1951) – 81 MW (in MADUREIRA et al., 2002) 
As importantes disponibilidades hídricas da região, associadas ao seu alto nível de 
pluviosidade (o mais elevado do País), potenciadas pela existência de significativa 
capacidade de regularização de afluências (albufeiras do Alto Rabagão e de Venda Nova) e 
a possibilidade de tirar partido de uma queda de cerca de 420 m, através da construção de 
elementos em túneis com 4km de extensão que servem de derivação do fluxo de água das 
albufeiras existentes a montante, motivaram desde a década de 1970, o interesse no reforço 
da potência hidroeléctrica instalada neste local. 
                                        
2 SEMINÁRIO DA COMISSÃO PORTUGUESA DE TÚNEIS, 2º Edição, Lisboa, 2008 – Túneis Hidráulicos da EDP 
Produção, Reforço de Potência de Venda Nova. Lisboa: Comissão Portuguesa de Túneis, 2008. 
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As albufeiras mencionadas estão integradas no sistema de aproveitamento dos recursos 
hidroeléctricos da bacia do rio Cávado, designado como Sistema Cávado – Rabagão – 
Homem (Figura 2.2), o qual é constituído por seis aproveitamentos de grande dimensão 
(com uma potência instalada superior a 10 MVA), todos explorados pela Direção de 
Produção Hidráulica da EDP Produção em Regime Ordinário. 
 
Figura 2.4 – Sistema Cávado – Rabagão – Homem 
No entanto, o tempo de vida já relativamente longo de vários centros produtores em 
exploração e a evolução dos critérios de dimensionamento em potência entretanto 
verificada neste tipo de centrais, tem vindo a despertar o interesse na realização de 
reforços da potência instalada em alguns dos escalões. Com este objetivo, entrou em 
serviço industrial em 2005 o reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova 
(Venda Nova II), com o qual se procurou essencialmente tirar partido da instalação de 
equipamento reversível utilizando as albufeiras já existentes (Venda Nova e Salamonde), 
possibilitando também a recuperação de alguns descarregamentos nas épocas mais 
húmidas (Figura 2.5). 




Figura 2.5 – Localização do reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova II3  
Para além deste reforço, existem outros reforços de potência de outros aproveitamentos do 
Sistema Cávado – Rabagão – Homem, designadamente Salamonde (em fase de execução) e 
Paradela (em fase de anteprojeto). 
O escalão de Venda Nova / Vila Nova é constituído pela barragem e respetivos órgãos de 
segurança, circuito hidráulico (CH) e central a céu aberto. Aproveita uma queda bruta 
máxima de 431,8 m e mínima de 354,8 m, sendo a produtibilidade média anual de 389 
GW. 
A barragem de betão do tipo abóbada espessa, situa-se no rio Rabagão, perto da 
localidade de Venda Nova, concelho de Montalegre, distando cerca de 55 km da cidade de 
Braga, e cria uma albufeira com nível de pleno armazenamento (NPA) à cota (690,80).  
 
 
                                        
3 Fonte: [SEMINÁRIO DA COMISSÃO PORTUGUESA DE TÚNEIS, 2º Edição, Lisboa, 2008 – Túneis Hidráulicos da 
EDP Produção, Reforço de Potência de Venda Nova. Lisboa: Comissão Portuguesa de Túneis, 2008]. 
 





Figura 2.6 – Aproveitamentos de Venda Nova/Vila Nova e Venda Nova/Frades – Planta Geral4 
A albufeira criada pela barragem de Venda Nova tem uma capacidade total de 94,5 hm3, à 
cota do NPA (690,80), inunda uma área de cerca de 400 ha e estende-se ao longo de cerca 
de 10 km. A sua capacidade útil associada aos grupos instalados na central de Vila Nova é 
de 92 hm3, entre o NPA e o Nível mínimo Extraordinário (NmE), situado à cota (631,8). 
A albufeira inferior, estabelecida pela retenção na barragem de Salamonde, tem uma 
capacidade total de 65,0 hm3, à cota do NPA (270,36), inunda uma área de 242 hectares e 
estende-se ao longo de cerca de 8,5 km. 
O CH da central de Vila Nova é constituído por um túnel, chaminé de equilíbrio e 
conduta forçada, com 3,9 km de extensão total, até à central onde se localizam os grupos 
geradores que turbinam os caudais derivados a partir de Venda Nova, bem como os 
provenientes de Paradela. 
O escalão de Venda Nova II / Frades, que entrou em serviço em 2005, é constituído por 
um novo CH e uma central, totalmente subterrâneos, inseridos na encosta da margem 
                                        
4 Fonte: [Disponível em WWW:<URL:http://www.a-nossa-energia.edp.pt/arquivo_conteudos/brochuras.php> a 27 agosto 
de 2014] 
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esquerda do rio Rabagão e fisicamente independentes do aproveitamento de Venda Nova / 
Vila Nova. 
A capacidade útil da albufeira de Venda Nova, para o seu Nível mínimo Extraordinário 
(NmE) situado à cota (675,00), é de 36 hm3, sendo o volume útil disponibilizado pela 
albufeira de Salamonde, associado ao Nível mínimo Extraordinário (NmE) situado à cota 
(259,00), de 24 hm3. 
O caudal nominal equipado é de 50 m3/s em turbinamento (que se vem adicionar aos 30 
m3/s dos atuais grupos) e 40 m3/s em bombagem. A potência máxima das turbinas-
bombas é de 97,1 MW por grupo em turbinamento e 94,7 MW por grupo em bombagem, 
enquanto a potência de dimensionamento dos alternadores-motores é de 106,4 MVA por 
grupo como gerador e 94,7 MVA por grupo como motor. 
2.2.2. Conceção Geral do Reforço de Potência 
Os fatores condicionantes da conceção geral do novo reforço de potência do 
aproveitamento de Venda Nova (Venda Nova III), são muito idênticos aos do primeiro 
reforço - Venda Nova II, quer no que diz respeito aos aspetos geotécnicos e estruturais 
quer no que se refere à componente hidráulica e operacional. 
 
Figura 2.7 – Circuito Hidráulico de Venda Nova III5 
                                        
5 Fonte: [Disponível em WWW:<URL:http://www.a-nossa-energia.edp.pt/arquivo_conteudos/brochuras.php> a 27 agosto 
de 2014] 
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No que diz respeito ao traçado do CH (Figura 2.7) e ao posicionamento da central, uma vez 
tomada a decisão de implantação na margem esquerda do rio Rabagão, a presença do 
circuito hidráulico de Venda Nova II constituiu-se como um elemento condicionante do 
novo traçado, tendo as características geológicas e topográficas globais da região, bem 
como a garantia de adequadas condições do seu funcionamento hidráulico, terem sido 
determinantes na sua definição. 
As condicionantes apontadas permitiram fixar a posição das quatro localizações 
determinantes para a definição do traçado, a tomada de água, a chaminé de equilíbrio 
superior, a central e a restituição, assim como fixar os traçados dos túneis em carga e de 
restituição. 
O posicionamento das obras subterrâneas associadas à central relativamente ao CH é 
idêntico ao da central de Frades, uma vez que a existência da falha da Botica, estrutura 
geológica de grande expressão na região, levou à inserção destes elementos de obra num 
posicionamento relativo semelhante, isto é, mantendo idêntica distância em relação à falha 
referida. 
Tal como para o CH de Venda Nova II, prevê-se a necessidade de dotar o sistema com 
duas chaminés de equilíbrio, uma a montante e outra a jusante da central, com conceção 
geral semelhante às adotadas em Venda Nova II, as quais permitiram adotar soluções 
técnicas económicas e que garantam adequadas condições de funcionamento aos grupos 
reversíveis, nomeadamente no que se refere às variações de pressão transitórias (choque 
hidráulico). 
Os estudos técnicos e económicos efetuados permitiram ainda concluir que a adoção de 
túneis não revestidos é uma solução técnica viável para as dimensões em causa e a 
economicamente mais vantajosa. 
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Considerou-se que os túneis serão realizados recorrendo a métodos de escavação 
tradicional, apesar de se ter concluído da potencial viabilidade de recurso a uma 
tuneladora para a realização da obra. 
2.2.3. Objetivo e Justificação do Projeto  
O reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova / Vila Nova (Venda Nova III), 
segundo reforço deste aproveitamento, insere-se na estratégia da EDP de promoção e 
exploração de centros electroprodutores que utilizam fontes renováveis, alinhada com os 
objetivos nacionais de produção de energia elétrica neste campo. 
Tanto o aumento de capacidade instalada de origem eólica, como o aumento em 
aproveitamentos hidroeléctricos de raiz ou pela via de reforços de potência, representam 
um elevado contributo para os diversos compromissos internacionais que Portugal 
assumiu, nomeadamente no que se refere às exigências de limitação dos Gases com Efeito 
de Estufa (GEE) no quadro da participação da União Europeia no Protocolo de Quioto e 
também às metas consideradas na Diretiva Europeia FER-E, sobre produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis. 
A concretização de mais este projeto de reforço de potência terá efeitos benéficos para o 
sistema elétrico português, tanto mais que a potência instalada de 746 MW será até à data 
a maior de todas num único aproveitamento, o que permitirá atingir níveis de segurança 
de abastecimento acrescidos com algum significado (Quadro 2.1). 
Além disso, com o nível de potência referido, Venda Nova III introduz na rede uma 
reserva operacional com grande significado para os picos de consumo ou para uma perda 
inesperada de produção de outro meio, seja ele térmico ou eólico, este por diminuição 
brusca de vento. 
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Estas duas componentes, aliadas à elevada disponibilidade e fiabilidade das centrais 
hidroelétricas, transformam-nas num fator importantíssimo e numa garantia da segurança 
de abastecimento do sistema elétrico nacional. 
Quadro 2.1 - Caraterísticas Técnicas do Reforço de Potência de Venda Nova III6 
Investimento e Incorporação Nacional  
Potência 2 x 373 MW 
Produção média anual 1441 GWh 
Emissões CO2 evitadas/ano 1000 kt 
Investimento 322,5 M€ 
Incorporação nacional 70% 
 
2.2.4. Principais Contratos/Intervenientes 
As partes interessadas no Contrato são a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A, 
designada por Dono da Obra (Figura 2.8), a empresa ou agrupamento de empresas 
adjudicatárias (Figura 2.9), designada por Empreiteiro Geral de Construção (EGC) e o 
empreiteiro responsável pelo fornecimento de equipamentos, designado por FE. 
 
Figura 2.8 – Dono de Obra – EDP Produção 
 
Figura 2.9 – Empreiteiro Geral de Construção - EGC 
                                        
6
 Fonte: [Adaptada de WWW: <URL:http://www.a-nossa-
energia.edp.pt/centros_produtores/info_tecnica.php?item_id=87&cp_type=he&section_type=info_tecnica> disponível a 
04 fevereiro de 2014] 
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A construção deste empreendimento foi adjudicada a um agrupamento de quatro 
empresas, designadamente, MSF, Somague, Mota-Engil e Spie Batignolles, tendo sido 
formado, para o efeito, um ACE designado Reforço de Potência da Barragem de Venda 




Figura 2.10 – Agrupamento de empresas, ACE 
O fornecimento dos dois grupos reversíveis, dos dois transformadores e das duas pontes 
rolantes está a cargo do consórcio VOITH/SIEMENS. 
A conceção e o projeto de execução estão a cargo da Dono de Obra, a EDP, estando a 
Fiscalização sob a responsabilidade de um consórcio formado pelas empresas FASE e 
GIBB e a Coordenação da Segurança da Obra a cargo da empresa TABIQUE. 
 
Figura 2.11 – Fiscalização – Consórcio FASE-GIBB 
 
Figura 2.12 – Coordenação da Segurança da Obra – CSO - TABIQUE 
Foram representantes da EDP a equipa responsável pela Coordenação em matéria de 
Segurança e Saúde (Coordenador de Segurança em Obra – CSO) e a equipa de 
Fiscalização (FG), a quem competiu genericamente o acompanhamento e controlo dos 
trabalhos da Empreitada de forma a garantir a segurança de pessoas e bens, a preservação 
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ambiental, a qualidade técnica da obra, o controlo dos custos e o cumprimentos dos 
prazos, nos termos do estabelecido no Caderno de Encargos. 
2.3. Obras de Construção Civil 
As obras de construção civil de Venda Nova III compreendem a realização do circuito 
hidráulico, com a caverna da central, onde se inserem os grupos geradores e a câmara dos 
transformadores, do posto de corte e edifício de apoio e por fim as obras anexas, que 
compreendem a execução dos diferentes túneis de acesso e de ataque. De seguida definem-
se estas componentes do projeto. 
2.3.1. Circuito Hidráulico 
No que diz respeito à implantação em relação ao circuito hidráulico de Venda Nova II 
existente foi realizada uma análise de três hipóteses de traçado para o circuito hidráulico 
de Venda Nova III. Foi desenvolvida uma quantificação dos custos diferenciadores dos três 
traçados bem como uma avaliação qualitativa em termos relativos dos riscos associados a 
cada uma delas, tendo-se optado por desenvolver a solução considerada como aquela que, 
em termos relativos, apresentou a solução globalmente mais vantajosa do ponto de vista 
técnico-económico. 
Esquematicamente, no sentido do reservatório superior (Albufeira de Venda Nova) para o 
reservatório inferior (Albufeira de Salamonde), o circuito hidráulico do reforço de potência 
de Venda Nova III é composto por (ver Figura 2.13 e Figura 2.14): 
1 – Tomada de água (TA);  
2 – Túnel em Carga (TC);  
3 – Chaminé de Equilíbrio Superior (CES);  
4 – Central dos Grupos (CG);  
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5 – Chaminé de Equilíbrio Inferior (CEI);  
6 – Túnel da Restituição (TR);  
7 – Restituição;  
8 – Posto de Corte e Edifício de Apoio (PCEA);  
9 – Túnel de saída de energia e de Construção (TSEC). 
 
Figura 2.13 – Circuito Hidráulico - Planta 
 
Figura 2.14 – Circuito Hidráulico – Perfil Longitudinal 
 
A tomada de água (local da captação de água) é constituída por um bocal, dotado de uma 
grade fixa e por uma estrutura destinada ao abrigo e manobra das comportas, afastada de 
cerca de 65 m da tomada de água de Venda Nova II existente (Figura 2.15). 




Figura 2.15 – 3D ilustrativo das tomadas de água de VNII (à direita) e VNIII (à esquerda) (in 
FERREIRA A., 2012) 
Este elemento é constituído por um bocal (Figura 2.17) com secção transversal retangular a 
que se segue um trecho com secção constante onde se instalam a comporta ensecadeira do 
tipo corrediça e a comporta de segurança do tipo vagão, as quais são movimentadas a 
partir de uma torre de manobra em betão armado sobre a qual estão instalados todos os 
equipamentos necessários à sua operação e manutenção.  
 
Figura 2.16 – Perfil longitudinal do TLTC 
Ao trecho retangular segue-se uma transição quadrado – redondo para um trecho de túnel 
com secção revestida com betão cofrado que termina numa transição troco cónica 
assimétrica para a secção corrente não revestida do túnel em carga (Figura 2.16). 




Figura 2.17 – Tomada de Água (TA) – Planta 
Na plataforma superior ao bocal (Figura 2.18), estão instalados os equipamentos de 
operação e manutenção das comportas, constituídos por um servomotor para 
movimentação da comporta de segurança e um edifício onde serão instalados os 
equipamentos de comando, assim como por um pórtico em betão para suporte da viga 
rolante, dotada de diferencial para movimentação de cargas. 
 
Figura 2.18 – Tomada de Água – Corte vertical e alçado frontal (in FERREIRA A., 2012) 
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O acesso à TA é efetuado por um túnel intitulado Túnel de Acesso à TA (TATA). 
 
Figura 2.19 – Túnel de acesso/ataque à Tomada de Água (TATA) 
O túnel em carga (TC) tem inclinação de cerca de 13,81 %, em toda a sua extensão de 
2840,0 m (Figura 2.20) e tem uma secção transversal do circular, com diâmetro 
característico de 12,0m, não revestida, que se desenvolve entre o fim da transição da 
secção revestida da tomada de água e o início do trecho revestido que faz a transição para 
o desarenador.  
 
Figura 2.20 – Planta do Túnel em Carga (TC) 
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O traçado em planta do túnel em carga foi condicionado pela implantação final da tomada 
de água, pela inserção da chaminé de equilíbrio superior no terreno à superfície e pela 
localização da central, tendo-se adotado uma inclinação constante entre a tomada de água 
e o desarenador (Figura 2.21). 
 
Figura 2.21 – Perfil longitudinal do TC 
A chaminé de equilíbrio superior (CES) é constituída por dois poços verticais de ligação 
entre o túnel em carga e o poço da chaminé propriamente dito (Figura 2.22). A ligação à 
superfície realiza-se através de um reservatório que constitui uma câmara de expansão, que 
é dotado de uma câmara de alimentação que tira partido da necessidade construtiva de 
acesso ao topo dos poços verticais de ligação. 
 
Figura 2.22 – Perfil longitudinal da Chaminé de Equilíbrio Superior (CES) 
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A solução adotada pressupõe uma sequência construtiva que passa pela preparação dos 
acessos ao ponto superior de saída do poço da chaminé de equilíbrio em simultâneo com a 
abertura do túnel de ataque à base do poço da chaminé, pela escavação do poço da 
chaminé de equilíbrio e respetivos revestimentos em betão a que se seguirá a escavação por 
“raise-boring7” dos poços de ligação e execução das respetivas contenções e betões das 
ligações entre os poços e túnel de carga. 
O trecho imediatamente a montante da central (designado por trecho superior, ver Figura 
2.23) é constituído pelo desarenador, que apresenta uma soleira horizontal e uma secção 
transversal circular, apresenta ainda o bocal de tomada de água para o trecho inclinado a 
45º (Figura 2.24), a que se segue uma transição para o trecho blindado que se desenvolve 
até à entrada das espirais de cada um dos grupos (Grupo I e Grupo II) através dos 
respetivos ramais (Ramal I e Ramal II). 
 
Figura 2.23 – Planta do trecho superior 
                                        
7 Raise-boring é um processo construtivo de furação, em que inicialmente é executado um furo piloto até uma câmara 
inferior onde é instalada a cabeça do equipamento de furação para posterior execução do reaming (escavação de baixo para 
cima) criando um poço. 




Figura 2.24 – Perfil longitudinal do trecho superior 
O trecho imediatamente a jusante da central (designado por trecho inferior, ver Figura 
2.25), apresenta um revestimento contínuo em betão cofrado, e desenvolve-se entre a saída 
dos difusores dos grupos da central e o final da transição para a secção corrente do túnel 
de restituição, em que se inserem os poços das comportas, em caixa estanque, e a chaminé 
de equilíbrio inferior. 
 
Figura 2.25 – Trecho inferior. Planta e perfil longitudinal 
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A chaminé de equilíbrio inferior (CEI) é constituída por um poço vertical e é dotada de 
uma câmara de expansão em túnel que resultou da necessidade de criação das condições de 
acesso para efeitos construtivos (Figura 2.26). 
A sua implantação resultou do traçado dos ramais da restituição a jusante dos grupos e da 
garantia de um conveniente afastamento às cavernas, câmaras e túneis adjacentes, tendo 
sempre em mente o interesse em aproximar dos grupos a sua inserção no túnel da 
restituição.  
 
Figura 2.26 – Chaminé de equilíbrio inferior. Cortes  
O túnel de restituição (TR) é sub-horizontal e apresenta uma extensão total de 1375,5 m, 
um ponto baixo intermédio que corresponde ao ponto da instalação destinada ao seu 
esvaziamento e um trecho final com inclinação ascendente a 15% (Figura 2.27). O TR tem 
uma secção transversal do tipo circular modificada, não revestida, idêntica à do TC. 




Figura 2.27 – Planta e perfil longitudinal do túnel da restituição (TR) 
A restituição é constituída por um bocal com ranhuras destinadas à colocação das grades 
amovíveis e das comportas ensecadeiras e por uma soleira de controlo do escoamento na 
sua ligação ao leito do rio Rabagão, implantada cerca de 120 m a montante da restituição 
de Venda Nova II (Figura 2.28). A plataforma situada na parte superior da estrutura de 
restituição destina-se à manobra e manutenção das grades amovíveis e das comportas 
ensecadeiras. 




Figura 2.28 – Localização da Restituição de Venda Nova II e Venda Nova III 
A localização planimétrica e altimétrica da estrutura de restituição foi condicionada pela 
escavação a realizar no leito do rio Rabagão, tendo sido considerados os constrangimentos 
topográficos e geológicos bem como os aspetos associados ao seu adequado funcionamento 
hidráulico no que respeita às condições de vazão a jusante, em operação normal 
(turbinamento e bombagem) e em situação de cheia. 
A conciliação de todos estes aspetos com a necessidade de criação de uma ensecadeira de 
proteção que permita não só a execução das obras da restituição, como também a 
escavação de boa parte do túnel de restituição, levou à adoção de uma estrutura de 
restituição com conceção semelhante à de Venda Nova II (Figura 2.29). 




Figura 2.29 – Restituição. Em cima: perfil longitudinal; Em baixo: Planta 
Tal como para a TA, um objetivo fundamental na definição da solução da restituição e da 
estratégia para a sua construção foi a minimização dos períodos de indisponibilidade da 
central de Frades (Venda Nova II), considerando-se neste caso, que não haverá restrições à 
exploração normal da albufeira de Salamonde após a construção da ensecadeira. 
2.3.2. Central 
A central de Venda Nova III consiste fundamentalmente numa caverna extensa, 
constituída por duas câmaras contíguas, unidas pelos topos e de secções distintas, sendo a 
de maiores dimensões destinada aos dois grupos reversíveis turbina-bomba/alternador-
motor de eixo vertical (câmara do grupos - CG) e a mais pequena para alojar os 
transformadores (câmara dos transformadores - CT) (Figura 2.30). 




Figura 2.30 – Central: câmaras dos grupos, dos transformadores e das comportas 
A câmara dos grupos apresenta, em planta, as dimensões úteis de 22,00 m x 101,50 m, e a 
secção transversal é caracterizada por ter uma altura total de cerca de 55 m, na zona dos 
grupos geradores, e 26,40 m na zona adjacente à entrada da central correspondente ao 
átrio de montagem, medidas até à geratriz superior da abóbada em arco abatido que 
constitui o seu teto (Figura 2.31 e Figura 2.32). 
 
Figura 2.31 – Corte longitudinal da central dos grupos 
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A câmara dos transformadores possui uma largura de 19,60 m e um comprimento total de 
50,00 m, que inclui os dois nichos localizados no topo oposto à entrada. Tem uma secção 
transversal constituída por hasteais verticais e uma abóbada de volta inteira com uma 
altura livre de 20,00 m. 
 
Figura 2.32 – Central/câmara dos grupos: corte transversal pelo eixo de um grupo 
Estas câmaras têm os pisos principais à mesma cota (223,00), estão fisicamente separadas 
por uma parede espessa de betão, comunicando entre si, a essa cota, por uma abertura de 
6,80 m x 10,00 m, que permitirá a passagem dos transformadores após a sua montagem no 
piso da câmara dos grupos. Essa abertura será obturada posteriormente com vigas pré-
fabricadas de betão armado para isolamento dos transformadores garantindo a segurança 
das restantes instalações em caso de incêndio e explosão. 
O plano médio da roda das turbinas-bombas situa-se à cota (207,00), sendo de 30 m o 
afastamento entre os respetivos eixos. 
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A implantação dos equipamentos, nomeadamente os grupos reversíveis e as instalações 
necessárias ao funcionamento da central, determina a criação de pisos técnicos com as 
designações e cotas de referência seguintes: 
Piso da sala de comando ................................................................................. (227,00) 
Piso principal da central ................................................................................. (223,00) 
Piso dos alternadores ...................................................................................... (217,00) 
Piso das turbinas-bombas ............................................................................... (210,00) 
Piso das válvulas esféricas .............................................................................. (203,00) e (202,00) 
Galeria geral de drenagem .............................................................................. (195,00) 
Poço de bombagem ......................................................................................... (188,20) 
Os transformadores de grupo ligam com o posto de corte exterior através de cabos secos 
de alta tensão a 400 kV, dispostos ao longo do túnel de saída de energia e de construção 
(TSEC).  
 
Figura 2.33 – Planta do TSEC de VNII e VNIII 
Para o acesso principal à central é utilizado cerca de 1,2 km do total de 1,45 km de 
extensão do túnel existente, que serve a central de Frades (Venda Nova II), cuja secção 
transversal tem cerca de 58 m2 de área e uma inclinação da ordem de 10,9 %, bem como 
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um ramal a construir com 286 m de comprimento, de igual secção e com pendente de 
10,0%. 
2.3.3. Edifício de apoio e posto de corte 
O conjunto das instalações designadas como posto de corte e edifício de apoio (PCEA), 
localizados junto aos emboquilhamentos do túnel de acesso à central de Venda Nova II e 
do túnel de saída de energia e de construção de Venda Nova III, implantados em 
plataforma adjacente ao edifício existente, é constituído fundamentalmente pelo posto de 
corte da central, pelo parque exterior de linhas a 400 kV, pelas celas dos transformadores 
auxiliares, pela sala do grupo diesel de emergência e pelo edifício de apoio. 
 
Figura 2.34 – Posto de corte e edifício de apoio de VNII (à direita) e VNIII (à esquerda) 
2.3.4. Vias de comunicação e acessos em túnel 
As principais vias de comunicação e acessos em túnel aos diferentes elementos de obra que 
constituem o reforço de Venda Nova III têm a sua origem nos acessos existentes de Venda 
Nova II. As principais vias são as seguintes: 
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 Ramal em túnel que parte do túnel de acesso à central de Frades (Venda Nova II) 
e que constituiu o acesso principal à nova central; 
 Túnel de saída de energia e de construção, que foi utilizado para realizar toda a 
obra subterrânea e permitiu encaminhar os cabos de energia, comando e 
informação até ao exterior; 
 Túneis na zona da central; 
 Túnel de ataque à zona da tomada de água em turbinamento e ao túnel em carga, 
a construído a partir do túnel realizado para Venda Nova II com a mesma 
finalidade; 
 Túnel de ataque à chaminé de equilíbrio superior, a partir da EN 103, e 
beneficiação do acesso à plataforma da câmara de expansão da chaminé de 
equilíbrio superior. 
 Estrada de acesso à restituição, no prolongamento do existente para acesso à 
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3. Atividades de Fiscalização Desenvolvidas 
3.1. Introdução 
Como já supramencionado, o estágio desenvolveu-se em três áreas distintas da fiscalização 
(Figura 3.1): área de controlo de quantidades e custos, área do controlo de prazos e meios e 
área do controlo da qualidade. 
 
Figura 3.1 – Áreas da Fiscalização abordadas 
Inicialmente foi estipulado um plano de tarefas a realizar, que foi cumprido e até mesmo 
superado, pois surgiram entretanto novas tarefas com interesse de serem realizadas. 
Neste capítulo são enunciadas as várias atividades e tarefas desenvolvidas durante o 
período de estágio nos diferentes âmbitos da fiscalização da obra. 
Durante a primeira semana de estágio fez-se a integração da orientanda na equipa de 
fiscalização da obra, no Estaleiro de Escritórios EDP/FASE/GIBB. Nesta fase foi efetuado 
o estudo de toda a informação associada à gestão de obra, essencialmente do processo de 
concurso. Foram analisados o programa de concurso, o caderno de encargos de condições 
gerais, o caderno de encargos de condições especiais e condições técnicas, o caderno de 
encargos do plano de segurança e saúde (PSS), o plano de gestão ambiental (PGA) e a 
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compilação técnica da obra. Do mesmo modo, foram estudados o mapa do planeamento de 
trabalhos da obra e o mapa de medições de quantidades e custos.  
Também foram estudadas as peças desenhadas, de maior e menor escala, nomeadamente 
os desenhos de pormenores, tendo estes sido objeto de explicações técnicas por parte da 
equipa de Fiscalização.  
Esta primeira fase de contacto com a obra e com toda a documentação associada teve um 
papel importante na orientanda por forma a cumprir plenamente com as funções e 
responsabilidades inerentes atribuídas. 
Foi marcante para a aluna o acolhimento por parte das pessoas que trabalharam no 
escritório de obra, referenciando todas as entidades presentes, desde a DO, a equipa 
responsável pela fiscalização da obra, como os colegas da empresa FASE.  
Todas as tarefas executadas durante o estágio, nas diferentes áreas da fiscalização, 
encontram-se descritas no plano de trabalhos no Anexo I do presente relatório. 
Durante o estágio foi possível a deslocação aos locais de frente de obra com o objetivo de 
acompanhar os fiscais no sentido de: i) cumprir o estabelecido no CE; ii) detetar não 
conformidades; iii) coordenar, inspecionar, cumprir e fazer cumprir o que consta no 
projeto; iv) visualizar o projetado com o executado; v) percecionar os métodos de trabalho 
e vi) os relacionamentos entre as entidades do processo da construção civil. 
3.2. Disposições Gerais 
Como já referido no ponto 2.3, constitui objeto da Empreitada a execução de todas as 
obras de construção civil da nova central hidroeléctrica de Venda Nova III, sendo esta 
constituída por:  
 Um Circuito Hidráulico independente (CH); 
 Central dos Grupos (CG); 
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 Posto de Corte e Edifício de Apoio (PCEA); 
 Galeria de Cabos (GC); 
 Túnel de Saída de Energia e de Construção (TSEC); 
 Túnel de Saída de Energia e de Ventilação (TSEV); 
 Túnel de Acesso à Central (TAC); 
 Túnel em Carga (TC); 
 Túnel de Acesso à Chaminé de Equilíbrio Inferior (TACEI); 
 Túnel de Acesso às Câmaras das Comportas e ao Túnel de Restituição 
(TACCTR); 
 Túnel de Acesso ao Túnel em Carga (TATC); 
 Túnel de Ventilação e de Construção (TVC); 
 Túnel de Ataque à Tomada de Água (TATA); 
 Túnel de Ataque à Chaminé de Equilíbrio Superior (TACES); 
 Ensecadeira da Tomada de Água; 
 Ensecadeira da Restituição; 
 Acesso à Restituição. 





 Aparelhagem de Observação; 
 Elétrodo de Terra; 
 Acabamentos de construção civil e serralharias; 
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 Recuperação e integração paisagística final; 
 Pavimentações; 
 Outros trabalhos diversificados de construção civil; 
 Alguns projetos de execução. 
O mapa de preços e de estimativa da empreitada, apenso ao programa de concurso, que se 
apresenta apenas o seu modelo (ver Figura 3.2), foi um documento essencial a algumas das 
tarefas do estágio, porque nele estão segmentados todos os tipos de trabalhos, quer por 
artigos quer pelas diferentes frentes ou partes de obra, indicando as quantidades associadas 
e previstas inicialmente em fase de concurso. 
 
Figura 3.2 – Modelo do mapa de quantidades apenso ao programa de concurso 
Para o sucesso dos serviços de Fiscalização, a FG estava capacitada contratualmente de 
suficiente autonomia e autoridade, delegadas pela Dono da Obra, o que lhe permitiu ficar 
habilitada para a resolução das questões/observações/esclarecimentos, eventualmente 
colocados pelo ACE na prossecução dos trabalhos da Empreitada.  
De entre as atividades cometidas à FG destacam-se as seguintes: 
a) Controlo do planeamento, quantidades e custos; 
b) Controlo da coordenação de interfaces; 
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c) Controlo da qualidade; 
d) Acompanhamento geológico e geotécnico; 
e) Avaliação e Controlo dos métodos e estratégias construtivas; 
f) Controlo do cumprimento das disposições legais e contratuais em matéria 
ambiental; 
g) Acompanhamento e verificação do Processo de Fecho da Obra. 
Competiu ainda à FG submeter, com o seu parecer, à decisão da Dono de Obra todas as 
questões que surgiram ou lhe foram colocadas pelo ACE, implicadas numa das seguintes 
situações: i) Controlo de custos; ii) Controlo da qualidade da obra; e iii) Controlo do prazo 
contratual de construção da obra. 
Com a finalidade de fazer um enquadramento da Equipa residente no escritório da obra, 
onde se desenrolou o estágio, é apresentado o organograma funcional (Figura 3.3), 
mostrando a estrutura organizacional com as unidades funcionais, a hierarquia e as 
relações de comunicação. 
 
Figura 3.3 – Organograma funcional consórcio FASE/GIBB 
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Releva-se que o Chefe da Fiscalização da obra foi o orientador de estágio, Eng.º Paulo 
Bravo. 
No escritório EDP/FASE/GIBB toda a documentação estava compilada no centro de rede 
e partilha central, segmentada por atividade de fiscalização (ver Figura 3.4) e disponível 
para consulta e armazenamento de documentos que permanentemente surgiam ao longo do 
desenvolvimento da obra.    
 
 
Figura 3.4 – Path da partilha central de Venda Nova III 
À mestranda foi permitido ter acesso a esta partilha de informação para apoio na 
realização de todas as tarefas atribuídas pelo orientador.  
Evidencia-se a eficaz comunicação entre todas as entidades envolvidas, que se processava 
de forma rápida e segura através da plataforma Aconex8, de gestão de toda a informação 
associada ao projeto e demais documentos, sendo consensual e consistente, fluindo entre as 
partes. Apesar de a orientanda não ter tido acesso a essa plataforma, sempre que foi 
necessário o orientador cedeu a informação aí contida. 
                                        
8 Aconex é uma plataforma para colaboração online em projetos de construção e engenharia. Com esta plataforma é possível 
gerir todos os processos empresariais, documentos e comunicação de modo acordado e consistente do projeto. (Disponível em 
WWW:<URL:https://www.aconex.com/pt/projects/venda-nova-iii-hydroelectric-power-station> a 09 abril 2014) 
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3.3. Controlo de Quantidades e Custos 
A remuneração da empreitada foi efetuada pela aplicação dos preços unitários previstos no 
contrato, mas incluiu também alguns encargos e trabalhos realizados por preço global.  
Os preços unitários aplicaram-se, por medição de quantidades, à totalidade dos trabalhos 
de cada espécie (ver ponto 3.2) a que cada preço se referiu.  
Os preços globais aplicaram-se a determinadas espécies de trabalhos e foram fixos, ou seja, 
independentes do volume dos trabalhos e em alguns casos, do tempo de execução, por 
exemplo, encargos com os estaleiros, instalações sociais, sistemas/equipamentos de limpeza 
de rodados e decantação de águas industriais, laboratório de betão e controlo da 
qualidade, posto médico, comunicações (portal informático), sistema de bombagem de 
segurança, relatórios mensais referentes à organização e implementação do sistema de 
gestão de segurança e saúde do trabalho e ambiental, entre outros. 
Sintetizando, tratou-se de uma obra por série de preços (lista de trabalhos analisados em 
fase de concurso) e por preços globais (sendo que, no CE estava descrita a forma de 
pagamento de cada capítulo de trabalhos). 
O valor pago ao ACE foi resultado das medições dos trabalhos realizados, aos quais se 
aplicaram os preços unitários a cada um. Assim, o controlo das quantidades dos trabalhos 
realizados (medições efetuadas em obra) foi realizado para efeito de autos de medição. 
Todas as atividades/tarefas atribuídas e realizadas neste âmbito da fiscalização foram 
supervisionadas pelo medidor orçamentista da equipa FASE, Rui Valente. 
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3.3.1. Medições de trabalhos 
O controlo das quantidades e custos era assegurado pela verificação das quantidades de 
trabalho realizadas em sintonia com os critérios de medição definidos em CE e 
correspondente faturação de acordo com a Lista de Preços Unitários (LPU) contratual, 
traduzida nos Autos de Medição mensais. No quadro seguinte apresentam-se as 
quantidades contratuais mais significativas na obra. 
Quadro 3.1 – Quantidade de trabalhos mais significativos na obra 
Quantidades contratuais mais significativas 
Escavação a Céu Aberto 150 000 m3 
Escavação Subterrânea 950 000 m3 
Furação de Ancoragens passivas 600 000 m 
Furação de Pregagens tipo Swellex 265 000 m 
Betão Projetado 29 000 m3 
Betão Estrutural 162 000 m3 
Aço em Armaduras 10 000 000 kg 
Foi sempre fundamental a consulta de documentação paralela como por exemplo, as guias, 
as partes diárias e elementos da Topografia e Geologia disponibilizados (Figura 3.5 e Figura 
3.6). 
 
Figura 3.5 – Outra documentação fundamental nas medições 




Figura 3.6 – Controlo das quantidades 
As regras de medição usadas no estágio basearam-se na publicação base “Regras de 
Medição na Construção” de M. Santos Fonseca do LNEC, tendo sido esta a bibliografia 
abordada ao longo da formação académica e também na experiência do medidor 
orçamentista supervisor. 
Contudo, nas condições técnicas do caderno de encargos da empreitada estavam descritas 
as regras de medição e a forma de pagamento para cada capítulo de trabalho (Figura 3.7). 
 
Figura 3.7 – Exemplo extraído do índice das condições técnicas do CE 
Durante o estágio foram medidas quantidades de betão, de moldes, de aço, de estruturas 
de contenção e de elementos metálicos, através das suas peças desenhadas, sendo esta a 
fase em que incidiu a aplicação das regras de medição. As frentes e/ou elementos de obra 




Medição do Projeto 
Topografia Fiscais / Medidor 
Documentação (Guias, 
Partes diárias, etc) 
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Quadro 3.2 – Elementos de obra medidas durante o estágio 
Tipo de Trabalho Elemento da obra medido Quantidades 
Betões e moldes Posto de Corte (PC) 1096,08 m3 
Galeria de Cabos exterior (GC) 886,41 m3 
Edifício de Apoio (EA) 1120,13 m3 
Sapatas da Subestação 713,66 m3 
Câmara dos Transformadores (CT) 1575,27 m3 
Câmara das Comportas (CC) 3213,93 m3 
Aço  Subestação 49225,23 kg 
Posto de Corte (PC) 170307,57 kg 
Galeria de Cabos exterior (GC) 176990,79 kg 
Túnel da Restituição (TR) PK0+926 ao PK1+080 424053,94 kg 
Trecho Superior – Troço Transição entre o 
Desarenador e o Troço Inclinado 
563695,22 kg 
Trecho Superior – Início do Troço Transição do troço 
inclinado para o desarenador 
308044,87 kg 
Câmara das Comportas (CC) 202323,42 kg 
Câmara dos Transformadores (CT) 279499,69 kg 
Ramais I e II – Bifurcação – Cotovelo do Trecho 
Superior 
329521,24 kg 
Acabamentos Cobertura do teto falso da Central dos Grupos (análise 
do sobrecusto) 
137460,00 kg 
Escavação Valas da Subestação 689,34 m3 
As peças desenhadas objeto das medições efetuadas encontravam-se compilados em 
ficheiro .xls, separados por elemento de obra, identificados pela descrição, pelo número do 
desenho e pela versão/data de entrega/revisão atual do mesmo, todos arquivados em 
formato .pdf e .dwg (ver Figura 3.8). 
 
 
Figura 3.8 – Exemplo do ficheiro de arquivo dos desenhos 
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Na folha de cálculo onde foram inseridas todas as medições efetivadas por capítulos (Figura 
3.9), estavam identificadas as medições e respetivos preços contratuais. Esta folha, assim 
construída, permitiu por comparação, identificar as divergências de quantidades dos 
diferentes trabalhos aferidos. 
 
Figura 3.9 – Exemplo da Folha de cálculo das quantidades de trabalhos 
Dada a forma e conteúdo apresentado no mapa de medições contratuais, designadamente 
em cada capítulo dos diferentes trabalhos previstos, rapidamente se percebeu a vantagem 
do desdobramento de cada artigo, componente de cada capítulo, em diferentes 
fases/operações de obra, por forma a potenciar o rigor na aferição das medições efetuadas 
a cada tipo de atividade por frente de obra e por elemento construtivo. 
Nesta desagregação foram usados critérios de fragmentação tais como: elementos de 
construção (pilares/vigas/lajes, etc.), posicionamento dos elementos construtivos (por 
cotas altimétricas/planimétricas, etc.) e por frente/partes de obra. 
Acresce a importância percebida pela introdução de comentários/notas auxiliares das 
várias medições efetuadas, que permitirão a todo o instante a fundamentação das 
quantidades obtidas. 
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As várias dimensões aferidas (comprimento/largura/altura/espessura) foram obtidas com 
auxílio ao AutoCad. Com a inserção na folha de cálculo destas dimensões obtiveram-se as 
quantidades dos trabalhos, sendo que estas resultaram automaticamente pela formulação 
aí introduzida. As quantidades encontradas em consequência das medições efetuadas, 
apresentaram-se separadas por valores elementares, parciais e totais (Figura 3.9). 
No Anexo II.1 estão apresentadas as folhas de cálculo trabalhadas durante o estágio e no 
Anexo II.2 os articulados dos trabalhos medidos.  
3.3.2. Auto de Medição Mensal 
Para efeito de determinação do valor de cada pagamento e do valor e grau de realização 
da Empreitada, o ACE elaborou mensalmente o auto de medição dos trabalhos realizados, 
o qual, após o acordo da Fiscalização, servia de base à emissão da respetiva situação dos 
trabalhos. Cada auto de medição mensal inclui a listagem de todos os trabalhos efetuados 
em obra no mês a que diz respeito, bem como os respetivos valores quantitativos e 
monetários devidamente determinados. 
A FG verificava as quantidades realizadas pelo ACE para efeito de pagamento mensal. O 
Auto de Medição Mensal era acordado através de duas medições. 
Normalmente os valores obtidos apresentavam divergências e por isso ter-se-ia que se 
proceder a uma verificação das quantidades, na presença de ambas as partes. Desta 
verificação feita em conjunto, que nem sempre havia acordo (entre ACE e FG) permitia a 
elaboração final do auto de medição (Figura 3.10), que de seguida era enviado à DO.  




Figura 3.10 – Auto de Medição Mensal 
 
3.3.3. Análise de Trabalhos Não Previstos 
De acordo com o caderno de encargos, sempre que se verificou a necessidade de realização 
de trabalhos não especificados no mapa de quantidades contratual e que em consequência 
não estivessem abrangidos pelos preços contratuais, procedeu-se pela seguinte ordem de 
preferência: 
1.º Por acordo entre a DO e o ACE sob proposta da FG – selecionando-se preços entre 
os preços contratuais e entre trabalhos semelhantes; 
2.º Sob proposta do ACE, análise da FG e acordo da DO – propondo-se um preço 
novo, justificado e reportado às condições económicas iniciais dos preços 
contratuais; 
3.º Em caso de não acordo sob regras 1º e 2º, sob decisão da DO – executando-se o 
trabalho não previsto a preços de custo de produção acrescidos dos encargos de 
gestão (traduzidos num valor percentual do valor do custo de produção). 
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Neste estágio foram solicitadas quatro análises de preços de trabalhos não previstos. Em 
cada análise seguiram-se as etapas apresentadas na Figura 3.11.  
 
Figura 3.11 – Etapas sequenciais de análises de preços de trabalhos não previstos 
Caso A - Montagem de armaduras no trecho superior (envolvimento da blindagem) - 
TNP165 
Esta análise do trabalho não previsto, consistiu na determinação do custo adicional para a 
execução das armaduras de envolvimento das blindagens, do troço inclinado e ramais em 
carga (ver Figura 3.12). 
 
Figura 3.12 – Ramais I e II – Trecho Superior 
Perante a revisão do projeto em execução, o ACE reclamou o pormenor das armaduras da 
zona dos ramais em carga, que passou a indicar uma montagem com duas malhas de 
armaduras a envolver a totalidade da extensão das blindagens nestes troços e que este 
trabalho não tinha sido previsto em projeto de Concurso. Em sequência, o ACE considerou 
ter o direito à apresentação de uma nova proposta de custo e de prazo associados a este 
trabalho. 
Apresentação pelo 
ACE de proposta 
de Trabalho Não 
Previsto 
Verificação da sua 
fundamentação 
relativamente ao 
CE e Projeto 
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A proposta do trabalho não previsto reclamava um aumento de preço unitário de 
armaduras que resultaria da dificuldade acrescida pela execução de uma segunda malha de 
armaduras. Essa dificuldade decorria das condições restritivas na montagem da segunda 
malha de armaduras, principalmente nas zonas entre as blindagens e o maciço. A 
fundamentação usada pelo ACE para justificar o preço unitário reclamado foi que a 
medição de armaduras teria de ser a medição de preparação, devido ao detalhe e 
interrupções da armadura longitudinal e transversal a executar e não a medição baseada 
no projeto de execução (regras de medições contratuais). 
Nesta sequência o ACE apresentou um mapa resumo com o custo de produção de 
armaduras em epígrafe (ver Quadro 3.3). Nesse mapa o valor proposto para o custo 
unitário adicional foi 0,71€/kg. 
Quadro 3.3 – Mapa resumo de custos para as armaduras na Bifurcação (ACE) 
Custos das armaduras na Bifurcação 
Total horas 2.974 h A Partes diárias 
Revisão de preços 9,1218 % B Revisão a Set.´13 
Valor custo/h 9,95 €/h C  
Valor custo/h+RP 10,86 €/h D=C+B Valor hora ferrageiro com RP 
Total custo de MO 32.290,56 € E=AxD  
Total kg (preparação) 61.701,12 kg F Medição real 
Custo corte+molde 0,04 €/h G Contrato Aço Monta 
Total corte+molde 2.468,04 € H=FxG  
Custo do aço 0,544 €/h I  
Total custo do aço 33.549,98 € J=FxI  
Total de custo 68.308,59 € K=E+H+J  
Quantidade de projeto 53.653 kg L Medições de projeto 
Valor custo 1,27 €/kg M=K/L  
Valor custo+15% 1,46 €/kg N=M+15%  
Valor contrato EDP 0,69 €/kg O Lista de preços 
Valor contrato EDP+RP 0,75 €/kg P=O+B  
Diferença 0,71 €/kg N-P  
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Análise da FG da proposta de Trabalho Não Previsto 
Análise técnica 
O desenho do processo de concurso não evidenciava a existência de armaduras no 
envolvimento das blindagens do trecho superior (cortes C-C, D-D e E-E), apenas previa 
armadura até ao início do troço da blindagem (cortes A-A e B-B) (ver Figura 3.13 e Figura 
3.14). 
 
Figura 3.13 – Perfil longitudinal do trecho superior  
 
Figura 3.14 – Cortes do trecho superior  
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Relativamente à revisão do projeto de execução de armaduras da zona dos ramais em 
carga, esta dispunha de um conjunto de malhas de armaduras a envolver a blindagem, e 




Figura 3.15 – Perfil longitudinal dos ramais em carga-bifurcação-cotovelo 
 
Figura 3.16 – Cortes dos ramais em carga-bifurcação-cotovelo  
Acresce, nas Condições Gerais do Caderno de Encargos, Cláusula Geral nº 11, estava 
definido que o projeto do Processo de Concurso apesar de se constituir suficientemente 
esclarecedor, quer da natureza quer da dimensão das obras e trabalhos a realizar, não seria 
limitativo da definição da obra, nem restritivo das espécies e quantidades dos trabalhos a 
realizar, ver a seguir: 
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Cláusula 11.1 das CG  “O projeto que consta do Processo de 
Concurso é apresentado num estado 
suficientemente esclarecedor da natureza e 
dimensão das obras e trabalhos 
correspondentes a realizar para execução da 
Empreitada, mas não limitativo da definição 
da obra, nem restritivo das espécies e 
quantidades dos trabalhos a realizar.” 
Contudo e face ao exposto, a FG considerou pela aceitação do Trabalho Não Previsto 
(TNP) e partiu para a avaliação do sobrecusto do preço a aplicar neste troço, uma vez que 
parte da execução teria dificuldade acrescida na montagem. 
Análise económica  
Numa primeira fase desta análise, a FG reconheceu que parte da armadura exterior da 
totalidade do troço superior (Ramais I e II – Troços 2 e 3) teria um grau de dificuldade na 
execução idêntica ao restante túnel em carga, deste modo deveria ser aplicado o preço 
contratual de 0,69€/kg (Quadro 3.4). 
Quadro 3.4 – Artigo 337 da lista de preços unitários 
Nº Designação Unid. Valor Unit. (€)                                  
337 Fornecimento e colocação, em obra, de varão de aço das classes A400NR 
e/ou A500NR em armaduras para estruturas de betão armado. 
kg 0,69 
Logo, a implicação do acréscimo de dificuldade de montagem corresponderia às restantes 
armaduras, aquelas que teriam de ser executadas após a blindagem (Recravas, Ramais I e 
II, Bifurcação, Cotovelo e Soleira), sobre as quais passaria a ser aplicado um sobrecusto, 
somado ao preço contratual.  
Assim, foram analisadas três hipóteses para determinação do sobrecusto deste trabalho 
(ver Quadro 3.5). Na hipótese 1 foi considerado o rendimento da bifurcação (determinado 
pelo ACE) com a medição teórica do aço medido (também determinado pelo ACE). Na 
hipótese 2 considerou-se o rendimento da bifurcação (determinado pela FG) com a 
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medição teórica do aço (também determinado pelo FG). Por último, na hipótese 3, 
considerou-se o rendimento da bifurcação (determinado pelo ACE) com a medição da 
preparação da armadura em obra (real) (determinado pelo ACE). 












Custo Total Valor do 
sobrecusto 
total kg 
 kg h kg/h €/h h € €/kg 
HIPÓTESE 1 (ACE) 53 653,00 2974 18 9,95 € 2981 29 660,95 € 0,55 €/kg 
HIPÓTESE 2 (FG) 36 767,33 2974 12 9,95 € 3064 30 486,80 € 0,83 €/kg 
HIPÓTESE 3 (ACE) 61 701,12 2974 21 9,95 € 2938 29 233,10 € 0,47 €/kg 
Para além do exposto, o ACE referia na memória descritiva da sua proposta de concurso o 
seguinte: 
“No que se refere ao corte e a moldagem das armaduras, estas serão executadas em oficinas 
próprias, a implantar no estaleiro central e/ou nos estaleiros de frente, equipadas com 
máquinas de cortar e dobrar varão. 
A montagem será assegurada por pessoal qualificado e serão utilizados calços e espaçadores, 
de modo a garantir o recobrimento previsto e a dimensão geométrica das armaduras. No 
geral, estima-se como rendimento médio 40 kg/Homem.hora, para corte, moldagem e 
aplicação de armaduras, ou seja, cerca de 25 horas.Homem/Ton.”  
Este rendimento médio de 40 kg/Homem.hora permitiu simular dois cenários com valores 
para os sobrecustos em apreço. O cenário expectável resultou do quociente entre a 
quantidade de aço medida pelo ACE e o rendimento médio referido, que aplicado ao custo 
horário da mão de obra dá 13 342,95€ (ver Equação (1)). O cenário realizado resultou de 
um raciocínio análogo mas o rendimento usado foi o proposto pelo ACE, que aplicado ao 
mesmo custo horário de mão de obra dá 29 660,95€ (ver Equação (2)). O sobrecusto 
unitário associado ao trabalho em estudo (ver Quadro 3.6) foi obtido através da relação 
entre o sobrecusto total e a quantidade de armaduras em estudo. 
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Cenário Expetável:  
 
            
     ⁄
              ⁄             
(1) 
Cenário Realizado:             
     ⁄
              ⁄             
(2) 
Quadro 3.6 – Valor Sobrecusto  
Valor do Sobrecusto 
Cenário Expetável Rendimento médio 
40 kg/h 
13 342, 95 € Custo previsto contratualmente para 
situações médias de rendimento 
Cenário Real Rendimento real 
18 kg/h 
29 660,95 € Custo real 
Sobrecusto Total € 16 318,00 €  
Sobrecusto unitário kg 0,30 €/kg  
Deste modo, nas zonas da blindagem onde as armaduras estavam contratualmente 
previstas, sem dificuldade de execução, foram consideradas a preço contratual (0,69 €/kg) 
e nas zonas onde as armaduras foram objeto de revisão, com dificuldade acrescida de 
execução, foram consideradas a preço contratual acrescido de 0,30€/kg, valor do 
sobrecusto unitário supra referido (0,99 €/kg). 
No total, o Trecho Superior apresentou 251 548,00 kg de armadura, sobre os quais incidiu 
o sobrecusto unitário determinado e apresentou 46 167,00 kg de armadura, sobre os quais 
incidiu o preço contratual.  
De seguida fez-se o cálculo do custo médio final com o objetivo de percecionar a incidência 
do sobrecusto reclamado (ver Equação (3)). 
 
 
            ⁄  
            (         )                
(                    )
           (3) 
 
No final desta análise os resultados foram comunicados à DO, estando ainda em discussão 
no final do estágio. 
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Caso B - Ancoragens na Restituição – TNP 166 
Este caso retratou uma situação não prevista em projeto que surgiu em sequência do 
reconhecimento de uma falha de natureza geotécnica, na zona da Restituição, que 
conduziu à necessidade de um reforço da contenção do talude respetivo. 
O reforço da contenção do talude implicou a execução de uma viga de ancoramento, em 
betão armado, fixada por um sistema de ancoragens definitivas (DYWIDAG) de reinjeção 
tipo Twin-Corr, com duplo corrugado na zona de selagem. 
O ACE apresentou o TNP 166 – Ancoragens do talude da Restituição no valor global de 
248.954,36€ (ver Quadro 3.7), resultante da aplicação das ancoragens com as características 
enunciadas anteriormente, dando cumprimento ao projeto da CENOR relativo à 
estabilização do talude da Restituição.   
Quadro 3.7 - Proposta do ACE para TNP 166 – Ancoragens da Restituição 
 
O projeto de execução da Estabilização das escavações e reforço das contenções na 
Restituição foi a cargo da empresa CENOR – Consultores S.A. De seguida apresenta-se a 
Figura 3.17 com o alçado da viga de ancoramento em questão. 




Figura 3.17 – Alçado da viga de ancoramento (cota 285,00 a 288,00) da restituição 
Análise da FG da proposta de Trabalho Não Previsto 
Análise técnica e económica 
Numa primeira fase da análise notou-se que contratualmente, no artigo 408 do capítulo 
das contenções (ver Quadro 3.8), estava previsto valores unitários para trabalhos de 
fornecimento e aplicação de ancoragens do tipo DYWIDAG e restantes trabalhos 
adjacentes, para a Central dos Grupos. Ora, o trabalho na Restituição aqui retratado foi 
idêntico, desta forma propôs-se utilizar o referido artigo 408, agora aplicado ao trabalho 
não previsto em apreço. 
Quadro 3.8 - Preços unitários contratuais presentes no Art.º 408  








Fornecimento e aplicação de ancoragens definitivas DYWIDAG, com 
comprimento de 30 m, com proteção contra a corrosão e para cargas útil de 750 
kN, incluindo furação e selagem do bolbo, todos os acessórios e trabalhos 
necessários e ensaios de permeabilidade e de receção: 
   
A - Termo constante por ancoragem; un 121,20 
B - Furação; m 40,40 
C - Aplicação de pré-esforço final (carga útil x comprimento livre); kNxm 0,04 
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Comparando-se os Quadros Quadro 3.7 e Quadro 3.8 as diferenças encontradas surgem no 
artigo designado por Furação, sendo que no Quadro 3.7 existem furações com dois 
diâmetros diferenciados (Ø125mm e Ø178mm) e no Quadro 3.8 apenas existe furação, que 
contratualmente se refere ao Ø 150mm.  
Esta primeira conclusão permitiu defender os preços unitários contratuais relacionados 
com o artigo 408 neste TNP – 166. 
Prosseguindo-se na análise, foi efetuada a medição das ancoragens previstas neste trabalho 
sob o projeto elaborado pela CENOR. 
A viga de ancoramento era constituída por 47 ancoragens (45 ancoragens mais duas de 
ensaio) de 30 m de comprimento (comprimento livre da armadura com 24 m e 
comprimento de selagem de 6 m).  
No total contabilizou-se 1 404,00 metros de ancoragem (ver Quadro 3.9)  





Comp. L. Alt.  
Esp. 
Dens. 
Element. Parciais Totais 
408B Ancoragens        
408B Ancoragem ensaio 
01 
1,00 30,00   30,00 30,00  
408B Ancoragem ensaio 
02 
1,00 24,00   24,00 54,00  
408B Ancoragem nº 01 1,00 30,00   30,00 84,00  
408B Ancoragem nº 02 1,00 30,00   30,00 114,00  
408B Ancoragem nº 03 1,00 30,00   30,00 144,00  
408B Ancoragem nº 04 1,00 30,00   30,00 174,00  
408B Ancoragem nº 05 1,00 30,00   30,00 204,00  
408B Ancoragem nº 06 1,00 30,00   30,00 234,00  
… … … … … … … … … 
408B Ancoragem nº 40 1,00  30,00      30,00  1 254,00    
408B Ancoragem nº 41 1,00  30,00      30,00  1 284,00    
408B Ancoragem nº 42 1,00  30,00      30,00  1 314,00    
408B Ancoragem nº 43 1,00  30,00      30,00  1 344,00    
408B Ancoragem nº 44 1,00  30,00      30,00  1 374,00    
408B Ancoragem nº 45 1,00  30,00      30,00  1 404,00  1 404,00  
Atividades de Fiscalização numa Obra de Reforço de Potência de um Aproveitamento Hidroelétrico 
 
68 
De seguida são apresentadas as decomposições de cada articulado relacionado com este 
trabalho não previsto.  
a) Termo constante por ancoragem: a este item propôs-se aplicar o articulado de 
contrato (408.a). 
Quadro 3.10 – Decomposição dos trabalhos não previstos – Termo Constante por ancoragem 
 Discriminaçã
o 

















Artigo 408º alínea 
a 
un 1,00  121,20 € 121,20 1,00 121,20 € 
 Sub-total: 121,20 € 
 
b) Furação com D125mm: a este item propôs-se aplicar o articulado de contrato 
408.b, apesar de o diâmetro implicado contratualmente ser para furação até (Ø 
150mm). 
Quadro 3.11 - Decomposição dos trabalhos não previstos – Furação com D125mm 
  Discriminaçã
o 

















  Artigo 408º. alínea 
b 
m 1,00 1,00 40,40 € 40,40 1,00 40,40 € 
 Sub-total: 40,40 € 
 
c) Furação com D178mm: a este item propôs-se a aplicação do articulado 408.b 
adicionado de um sobrecusto que deriva da diferença do diâmetro entre Ø150mm e 
Ø178mm. 
O valor do sobrecusto proposto foi encontrado pela relação entre as diferentes 
áreas que resultam dos diferentes diâmetros (ver Equação (4)), e foi justificado 
pela perda de rendimento do trabalho inerente ao facto. 
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        (4) 
Quadro 3.12 - Decomposição dos trabalhos não previstos – Furação com D178mm 
  Discriminação  Origem do Preço Unid
. 












contratual 408 b) em 
função área furo 
(178mm)  
Com base no 
Artigo 408º. 
Alinea b 
m 1,00 1,00 56,89 € 56,89 1,00 56,89 € 
Sub-total: 56,89 € 
 
d) Aplicação do pré-esforço final (carga útil x comprimento livre): a este item foi 
proposto um preço novo. Esse preço novo resultou do valor constante da proposta 
da DYWIDAG (ver na Figura 3.18) que apenas se refere a materiais, ao qual foi 
somado o valor relativo à operação de colocação no furo e tensionamento, ou seja, 
relativos a mão de obra e equipamentos associados. 
 
Figura 3.18 – Extrato da proposta da DSI – Dywidag Systems Internacional 
Com os valores unitários da proposta da DYWIDAG aplicados às quantidades em apreço 
obteve-se um valor total para materiais (ver Quadro 3.13). 
O cálculo da mão de obra por ancoragem foi constituído por Transporte e a Introdução no 
furo. Foi utilizado um tempo de aproximadamente 25 minutos para a realização deste 
trabalho. A operação de tensionamento empregou um tempo de 15 minutos. 
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Quadro 3.13 – Valor total do custo dos materiais 
Materiais 
Ancoragens definitivas 45x1 297,8 58 401,00€ 
Cabeças definitivas 45x209,70 9 436,50€ 
Transporte 1 un 1 450,00€ 
 TOTAL 69 287,50€ 
Os valores dos preços horários da mão de obra e equipamentos foram especificados pelo 
ACE, no programa de concurso (mapa de preços de aluguer de máquinas e equipamentos e 
mapa de custos horários de mão de obra). 
De seguida é apresentada uma tabela que sucintamente descreve todo o raciocínio seguido 
no cálculo, utilizando-se rendimentos horários de mão de obra bem como de equipamentos.  
Tratando-se de trabalhos em regime de percentagem foi necessário ter em consideração o 
ponto 14.3 das condições gerais do caderno de encargos, que originou a multiplicação do 
valor parcial por um coeficiente no valor de 1,15. 
“14.3 TRABALHOS EM REGIME DE PERCENTAGEM 
14.3.1 
- 
Salvo disposição em contrário nas Condições Especiais, os trabalhos, 
serviços e fornecimentos realizados pelo Empreiteiro em regime de 
percentagem, nos termos do Contrato, ser-lhe-ão retribuídos 
exclusivamente pelo custo da mão de obra, dos materiais e dos 
equipamentos neles utilizados, acrescidos de uma percentagem de 15% 
destinada a cobrir os encargos de administração e remuneração normal 
da empresa, da seguinte forma:” 
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Quadro 3.14 - Cálculos auxiliares para o cálculo preço total da aplicação do pré-esforço 
Mão de Obra (transporte + introdução no furo) 
2 Oficiais 10,06€/h Ct 
R=25min/60min=0,42h 2x10,98x0,42x45 
6/7 Serventes 8,00€/h Ct 
R=25min/60min=0,42h 7x8,73x0,42x45 
Equipamentos 
Multifunções 38,57€/h Ct 
R=25min/60min=0,42h 1x42,09x0,42x45 
6/7 serventes 8,00€/h Ct 
R=25min/60min=0,42h 7x8,73x0,42x45 
Operação de tensionamento 
Multifunções 38,57€/h Ct 
R=15min/60min=0,25h 1x42,09x0,25x45 
3 Oficiais 10,06€/h Ct 
R=15min/60min=0,25h 3x10,98x0,25x45 
Macaco (aluguer) 550,00€/mês 
  
Outro ponto importante na análise foi o reporte do preço unitário da mão de obra e 
equipamentos ao mês base (junho de 2009), de acordo com os últimos índices conhecidos 
(setembro de 2013), cujo valor corresponde a Ct= 1,091218. Esta situação ocorre por 
tratar-se de uma análise de preço novo.  
Este valor de índice (Ct) foi calculado de acordo com fórmula de revisão de preços (ponto 
14.4.1 - Caderno de Encargos - Condições Especiais) apresentada no subcapítulo 3.3.4 
deste relatório. Na tabela anterior apresentou-se alguns cálculos auxiliares efetuados antes 
do uso da folha de cálculo da FG para as análises de propostas (Quadro 3.15) 
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Quadro 3.15 - Decomposição dos trabalhos não previstos – Aplicação do pré-esforço final 
Discriminação Origem 
do Preço 








Encargos Valor Total 











un 45,00  209,70 € 9 436,5000 € 1,15 10 851,975 € 
Transporte  Proposta 
DYWIDAG 
un 1,00  1 450,00 € 1 450,0000 € 1,15 1 667,500 € 
Mão de Obra (Transporte+ execução 25min) 
2 oficiais 
(Marteleiros) 
Contrato un 2,00 18,75 10,98 € 411,7500 € 1,15 473,513 € 
7 serventes Contrato un 7,00 18,75 8,73 € 1 145,8125 € 1,15 1 317,684 € 
Equipamentos         
Multifunções   Contrato un 45,00 0,42 42,09 € 795,5010 € 1,15 914,826 € 
Operação de Tensionamento (15 min) 
Multifunções 
  
Contrato un 45,00 0,25 42,09 € 473,5125 € 1,15 544,539 € 
3 Oficiais 
(Marteleiros) 




   un 1,00 1,00 550,00 € 550,0000 € 1,15 632,500 € 
              Total 83 989,848 € 
De seguida apresentam-se os cálculos feitos para encontrar as quantidades de pré-esforço 
realizado. Foi efetuado o cálculo total da carga útil por comprimento de ancoragem, cujo 
valor final corresponde ao somatório da carga útil de 600,00 kN (carga útil de projeto) 
pelo comprimento das ancoragens com 24,35m (comprimento livre de projeto) que no total 
deu 683 070,00 kNm (ver Quadro 3.16). 
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Comprim. Largura Altura / Esp. / 
Densidade 
Elementares Parciais Totais 
408C C - Aplicação de pré-esforço final (carga útil x comprimento livre); 
408C Proj. CENOR               
408C Ancoragem 
ensaio 01 
1,00  24,35    600,00  14 610,00  14 610,00    
408C Ancoragem 
ensaio 02 
1,00  18,35    600,00  11 010,00  25 620,00    
408C Ancoragem nº 01 1,00  24,35    600,00  14 610,00  40 230,00    
408C Ancoragem nº 02 1,00  24,35    600,00  14 610,00  54 840,00    
408C Ancoragem nº 03 1,00  24,35    600,00  14 610,00  69 450,00    
408C Ancoragem nº 04 1,00  24,35    600,00  14 610,00  84 060,00    
408C Ancoragem nº 05 1,00  24,35    600,00  14 610,00  98 670,00    
408C Ancoragem nº 06 1,00  24,35    600,00  14 610,00  113 280,00    
… … … …  … … …  
408C Ancoragem nº 40 1,00  24,35    600,00  14 610,00  610 020,00    
408C Ancoragem nº 41 1,00  24,35    600,00  14 610,00  624 630,00    
408C Ancoragem nº 42 1,00  24,35    600,00  14 610,00  639 240,00    
408C Ancoragem nº 43 1,00  24,35    600,00  14 610,00  653 850,00    
408C Ancoragem nº 44 1,00  24,35    600,00  14 610,00  668 460,00    
408C Ancoragem nº 45 1,00  24,35    600,00  14 610,00  683 070,00  683 070,00  
Pelo exposto, o preço novo da aplicação do pré-esforço foi obtido pelo quociente do preço 
total dos materiais, mão de obra e equipamentos e da quantidade total do pré-esforço 
aplicado em obra (ver Quadro 3.17).  
Quadro 3.17 - Valor do preço novo por kNm de ancoragem para a aplicação do pré-esforço 
Aplicação do pré-esforço final 
Preço Total 83 989,848 € 
Quantidade Total 683 070,00 kNm 
Preço Novo (€/kNxm) 0,12 €/kNm 
 
e) Destensionamento final, corte dos cabos e aplicação das tampas definitivas de 
proteção – a este item propôs-se uma adaptação do articulado 408.d subtraído do 
preço correspondente a Destensionamento final, uma vez que esta tarefa não foi 
necessário. 
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No cálculo da parcela de preço subtraída foi considerado o rendimento de uma equipa 
formada por um oficial e apoiado por multifunções (R=1h) (ver Quadro 3.18). 
Quadro 3.18 - Dados do trabalho inerente ao destensionamento 
Destensionamento final 
1 Oficiais 10,06€/h R=1h 1x10,06x1 
Multifunções 38,57€/h R=1h 1x38,57x1 
  Total 48,63 € 
 
Deste raciocínio resultou o valor do preço unitário descontado do valor do 
Destensionamento (ver Quadro 3.19). 
 
Quadro 3.19 – Decomposição dos trabalhos não previstos – corte dos cabos e aplicação das tampas 



















Ao articulado contratual 
subtrai-se a parcela de 
custo associada ao 
destensionamento sendo 
esta uma atividade que 





un 1,00 1,00 153,37 € 153,37 1,00 153,37 € 
         
Sub-total: 153,37 € 
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Por fim, foi preenchido o mapa comparativo com a análise do preço do ACE, cujo valor 
total somava 235 131,74€, e a análise do preço obtido pela FG, cujo valor total somava 
224 330,91€, tendo notado uma diferença de 10 800,83€ (ver Quadro 3.20). 
Quadro 3.20- Mapa de análise de propostas – TNP 166 
 
Os preços unitários apresentados no Quadro 3.7 correspondem a preços novos, deste modo 
o ACE deveria ter reportado estes valores atuais ao mês base (Jun. 09), de acordo com os 
últimos índices conhecidos (Set. 13), daí o valor considerado da proposta por eles 
apresentada foi de 235 131,74 € e não de 248 954,36 €; 
Comparando-se o Quadro 3.7 e o Quadro 3.17, a diferença de 0,02€ encontrada no preço da 
aplicação do pré-esforço pode não parecer muita e levar à aceitação da proposta 
apresentada pela ACE; mas, considerando as quantidades associadas a esse trabalho, a 
diferença global seria de aproximadamente 13 000,00€, que seria significativo. 
O projeto CENOR refere ainda que as ancoragens ficariam ativas, não sofrendo o 
destensionamento final, desta forma o diferencial neste artigo é de cerca de 2 000,00€ 
devido ao ACE não ter descontado a parte da distensão de cabos, tal como se verifica da 
comparação entre os articulados e) (ver Quadro 3.20). 
 
Proposta do Adjudicatário ( a ) Análise ( b ) Diferencial ( b - a )
Valor Unitário  
actual
Valor Unitário  
PN reportados
 a Jun 09
PN / 
PC
Valor Unitário  
actual
Valor Unitário  
PN reportados






TNP 166 Restituição - Ancoragens
Fornecimento e aplicação de 
ancoragens definitivas 
DYWIDAG, "TWIN-CORR" (duplo 
corrugado) com comprimentos de 
acordo com o projeto.
a) termo constante por 
ancoragem
un 47,00 121,20€ 121,20€ PC 5 696,40€ 47,00 121,20€ 121,20€ PC 5 696,40€ PC
b) furação D125mm m 1 360,00 40,40€ 40,40€ PC 54 944,00€ 1 404,00 40,40€ 40,40€ PC 56 721,60€ 44,00 PC 1 777,60€ 3%
c) furação D178mm
m 1 404,00 59,54€ 54,56€ PN 76 602,24€ 1 404,00 56,89€ 56,89€ PC 79 873,56€ 2,33€ PC 3 271,32€ 4%
d) aplicação pré-esforço f inal 
(carga útil x comprimento livre)
kNm 683 070,00 0,14€ 0,13€ PN 88 799,10€ 683 070,00 0,12€ 0,11€ PN 75 137,70€ -0,02€ PN -13 661,40€ -15%
e) destensionamento f inal, corte 
dos cabos e aplicação das 
tampas definitivas de protecção.
un 45,00 202,00€ 202,00€ PC 9 090,00€ 45,00 153,37€ 153,37€ PC 6 901,65€ -48,63€ PC -2 188,35€ -24%
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Caso C - Enfilagens da Restituição - TNP175 
Esta análise de trabalho não previsto resultou da necessidade de suportar a parte superior 
do bocal da restituição através de enfilagens. 
O ACE enviou à FG o trabalho não previsto TNP 175 respeitante às Enfilagens no bocal 
da Restituição (Quadro 3.21) para análise e aprovação. 
Quadro 3.21 - TNP 175 apresentado pelo ACE 
 
No capítulo das contenções apenso ao programa de concurso encontrava-se um artigo para 
fornecimento e colocação de elementos de pré-entivação, nomeadamente, enfilagens 
(forepoling9), trabalhos previstos para a TA, TC, TR e para o TSEC. Ora, em substância, 
o TNP 175 enquadrava-se neste mesmo artigo. 
Com este dado, analisando a reclamação do TNP 175, num primeiro momento a FG foi 
levada a não estar de acordo com esta, uma vez que para trabalhos de espécie idêntica aos 
esperados ou especificados no contrato, aplicar-se-ia os preços unitários contratuais do 
respetivo artigo. 
Acrescenta-se, as condições técnicas do caderno de encargos promulgavam que as técnicas 
de contenção especiais de avanço das escavações subterrâneas e das escavações a céu 
aberto correspondiam ao emprego de enfilagens (forepoling). De um modo geral estes 
                                        
9 Forepoling (enfilagem) é um método que estabiliza o teto ou as paredes de uma escavação ou túnel em terrenos 
inconsolidados ou macios, em ambas as direções, através de um arco reforçador (de aço) e pode ser utilizado antes ou 
simultaneamente com a escavação. 
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elementos poderiam desempenhar as funções de um suporte para avanço ou de um suporte 
definitivo. 
Acrescenta-se ainda que nas principais especificações a respeitar no âmbito da empreitada, 
o ACE teria que realizar pré-contenções a fim de possibilitar o avanço da escavação de 
determinados troços, recorrendo a técnicas específicas tais como enfilagens, forepoling, ou 
outros. 
O TNP 175 reclamado consistia na execução de perfurações ao longo do perímetro da 
abóbada da Restituição e na instalação de varões de aço ou tubos metálicos, com 
comprimentos entre 10 a 16 metros, conjuntamente com a injeção de calda de cimento 
antes ou após a instalação dos varões ou tubos metálicos, com a finalidade de suportar a 
abóbada na envolvente da área de escavação. Esta técnica exige a colocação de perfilados 
metálicos. 
Análise técnica e económica 
A medição dos trabalhos das selagens foi efetuada através da quantidade de furos e pelo 
consumo efetivo de calda injetada, de cimento e areia (Quadro 3.22). 














Elementares Parciais Totais 
409c c) Varão ou tubo para 
enfilagens ou forepoling. 
              
  Enfilagens bocal N80 
88,9x9mm 
65,00  12,00    17,80  13 884,00  13 884,00  13 884,00  
O peso por metro do tubo N80 88,9x9 mm é de 17,80 kg/m (valor retirado da 
especificação do tubo), o que permitiu aferir a quantidade total indicada no Quadro 3.22 
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Relativamente ao consumo efetivo da calda injetada, a quantidade total obtida foi de 
39.000,00Kg, que confirmou a quantidade reclamada pelo ACE. 
No mapa de preços unitários contratuais, no capítulo das contenções, existia um artigo 
aplicado ao fornecimento e colocação destes elementos e um outro dedicado a selagens por 
calda de cimento (Quadro 3.23).  
Quadro 3.23 – Preços unitários contratuais para entivações e selagens 
Nº DESIGNAÇÃO UNID. VALOR 
UNIT. 
(€)                            
409 Fornecimento e colocação de elementos de pré-entivação, nomeadamente, enfilagens e/ou 
forepoling, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários: 
  
 a) furação para enfilagens; m 1,87 
 c) varão ou tubo para enfilagens ou forepoling. kg 1,69 
410 Selagem de qualquer tipo de pregagem/ancoragem, por injeção de suspensão coloidal água-
cimento ou de argamassa de cimento, onde necessária, avaliada pela expressão - A+BP+CR, 
sendo P e R, as quantidades injetadas de areia e cimento, em m3 e kg, respetivamente, e em 
que: 
   
  A - Termo constante por furo; un 13,13 
  C - Cimento injetado. kg 0,33 
Com as quantidades e preços unitários referidos foram analisadas as cláusulas reclamadas 
e com estes dados a FG impugnou a proposta do ACE. 
De seguida foi elaborado o mapa comparativo entre a análise da proposta do ACE, cujo 
valor total somava 74 013,12€, e a análise da FG que somava apenas 38 646,01 € (ver 
Quadro 3.24).  
Como se verifica a diferença de valores é enorme, cerca de 48% menos que a proposta 
reclamada.  
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Quadro 3.24 - Mapa comparativo de propostas - TNP 175 
 
Outros aspetos consideráveis deparados na análise:   
‒ Os preços unitários apresentados no Quadro 3.21 correspondem a preços novos, 
deste modo o ACE deveria ter reportado estes valores atuais ao mês base (Jun. 
09), de acordo com os últimos índices conhecidos (Set. 13), daí o valor considerado 
da proposta por eles apresentada foi de 74 013,12 € e não de 80 761,15 €; 
‒ No mesmo Quadro 3.21, relativamente ao ponto 1 - Mobilização e transporte de 
equipamento – dado que este trabalho já se encontrava diluído no preço 
contratual, não foi reconhecido no cálculo e análise da proposta. 
Perante esta análise o ACE aceitou o valor proposto pela FG (Total do TNP 175 
38 646,01 €). 
 
 
Proposta do Adjudicatário ( a ) Análise ( b ) Diferencial ( b - a )
Valor Unitário  
actual
Valor Unitário  
PN reportados
 a Jun 09
PN / 
PC
Valor Unitário  
actual
Valor Unitário  
PN reportados






TNP 175 Restituição - Enfilagens
1 Mobilização e transporte de 
Equipamento
un
1,00 4 600,00€ 4 215,47€ PN 4 215,47€ -1,00 -4 215,47€ -4 215,47€ -100%
2 Execução de enfilagens, incluindo 
furação até 150 mm e 
fornecimento de tubo N80 88,9x8 
mm
m 780,00 77,63€ 71,14€ PN 55 489,20€
-780,00 -71,14€ -55 489,20€ -100%
3 Selagem das Enfilagens
3.1 Por furo un 65,00 24,15€ 22,13€ PN 1 438,45€ -65,00 -22,13€ -1 438,45€ -100%
3.2 Cimento Injetado
kg 39 000,00 0,36€ 0,33€ PN 12 870,00€ -39 000,00 -0,33€ -12 870,00€ -100%
409 Fornecimento e colocação de 
elementos de pré-entivação, 
nomeadamente enfilagens, e/ou 
forepoling incluindo todos os 
trabalhos acessórios:
a) Furação para enfilagens m 780,00 1,87€ 1,87€ PC 1 458,60€ 780,00 1,87€ PC 1 458,60€
b)  varão ou tubo para enfilagens ou 
forepoling. kg 13 884,00 1,69€ 1,69€ PC 23 463,96€ 13 884,00 1,69€ PC 23 463,96€
410 Selagem de qualquer tipo de 
pregagem/ancoragem, por 
injecção de suspensão coloidal 
água-cimento ou de argamassa 
de cimento, onde necessária, 
avaliada pela expressão  -  
A+BP+CR , sendo P e R, as 
quantidades injectadas de areia e 
cimento, em m3 e kg, 
respectivamente, e em que:
a) Termo constante por furo un 65,00 13,13€ 13,13€ PC 853,45€ 65,00 13,13€ PC 853,45€
b) Cimento injetado kg 39 000,00 0,33€ 0,33€ PC 12 870,00€ 39 000,00 0,33€ PC 12 870,00€
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Caso D - Análise de preço para o Teto Falso da Central dos Grupos 
Esta análise surgiu em sequência da alteração ao projeto, com a solução do teto falso a 
colocar na central dos grupos. Foi efetuada como preparação da potencial reclamação 
vinda do ACE. 
 
Figura 3.19 – Perspetiva da Estrutura do teto falso da central10 
 
O teto falso e passadiços adjacentes (Figura 3.19 e Figura 3.20) possuem uma área de 
implantação de cerca de 102x25,7=2621 m2. A estrutura principal de apoio do teto é 
formada por 20 pórticos metálicos com 25,7 m de vão espaçados de 5 m, à exceção dos 
pórticos na extremidade que possuem um afastamento ligeiramente inferior. 
As vigas dos pórticos são perfis IPE330, em geometria em arco cujo raio interior é 
23,23 m. Os pilares são em perfis HEA160, têm 4,80 m de altura e uma inclinação de 4.70º 
com a vertical. Os pórticos são articulados na base, e têm ligações às vigas de betão 
armado existentes na central. 
                                        
10 EDP, Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Estabilidade da Construção do Teto Falso do Túnel da Central, 
dezembro 2013 




Figura 3.20 - Perspetiva da estrutura do teto falso na envolvente da central dos grupos 
Os contraventamentos da estrutura são em perfis de secção circular e têm um papel 
fundamental na estabilização da mesma, nomeadamente na relação com a compressão no 
arco. 
Na face inferior das vigas que compõem os pórticos apoiam-se madres, em perfis metálicos 
Z200x2 enformadas a frio, que por sua vez suportam os painéis em a chapa ondulada de 
alumínio termolacado que constitui o teto falso. 
Localizados sobre a estrutura principal estavam previstos 3 passadiços longitudinais (1 em 
cada extremidade e 1 ao centro) e 3 passadiços transversais, todos com 1 m de largura e 
ligados entre si. Nos extremos estavam previstos 2 passadiços (Figura 3.21) mais largos, 
com 4.5 m e 3.6 m, suspensos no arco das extremidades (num dos lados) e apoiados na 
rocha ou parede (no lado oposto). 




Figura 3.21 – Corte da estrutura do teto falso (alinhamento 9) 
 
Contratualmente, para fornecimento e aplicação da estrutura do teto falso da central 
previa-se um preço de 450 609,10€ (ver Quadro 3.25). Tendo o projeto de execução sofrido 
alterações, antecipou-se a potencial alteração deste preço. 
Quadro 3.25 – Fornecimento e aplicação do teto falso da central - Art.º 903 
Nº DESIGNAÇÃO UNID. VALOR UNIT. (€)                               
903 Fornecimento e aplicação de teto falso em chapa ondulada de alumínio 
termolacado a preto, na câmara dos grupos, incluindo estrutura metálica 
de suporte, apoios, fixações, passadiços, escadas de acesso, tratamento 
anticorrosivo (decapagem, metalização e aplicação de primário) e 
acabamento com duas demão de tinta de esmalte. 
Vg 450 609,10 
 
Deste modo, o objetivo desta análise prendeu-se na determinação da quantidade de 
estrutura metálica presente no projeto de execução revisto. Posteriormente foi elaborada 
uma segunda análise tendo em conta o projeto de execução contratual.  
Analisado o projeto revisto, atentando a existência de cortes semelhantes, entendeu-se, 
como melhor forma de medição, dividi-la por alinhamentos (desde o alinhamento 1 ao 
alinhamento 21). Tratando-se de um projeto complexo, constituído por vários perfis que se 
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interligam, foi necessária uma grande precisão de modo a não serem esquecidos elementos 
essenciais. 
Nesta análise foram consultadas a tabela técnica de CHAGAS11 e a tabela de perfis 
metálicos standard do Grupo ARBED (bibliografia usada nas UC`s do Curso), para 
obtenção do peso específico dos perfis estruturais implicados. Foram obtidos os seguintes 
valores totais (Quadro 3.26): 
Quadro 3.26 – Quantidade total da medição do teto falso da central dos grupos 
  CAPITULO VIII - Acabamentos de Construção Civil 
  





Fornecimento e aplicação de teto falso em chapa ondulada de alumínio termolacado 
a preto, na câmara dos grupos, incluindo estrutura metálica de suporte, apoios, 
fixações, passadiços, escadas de acesso, tratamento anticorrosivo (decapagem, 
metalização e aplicação de primário) e acabamento com duas demão de tinta de 
esmalte. 
  
Total Medições tomando de partida a solução contratual 114 446,83  
Total Medições tendo em conta o projeto revisto 137 460,00  
 
A “solução contratual da estrutura do teto falso da central” difere da solução do projeto 
revisto, isto é, não incluía os 3 passadiços longitudinais e subjacentes componentes 
necessários à sua execução (Figura 3.22).   
                                        
11 CHAGAS, Manual Técnico de Produtos Siderúrgicos, 7ª Edição, 2011 [Disponível em WWW: 
<URL:http://www.chagas.pt/prodsid.html>, a 17 março 2014] 




Figura 3.22 – Estrutura contratual do teto falso da central  
 
Obtidas as quantidades totais, quer para a estrutura contratual quer para a estrutura 
revista, foi possível determinar o valor unitário de cada uma, valores apresentados nos 
quadros seguintes. 
Quadro 3.27 – Valor unitário por quilo para a “solução contratual” 
Solução Contratual - Projeto de Concurso 
Articulado Uni. 
Previsto Contratualmente Quantidades 
Valor 
Unitário 
Quant. Preço Unit. Total Totais kg 
Totais 
€/kg 
Fornecimento e aplicação de 
teto falso em chapa ondulada de 
alumínio termolacado a preto, 
na câmara dos grupos, incluindo 
estrutura metálica de suporte, 
apoios, fixações, passadiços, 
escadas de acesso, tratamento 
anticorrosivo (decapagem, 
metalização e aplicação de 
primário) e acabamento com 
duas demão de tinta de esmalte. 
Vg 1,00 450 609,10 € 450 609,10 € 114 446,83 3,94 € 
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Quadro 3.28 – Valor unitário por quilo para a solução revista 
Solução Revista - Projeto de Execução 
Articulado Uni. 
Previsto Contratualmente Quantidades 
Valor 
Unitário 
Quant. Preço Unit. Total Totais kg Totais €/kg 
Fornecimento e aplicação de teto falso 
em chapa ondulada de alumínio 
termolacado a preto, na câmara dos 
grupos, incluindo estrutura metálica de 
suporte, apoios, fixações, passadiços, 
escadas de acesso, tratamento 
anticorrosivo (decapagem, metalização e 
aplicação de primário) e acabamento 
com duas demão de tinta de esmalte. 
Vg 1,00 450 609,10 € 450 609,10 € 137460,0032 3,28 € 
O novo valor global para o fornecimento e aplicação de teto falso em chapa ondulada, na 
câmara dos grupos, incluindo estrutura metálica de suporte, apoios, fixações, passadiços, 
escadas de acesso, incluindo tratamento anticorrosivo (decapagem, metalização e aplicação 
de primário) e acabamento com duas demãos de tinta de esmalte, foi obtido pelo produto 
do valor unitário (obtido na “solução contratual”) pela quantidade (do projeto de 
execução revisto) (ver Quadro 3.29). 










Encargos Valor Total 
Atual Projeto de 




vg 137 460,00  3,94 € 541 592,40 1,00 541 592,40 € 
 
A este valor não se aplicou o coeficiente de atualização de preço porque surgiu de um valor 
contratual.  
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3.3.4. Revisão de Preços 
O Decreto-Lei nº6/2004 de 6 de janeiro do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação, estabelece o regime de revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de 
obras particulares e de aquisição de bens e serviços. 
De acordo com esta legislação, a revisão de preços das empreitadas é uma garantia 
essencial de confiança entre as partes do contrato, uma vez que permite formular e 
analisar propostas baseadas nas condições existentes à data do concurso.  
Assim, é garantido que, no intervalo de tempo entre a apresentação de propostas e a 
efetiva execução dos trabalhos, não existe uma penalização ou compensação quer para o 
ACE quer para a DO, em função da variação dos custos de mão de obra, dos materiais e 
dos equipamentos de apoio. Esta situação foi tida em conta no ponto 3.3.3, deste relatório, 
conforme constatado nas análises de preços.  
Desta forma, a revisão de preços é considerada para que o ACE no final da obra não seja 
penalizado pelo aumento dos custos com a mão de obra, materiais e equipamentos, uma 
vez que as propostas apresentadas à DO são realizadas com os custos à data da 
apresentação da mesma e que poderão ser diferentes das verificadas na data de execução 
dos trabalhos. 
Esta circunstância também se aplica à DO caso os custos baixem entre a data de 
apresentação das propostas e a data de execução dos trabalhos. 
Reforçando, o art.º 382, no nº. 1 e 2 do CCP prevê que o preço das empreitadas de obras 
seja revisto quando tal requisito esteja previsto no contrato, nomeadamente o método de 
cálculo e a periodicidade.  
De acordo com as Condições Gerais (CG) do Caderno de Encargos, exceto nos casos 
expressamente declarados na proposta, considerou-se que o preço proposto ficou sujeito a 
revisão, como consequência das variações dos custos de mão de obra, de materiais ou de 
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equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, sendo a mesma efetuada nos 
termos do disposto no Decreto-Lei n.º6/2004, de 6 de janeiro, e de acordo com o 
estabelecido nas Condições Especiais. 
No que diz respeito a trabalhos realizados, e de acordo com o estipulado nas Condições 
Especiais, foram suscetíveis de revisão os preços horários contratuais de utilização de mão 
de obra e de aluguer de equipamentos. 
Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultaram da revisão de preços 
da empreitada foram incluídos nas situações de trabalhos. A fórmula da revisão de preço 
foi efetuada através da equação (5) apresentada. 
 
 



























Ct - coeficiente a aplicar ao montante sujeito a revisão de preços no mês t; 
S, A, A', C, M, E, G e Q - índices de evolução do custo dos salários, do aço para betão 
armado, de chapa de aço macio, de cimento em saco, da madeira de pinho, dos 
explosivos, do gasóleo e do equipamento de apoio, relativos ao período em que foram 
efetuados os trabalhos aos quais a revisão de preços se refere; 
So, Ao, A'o, Co, Mo, Eo Go e Qo - índices, relativos ao mês anterior ao da apresentação 
da Proposta; 
a - coeficiente fixo, correspondente à parcela não revisível do preço, e b, c, d, e, f, g, h e i 
são os coeficientes correspondentes à influência de cada um dos termos a considerar na 
fórmula com os seguintes valores: 
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a - Constante 0,10 
b - Salários 0,35 
c - Aço para betão armado 0,09 
d - Chapa de aço macio 0,02 
e - Cimento em saco 0,12 
f - Madeira de pinho 0,04 
g - Explosivos 0,06 
h - Gasóleo 0,07 
i - Equipamento de apoio 0,15 
 
Para trabalhos em regime de percentagem que foram suscetíveis de revisão, os preços 
contratuais de aluguer horário de equipamentos e os custos horários de utilização da mão 
de obra, tendo-se fixando os seguintes valores para os coeficientes correspondentes à 
influência de cada um dos termos a considerar na fórmula de revisão de preços: 
Equipamentos em trabalho efetivo: 
a - Constante 0,10 
b - Salários 0,22 
h - Gasóleo 0,16 
i - Equipamento de apoio 0,52 
Equipamentos à disposição: 
a - Constante 0,10 
b - Salários 0,32 
i - Equipamento de apoio 0,58 
Mão de obra: 
a - Constante 0,10 
b - Salários 0,90 
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Os índices relativos a cada um dos termos constantes das fórmulas foram os publicados no 
Diário da República com base em elementos obtidos pela Comissão de Índices e Fórmulas 
de Empreitadas (CIFE) do Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P. 
Sempre que se verificou, por facto imputável ao Empreiteiro, atraso no fornecimento de 
materiais ou no cumprimento do plano de trabalhos e do plano de pagamentos aprovados, 
os indicadores económicos a considerar na revisão foram os correspondentes ao período em 
que os trabalhos deveriam ter sido executados. 
No caso contrário, quando houve antecipação de trabalhos, os indicadores económicos a 
considerar na revisão foram os correspondentes ao mês em que os trabalhos foram 
executados, caso o coeficiente de revisão seja menor. 
A FG utilizava o Software PRIMAVERA para cálculo da revisão de preços. Porém, para 
este exercício em estágio, todos os cálculos associados à revisão de preços foram feitos 
através de uma folha de cálculo.xls, elaborada para o efeito, nomeadamente para o cálculo 
dos índices de atualização (ver Figura 3.23) (até ao mês dos últimos índices conhecidos – 
Set. 2013) e do valor da RP para o plano de pagamentos (desde o auto n.º1 ao auto n.º 
47) (ver Figura 3.24). 




Figura 3.23 – Folha de cálculo elaborada para o cálculo dos índices de atualização 
 
 
Figura 3.24 – Cálculo da revisão de preços  
 
No Anexo II.3 apresenta-se as folhas de cálculo dos índices de atualização e no Anexo II.4 
a folha da RP. 
 
  
Atividades de Fiscalização Desenvolvidas 
  
91 
3.4. Controlo de Prazos e Meios 
Controlar o planeamento da obra é retirar da obra em curso informação (balizamentos) 
que permita atualizar sucessivamente os planos em vigor e fornecer informação útil para o 
futuro desenvolvimento dos trabalhos (in FARIA, 2014). 
O controlo da coordenação das interfaces, delegado à FG, foi uma das funções mais 
relevantes nesta atividade da fiscalização. Devido à existência de duas entidades 
executantes (empreiteiro de construção civil, ACE e empreiteiro do fornecimento de 
equipamentos, FE) todo o planeamento foi analisado com o objetivo de garantir que os 
prazos inerentes à 1ª fase (trabalhos de construção civil) não interferissem com os prazos 
da 2ªfase (montagem dos equipamento). O atraso de um produzia implicações contratuais 
em termos de prazos e custos, obrigando a uma nova reformulação do plano de trabalhos. 
Assim, atuou-se sempre de forma a prevenir estas situações e quando por alguma razão 
havia atrasos tentou-se otimizar os prazos para não haver tempos “mortos” entre 
passagens de frente de trabalhos. 
Todas as atividades/tarefas atribuídas e realizadas neste âmbito da fiscalização foram 
supervisionadas pelo Engenheiro responsável pelo Controlo de Prazos e Meios da FASE, 
Luís Faria. 
3.4.1. Balizamento do Plano Geral e de Planos Operacionais 
O controlo do planeamento recorreu ao MS Project para análise, controlo e perceção de 
eventuais desvios de tempo em obra. O uso do MS Project permitiu antever possíveis 
conflitos entre atividades/tarefas à medida que foram sendo executadas, tendo sido 
possível fazer atualizações no planeamento contratual. 
Foi possível verificar se as atividades estavam a ser iniciadas nas datas estabelecidas 
contratualmente, com a duração definida e concluídas nos prazos estipulados. Foi também 
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possível estimar a calendarização da conclusão da obra, tendo em conta as possíveis 
alterações a fazer nas durações das atividades.  
Sempre que numa determinada frente de obra se esperava alguns desvios significativos a 
FG notificava o ACE e questionava-o sobre medidas necessárias para a recuperação desse 
atraso. 
Na obra existiam planos de aceleração em algumas frentes de obra impostas pela DO, que 
tinham o propósito de “obrigar” o ACE a recuperar os atrasos. O que, em cada caso, 
envolveu aumento de recursos (principalmente mão de obra) e aumento dos dias de 
trabalho (trabalho em dias de feriados, fins de semana e por turnos). 
A FG tinha por função analisar o cumprimento de prazos parcelares e globais. A obra 
tinha definidos e aprovados três planos de trabalhos, operacionais e de aceleração, 
designadamente:  
‒ Plano Geral de Trabalho Operacional (PTO) das Blindagens do CH; 
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) TSEC - Revestimentos Definitivos (betão);  
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) da Galeria de Cabos / Desvio da PH. 
Estes planos surgiram da necessidade de aceleração destas frentes de obra, resultantes de 
reuniões entre as entidades envolvidas. Para além destes, existiam outros planos 
operacionais, que a FG balizava todos os meses, nomeadamente:  
‒ Plano de Trabalho de Aceleração (PTA) TSEV – Faseamento da Vala de 
cabos/Reservatório; 
‒ Plano de Trabalho de Aceleração (PTA) do Trecho Inferior – 
Ramais/Poços/VSI´s; 
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) do Bocal da Restituição; 
‒ Plano de Trabalho de Aceleração (PTA) da Central dos Grupos – Bloco J1/J2; 
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) do TR – Revestimentos de betão; 
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‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) do TC – Revestimentos de betão; 
‒ Plano de Trabalho de Aceleração (PTA) da Central dos Grupos – Bloco J3/CT e 
CT; 
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) do TC – Betões do troço variável a 
montante (Desarenador); 
‒ Plano de Trabalho de Aceleração (PTA) da Central dos Grupos – Bloco J2/J3; 
‒ Plano de Trabalho Operacional (PTO) do desvio da EN103. 
O plano de trabalhos definitivo global (Figura 3.25) tinha um balizamento mensal, 
enquanto os planos de aceleração foram balizados semanalmente. 
 
Figura 3.25 – Mapa de Balizamento Mensal 
Um balizamento constitui uma quantificação periódica dos trabalhos constituintes da obra. 
É constante fazerem-se balizamentos para cada tarefa, ou seja, é realizado o registo 
periódico da situação de cada tarefa em termos de percentagem de realização que permite 
nesses momentos determinar as diferenças entre o trabalho previsto e o que realmente se 
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executou. Permite assim detetar atrasos nas tarefas e globalmente nas diversas artes da 
obra, o que não implica obrigatoriamente alterações significativas do planeado 
anteriormente (in CARDOSO, 2009). 
Os balizamentos semanais eram elaborados em conjunto com o Técnico Fiscal responsável 
pela fiscalização dos trabalhos na respetiva frente de obra, que recolhia informação sobre 
trabalhos efetuados o que permitia percecionar o progresso sobre a semana anterior. Já 
para os balizamentos mensais eram realizadas visitas conjuntas, na presença do 
Responsável pelo Planeamento e do Técnico Fiscal, a todas as frentes de obra, sendo 
registadas todas as alterações e progressos percebidos. 
Outras informações retiradas dos Balizamentos Mensais: 
‒ Identificação das tarefas críticas; 
‒ Identificação das tarefas a iniciar no período seguinte; 
‒ Ponto de situação das Datas Chave; 
‒ Relatórios com o progresso por elemento de obra.  
Quinzenalmente, o ACE elaborava e entregava à FG, um programa detalhado, 
devidamente pormenorizado dos trabalhos/atividades a realizar (Figura 3.26), identificando 
para cada atividade, no mínimo, as datas previstas para início e fim, a sua duração, o 
elemento de obra a que pertence, a sua localização e sempre que se justificava outras 
informações relevantes. Este documento designava-se PT Quinzenal (PTQ) e permitia a 
verificação dos trabalhos propostos executar por ACE nesse período de tempo. Também 
era entregue, de igual forma, uma previsão de betonagens quinzenais para diferentes 
frentes de trabalho. 




Figura 3.26 – Exemplo de um PT Quinzenal 
Frequentemente a análise deste PTQ era necessária pois surgiam por vezes discrepâncias 
entre as datas destes e dos planos operacionais iniciais, remetidos por ACE. 
 
3.4.2. Plano de trabalho operacional – EN103 (PTO 66) 
 
Foi necessária a elaboração, em MS Project, do PTO 66 (Figura 3.27) relativo aos 
trabalhos a executar na alteração da Estrada Nacional 103, junto à TA de VNIII, dado 
que este apenas existia em suporte não editável (.pdf). 
 
Figura 3.27 – Extrato do mapa Project, PTO 66 
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As etapas seguidas na elaboração deste mapa basearam-se nos conteúdos lecionados no 
curso de Engenharia Civil, na unidade curricular Métodos de Gestão da Construção, a 
saber: 
1.º Inserir a estrutura WBS (Work Breakdown Structure) – Inseriu-se primeiro o 
nome do projeto e só depois as diferentes fases que o compunham; 
2.º Adicionar as tarefas – Inseriu-se nomes para as atividades; 
3.º Adicionar as relações e sequência das atividades – Inseriu-se as atividades 
predecessoras e sucessoras; 
4.º Configurar os dados do projeto – Inseriu-se as informações sobre o projeto: data de 
início dos trabalhos e calendarização; 
5.º Inserir a duração em cada atividade; 
6.º Definir a linha base – Que permitiu ver as alterações sofridas pelo projeto ao longo 
do tempo. 
Posteriormente, sempre que se efetuava o balizamento deste mapa, eram atualizadas as 
datas reais de início e de conclusão. Este mapa encontra-se integral no Anexo II. 
 
3.4.3. Folha de registo da mão de obra diária por frente de trabalho 
 
Diariamente os Técnicos Fiscais registavam a mão de obra presente nas diferentes frentes 
de obra em impresso designado Folha de Registo da Mão de Obra, existentes para o efeito. 
Em sequencia dos desvios temporais que aconteceram ao longo da obra, foi solicitado pela 
DO a elaboração de um mapa resumo da quantidade de carpinteiros e ferrageiros presentes 
por frente de obra, todos os dias da semana e fins de semana. 
Devido aos atrasos que a obra sofreu, a equipa de mão de obra em geral foi reforçada 
(foram criados turnos, dia e noite, nos sete dias semana).  
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A DO com esta solicitação quis gerar registos diários sobre cargas de mão de obra para, se 
necessário, confrontar o ACE ora sobre desvios ora sobre encargos. 
 
Figura 3.28 – Mapa resumo do registo da MO – Versão inicial 
A primeira versão do mapa do registo da MO teve por base um mapa semelhante, 
elaborado pela DO, com o registo dos trabalhos desenvolvidos apenas aos fins de semana, 
e continha dados de quantidades de MO traduzidas em percentagem. Contudo, o mapa de 
registo da MO (Figura 3.28), na versão inicial, continha a informação adicional com os 
registos de MO e de trabalhos desenvolvidos durante os dias de semana. 
Quando se remeteu à DO o mapa na sua versão inicial, esta sugeriu nova formatação, com 
a finalidade de facilitar o tratamento da informação aí contida.  
Na atualização (Figura 3.29) sugerida foi adicionado um novo campo com divisão do 
horário diurno (08-20h) e noturno (20h-08h), de modo a diferenciar-se o registo de MO 
desses horários. 
As regras para preenchimento do mapa respetivo resumiam-se: 
-Todas os campos de registo teriam de ser preenchidos; 
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-Caso as frentes de trabalho estivessem inativas, o registo seria “Sem trabalhos” e 
quantidade “0”; 
-Caso não houvesse registo em determinado dia, o registo seria “Sem registo” e 
quantidade “em branco”. 
 
Figura 3.29 – Print Screen da Folha de Registo de MO – FG_EDP – Última Versão 
Todas as semanas a folha de registo era atualizada e enviada para a DO.  
3.4.4. Folha de registo dos Protocolos de Passagem de Frente 
Conforme supramencionado, a obra teve duas entidades executantes, uma relativa à 
construção civil (ACE) e a outra relativa ao fornecimento de equipamento (FE).  
Nas frentes de obra em que estas duas entidades atuaram foi feito o planeamento para que 
quando os trabalhos de construção civil terminassem o FE entrasse em obra e executasse 
os trabalhos de sua responsabilidade e vice-versa.  
Com isto, sempre que existiu uma passagem de trabalhos, foi assinado um protocolo 
(Figura 3.30) que referia em que frente era dada a passagem para a outra entidade 
executante e para quem (ACE→FE ou FE→ACE), data e hora e observações que fossem 
relevantes para registo. 




Figura 3.30 – Protocolo de Passagem de Frente 
Assim, foi elaborado um mapa resumo de registo de todas as passagens de frente (Figura 
3.31) ocorridas em obra perante os representantes de cada entidade, na presença dos 
elementos de coordenação da segurança, que asseguraram as condições para se efetuar 
passagem de trabalhos, e na presença da FG. 
O mapa resumo continha o n.º do boletim do protocolo, a data e o local da ocorrência, o 
tipo de frente de passagem, o elemento de obra em causa, o trabalho desenvolvido no 
mesmo e um campo destinado à descrição da passagem de frente. 




Figura 3.31 – Lista de Protocolos de Passagem de frente. 
 
3.4.5. Outras atividades realizadas 
Para além das atividades referidas nos pontos anteriores, foi elaborado o balizamento dos 
planos de trabalho para o relatório de progresso mensal do consórcio FASE/GIBB. Com 
base nos planos de trabalhos operacionais específicos para cada frente de obra (PTO´s e 
PTA), foram quantificados os atrasos/avanços comparativamente às datas base. 
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3.5. Controlo de Qualidade  
 
A realidade do mercado português da construção tem promovido e até imposto às 
empresas construtoras que desenvolveram, no seio das suas organizações, sistemas de 
gestão da qualidade caminhando mesmo no sentido de tornar a sua certificação uma opção 
estratégica incontornável. São cada vez mais frequentes os concursos para adjudicação de 
obras públicas e até particulares, em que o Dono de Obra solicita aos concorrentes a 
caraterização do seu sistema de gestão da qualidade, entrando com este fator na avaliação 
das propostas. Na última década, o sector da construção tem vindo progressivamente a 
aderir de forma expressiva à implementação de sistemas da gestão da qualidade, havendo 
já um número significativo de Empreiteiros com sistemas implementados (segundo as 
normas da série ISO 9000), alguns deles já certificados. A existência de planos e processos 
adequados não garantem, por si só, a qualidade na execução e controlo das obras. É 
necessário proceder à verificação da conformidade dos resultados que se vão obtendo para, 
caso seja necessário, introduzir atempadamente eventuais correções. O elemento chave de 
um processo de gestão da qualidade quer na modalidade de projeto/proposta/construção, 
quer na de conceção/construção, é a presença na obra de um Engenheiro para a gestão da 
qualidade, juntamente com pessoal de apoio suficiente, para garantir que o empreiteiro 
cumpre os objetivos de qualidade definidos para a obra. Requisitos semelhantes devem ter 
sido já implementados durante a conceção inicial e ao longo do processo de projeto, a fim 
de garantir ao dono de obra que as normas e os requisitos serão consistentes com os 
requisitos do cliente (in RAVARA, 2010). 
No âmbito das atividades de controlo da qualidade desta empreitada, todos os materiais 
necessários à obra foram controlados pela FG. Os materiais foram diretamente adquiridos 
pelo ACE, sob sua responsabilidade e encargo e ficaram sujeitos à aprovação da FG. 




O ACE forneceu à FG para aprovação, para além de uma amostra tipo de cada um dos 
materiais previstos aplicar, a documentação comprovativa relativa à aptidão ao uso de 
acordo com os princípios da Marcação CE referidos no Regulamento Europeu 305/2011 - 
“Produtos da Construção” (RPC), nomeadamente as Declarações de Desempenho dos 
materiais.  
A FG aleatoriamente e sempre que entendesse efetuava a inspeção aos armazéns, silos, 
parques de depósito, oficinas e locais de aplicação, para verificar a conformidade técnica 
dos materiais, a quantidade e o armazenamento dos mesmos, bem como o seu 
acondicionamento. 
Para o efeito e com vista à realização dos ensaios de controlo necessários, em função dos 
diferentes materiais e outros elementos, o ACE estava obrigado contratualmente a utilizar 
um dos seguintes laboratórios: 
- Laboratório da Obra (LB); 
- Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC); 
- Laboratório de Ensaio de Materiais de Construção (LEMC) da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto; 
- Outros laboratórios acreditados e aprovados pela Fiscalização. 
Neste âmbito todas as atividades/tarefas atribuídas foram supervisionadas pela equipa 
responsável pelo Controlo da Qualidade da FG (Eng.º Gonçalo Pimenta e Eng.ª Joana 
Rodrigues). 
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3.5.1. Camadas em ABGE e aplicação de Misturas Betuminosas 
A empreitada em análise corresponde à alteração do traçado da EN 103, em cerca de 200 
m, aproximadamente entre os km 93+600 e 93+800, na zona da tomada de água (Figura 
3.32). 
 
Figura 3.32 – Planta de traçado da alteração do traçado da EN103 
Essa alteração consistiu essencialmente no aumento de raio e consequente ripagem para o 
intradorso da curva da estrada, permitindo o seu afastamento em relação ao edifício da 
EDP (em projeto). A antiga plataforma serviu de acesso ao referido edifício, bem como de 
zona de paragem e descanso para quem circule na EN 103. 
O projeto contemplou ainda a ripagem de um caminho paralelo que entronca na EN 103 
junto a um outro edifício da EDP (associado a Venda Nova II), alteração esta, de menor 
importância e que em tudo manteve as condições existentes. Os trabalhos verificaram os 
condicionamentos impostos pelas Estradas de Portugal, S.A. 
No âmbito desta empreitada realizaram-se ações/trabalhos com vista à alteração do 
traçado da EN 103, dos quais saliente-se os principais tópicos: 
‒ Desmonte com recurso a explosivos/meios mecânicos do maciço rochoso a poente 
da EN 103; 
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‒ Conclusão dos restantes trabalhos de terraplenagem, na zona da nova plataforma, 
de acordo com o estipulado em projeto, incluindo trabalhos inerentes à 
estabilização dos taludes de escavação; 
‒ Execução do restabelecimento do caminho paralelo, incluindo pavimentação e 
instalação de órgãos de drenagem, com vista à proteção do talude de escavação 
executado; 
‒ Pavimentação da nova plataforma da EN 103, à exceção da camada de desgaste; 
‒ Execução dos órgãos de drenagem longitudinal previstos instalar na nova 
plataforma; 
‒ Execução de nova PH, atravessando a plataforma existente; 
‒ Fresagem, alternada por via, das zonas de “encaixe” pavimento novo / pavimento 
existente; 
‒ Aplicação, alternada por via, da camada de desgaste na nova plataforma e 
“encaixes”; 
‒ Execução de trabalhos relativos a terraplenagem, drenagem, pavimentação e 
sinalização e segurança, na zona da atual plataforma, com vista à criação da ilha 
separadora e acesso ao edifício e zona de paragem e descanso. 
 
No que respeita às soluções de pavimentação adotadas, a intenção foi a de manter soluções 
idênticas às existentes na atual via. Para o efeito, foram executados três carotes no 
pavimento flexível da atual EN103. 
A estrutura de pavimentação para a EN 103 (Figura 3.33), tendo em conta o resultado da 
prospeção efetuada à estrutura de pavimento da anterior plataforma, apresentou uma 
estrutura similar, com a seguinte constituição: 
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‒ Camada de desgaste com mistura tipo AC14 surf 35/50 (BB), com 5 cm de 
espessura;  
‒ Camada de ligação com mistura tipo AC20 bin 35/50 (MBD), com 6 cm de 
espessura; 
‒ Camada de base com mistura tipo AC20 base 35/50 (MB), com 8 cm de espessura; 
‒ Camada de base em material granular tipo ABGE (0/31,5), com 20 cm de 
espessura; 
 
Figura 3.33 – Estrutura do pavimento EN103 
Na EN103-Acesso, via de acesso ao edifício da EDP e zona de parque /descanso, que se 
desenvolve na plataforma da EN103 a desativar, aplicou-se a seguinte estrutura de 
pavimento flexível (Figura 3.34): 
‒ Camada de desgaste com mistura tipo AC14 surf 35/50 (BB), com 5 cm de 
espessura; 
‒ Camada de ligação com mistura tipo AC20 bin 35/50 (MBD), com 6 cm de 
espessura; 
‒ Camada de base em material granular tipo ABGE (0/31,5), com 15 cm de 
espessura. 




Figura 3.34 – Estrutura do pavimento da EN103- Acesso 
Entre as camadas betuminosas aplicou-se uma rega de colagem e entre a camada de base 
betuminosa e a camada granular, aplicou-se uma rega de impregnação. 
Previu-se a ligação entre o pavimento existente e o pavimento novo conforme pormenor 
específico (Figura 3.35), por forma a assegurar uma “entrega” entre ambos que 
salvaguardasse uma boa união e evitasse futura fendilhação no local da junta. 
 
Figura 3.35 – Pormenor de ligação com o pavimento existente 
 
O ACE enviou à FG os boletins de ensaio do trecho experimental de AC 20 Base 35/50 
(MB), na via EN103, da amostra colhida durante o espalhamento da mistura betuminosa. 
Os ensaios realizados à amostra foram: i) análise granulométrica (EN 12697-2:2002), ii) 
percentagem de betume (EN 12697-1-2005 e EN 12697-34:2004), iii) baridade misturas 
betuminosas (EN 12697-6:2002), iv) ensaio de Marshall (EN 12697-34:2004), v) baridade 
máxima teórica (EN 12697-5:2002), vi) vazios nas misturas betuminosas (EN 12697-
8:2003), vii) resistência conservada (MIL-STD-620 A), viii) ensaio de regularidade com 
régua de 3m (I LAB007) e ix) baridade do carote (EN 12697-6:2002). 
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O Plano de Monitorização e Medição (PMM) do procedimento aplicável a todas as 
pavimentações da obra (por misturas betuminosas a quente), apresentava os critérios de 
aceitação para os ensaios mencionados anteriormente.  
Portanto, o trabalho efetuado, no âmbito do estágio, consistiu na verificação dos 
resultados dos ensaios mencionados anteriormente considerando o disposto no PMM para 
a camada de AC 20 Base 35/50 (MB). 
 
3.5.2. Aprovação do Material de Contenção de Taludes 
Na sequência da alteração do traçado da EN103 na zona da TA surgiu a necessidade de 
conter o talude de escavação da nova plataforma da EN103 e do caminho paralelo (ver 
Figura 3.36 e Figura 3.37). 
  
Figura 3.36 – Talude de escavação no desvio da estrada EN 103 
O terreno apresentava certa heterogeneidade, com ocorrência de maciço granítico muito a 
mediamente alterado e a presença de zonas decompostas e/ou terrosas que apresentavam 
inclinações mais suaves do que preconizado no projeto. 




Figura 3.37 – Planta geral da alteração do traçado na EN 103 
Nos traçados onde o terreno se apresentava mais alterado e decomposto, embora não 
aparecessem de forma sistemática, identificaram-se alguns blocos potencialmente instáveis 
(Figura 3.38 e Figura 3.39). 
  
Figura 3.38 – Talude onde se evidencia blocos soltos  
Estando em risco a estabilidade global dos taludes, importou sobretudo prevenir a queda 
de blocos e adotar medidas de contenção. 




Figura 3.39 – Blocos potencialmente instáveis 
 
Preconizou-se assim a aplicação de uma malha de pregagens com 3 m de comprimento nas 
zonas rochosas e o revestimento de todos os taludes com rede de tripla torção galvanizada 
(Figura 3.40 e Figura 3.41). As pregagens foram instaladas com 3 m de afastamento médio 
(vertical e horizontal), tendo-se procurado fixar os blocos instáveis de maiores dimensões 
que se encontravam individualizados. 
 
Figura 3.40 – Ligação das pregagens à face 
Os blocos de pequena dimensão e que se encontravam soltos e em situação instável 
tiveram que ser removidos. Adicionalmente promoveu-se o adoçamento da parte superior 
do talude inferior no início do traçado (solo). 




Figura 3.41 – Ligação da rede na base e no topo do talude 
 
Este sistema de reforço e proteção respeitou os pormenores das peças desenhadas 
apresentadas no projeto (ver Figura 3.42). 
 
Figura 3.42 – Pormenor tipo das pregagens 
 
Para aprovação da FG, foi enviado pelo ACE a AMP 333 da rede de tripla torção para 
proteção do talude, juntamente com os catálogos, fichas técnicas, o procedimento 
operacional das pregagens e da rede metálica e o respetivo PIE. 
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No âmbito deste estágio foi analisada a documentação, que a EP – Estradas de Portugal, 
S.A. disponibiliza na página on-line12, nomeadamente o Caderno de Encargos Tipo Obras 
(CETO), volume VI 04 Obras Acessórias.  
Com esta análise ficou-se a conhecer as exigências para as características dos materiais e 
também os métodos construtivos deste tipo de trabalho. 
Posteriormente analisou-se a proposta do ACE, designadamente o tipo de rede que 
pretendiam aplicar, tendo sido consultando também, os documentos anexos ao projeto 
relativo a este trabalho. A análise comportou a averiguação da existência dos requisitos 
regulamentares e de projeto (em termos de dimensões, tipo de material e caraterísticas 
mecânicas) da rede metálica proposta (Figura 3.43). Foram analisadas todas as exigências e 
o produto estava “Conforme”. 
 
  
Figura 3.43 – Rede metálica armazenada na frente de obra 
A rede metálica desta análise era a indicada principalmente para estabilização de taludes e 
proteção de vias de comunicação contra a queda de pedras. O produto consistiu numa 
malha de tripla torção cujas características mecânicas deveriam satisfazer a norma UNE 
EN 10223-3 - Malha hexagonal de arame para aplicações industriais. Esta malha metálica 
                                        
12 [Disponível em WWW: <URL:http://www.estradasdeportugal.pt/index.php/pt/areas-de-atuacao/empreendimentos>, a 
16 junho 2014] 
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é capaz de suportar o empurre e impacto da queda de rochas sem desentranhar no caso de 
rutura do arame. 
 
Figura 3.44 – Dimensões da malha  
Esta solução de estabilização compreendeu a aplicação de rede de tripla torção 8x10 e fio 
galvanizado de Ø2,7mm desde o topo do talude até à base, depois de devidamente 
dobrada e amarrada (Figura 3.44). A amarração foi feita com a dobragem da rede à volta 
do cabo de aço Ø 12 mm, estando o cabo preso e a rede no topo do talude por piquetes em 
varão de aço A500 NR com Ø 16 mm, afastados entre si de 1,50 m. A rede foi desenrolada 
ao logo do pano até atingir a base do talude, onde foi adotado o mesmo processo de 
execução de amarração. Esta operação foi repetida para os panos seguintes, até se atingir a 
base do talude.  
 
3.5.3. Receção do Aço em obra 
As Condições Técnicas do Caderno de Encargos referiam que a verificação da 
conformidade das armaduras ordinárias e de pré-esforço rececionados em obra teria que 
compreender as seguintes fases: 
Fase 1 – documental (por tipo de aço) - lista para aprovação documental; 
Fase 2 – receção em obra (verificação documental e visual); 
Fase 3 – recolha de amostras para ensaios de receção. 
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Sustentado com o referido anteriormente, a FG elaborou um procedimento de receção do 
aço que sintetizou toda a informação necessária para a receção de aço em obra. 
Complementarmente a este procedimento existia um PIE (ver Figura 3.45) onde estavam 
definidos os parâmetros e métodos de controlo, a amostragem/frequência de ensaio e o 
critério de aceitação para cada ponto de controlo. 
 
Figura 3.45 – PIE da Receção de Aço em varão para armaduras ordinárias 
 
Sempre que em obra era entregue aço, o ACE informava a FG.  
A documentação enviada para a obra juntamente com a carga está referida no PIE de 
receção de aço em varão para as armaduras ordinárias (Figura 3.45), a saber: 
‒ Guia de transporte; 
‒ Etiquetas de identificação do aço; 
‒ Certificados de inspeção tipo 3.1 do fabricante; 
‒ Folhas de preparação onde consta o número de vazamento utilizados (no caso de 
aço moldado); 
‒ Licença para o uso de marca de produto certificado (marca Certif); 
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‒ Documentos de classificação (LNEC); 
‒ Ficha de receção de materiais. 
Os registos da FG foram realizadas na ficha de controlo de receção de aço (Figura 3.46), na 
qual consta a data, a frente de obra destino, o fabricante, o vazamento, o diâmetro e a 
quantidade de aço. As mesmas deveriam ser entregues ao Departamento da Qualidade da 
Fiscalização.  
 
Figura 3.46 – Ficha de Controlo de Receção de Aço em obra 
As guias de transporte do aço tinham o registo dos pesos totais por diâmetro e por tipo de 
aço. O aço rececionado teria de corresponder ao tipo de aço aprovado (na obra o aço 
aprovado era o A500 NR SD). No momento da verificação da guia de transporte, era 
efetuada uma inspeção visual ao aço que não poderia apresentar manchas de gordura, 
corrosão avançada, fissuras ou bolhas. 
Todo o aço rececionado teria de possuir também uma etiqueta de identificação, semelhante 
à apresentada na Figura 3.47, na qual constasse a seguinte informação: 
1. Fabricante; 
2. Classe do aço; 
3. Nº de vazamento; 
4. Diâmetro do varão; 
5. Peso do atado; 
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6. Referência ao Documento de Classificação (DC); 
7. Referência à marca Certif (PSG). 
 
Figura 3.47 – Etiqueta de identificação do aço 
No caso do aço moldado, cada lote possuía uma etiqueta com a referência do vazamento 
do aço em fábrica, com a informação que consta da preparação do mesmo. Esta verificação 
era feita por amostragem, não sendo necessário verificar todos os lotes. 
Todos os vazamentos deveriam apresentar um Certificado de Inspeção Tipo 3.113, 
semelhante ao apresentado na Figura 3.48. Caso houvesse vazamentos que não detivessem 
este certificado, este deveria ser solicitado ao fabricante. 
 
Figura 3.48 – Certificado de Inspeção Tipo 3.1 
                                        
13 O Certificado de Inspeção do Tipo 3.1 (Norma EN 10204: 2004) é emitido pelo fabricante do aço e inclui resultados de 
ensaios específicos do lote fornecido. 
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Era necessária a verificação dos documentos de licença de marca de produto certificado 
(Marca Certif) e dos documentos de classificação (DC) do LNEC (Figura 3.49). Ficava 
dispensável a apresentação em papel destes documentos, somente se verificava se os DC e 
os PSG14 referidos na etiqueta de identificação do aço, constavam no Quadro 3.30. 
  
Figura 3.49 – Exemplo de um PSG e DC do aço do fabricante Celsa Atlantic 
Quadro 3.30 – Quadro Resumo DC´S e PSG´S 
Classe do 
Aço 








MEGAFER MAIA SN Maia – Siderurgia Nacional, S.A. 
4425-514 SÃO PEDRO DE FINS 
PSG 044/2011 DC 317 
MEGAFER SEIXAL SN Seixal – Siderurgia Nacional, 
S.A. Aldeia de Paio Pires 
2840-996 PAIO PIRES 
PSG 040/2011 DC 321 
MEGAFER 
NARON 
Megasa Siderúrgica, S.L. 
Ctra. Castilla, 802-820 
15570 Naron –La Coruña ESPANHA 
PSG 048/2011 DC 325 
ACECOR 
 
CELSA ATLANTIC, SL 
Lugar de Lendo s/n 
15145-Laracha – A Coruña 






Carrer de la Ferralla, 12 
Pol. Ind. San Vicente 08755 
Castellbisbal- Barcelona ESPANHA 




CELSA ATLANTIC, SL 
Lugar de Lendo s/n 
15145-Laracha – A Coruña 
ESPANHA 
PSG 015/2011 DC 287 
                                        
14 Os PSG correspondem ao N.º do certificado da marca Certif do produto de um determinado fabricante. 
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No caso de não constarem no quadro resumo estes deveriam ser solicitados de forma a 
serem autorizados na plataforma Aconex e no quadro resumo. O documento de 
classificação do novo fabricante deveria constar da lista do LNEC. 
Na receção, o ACE tinha de preencher a Ficha de Receção de Material (Figura 3.50) que 
posteriormente era assinada e aprovada pela FG. 
 
Figura 3.50 – Ficha de Receção de Materiais 
Eram recolhidas amostras para ensaio, conforme o PIE, a cada 50 toneladas por fabricante 
e por tipo de aço (classe). A escolha dos lotes era feita pelo ACE, mas a FG podia solicitar 
a recolha de um lote em específico. Mensalmente eram enviados pelo ACE os quadros 
resumo dos ensaios de controlo. 
Documentos de Classificação de Aços para Armaduras de Betão Armado em vigor 
em Portugal 
O Documento de Classificação LDC 60 - 4/2014 de 18 Agosto refere que a utilização em 
Portugal dos aços para armaduras de betão armado é regulada pelo REBAP – 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado, Decreto-Lei n.º 349-C/83, 
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de 30 de julho. Este Regulamento especifica os tipos de armaduras e as suas principais 
características, estipulando no artigo 23° a obrigatoriedade da sua prévia classificação pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
Mais acrescenta que aos Documentos de Classificação elaborados pelo LNEC ao abrigo do 
REBAP, além de comprovarem a satisfação das características especificadas para o tipo de 
armaduras em questão, descrevem a geometria das nervuras, indicam a gama de fabrico e 
especificam o modo de identificação das armaduras. 
Refere ainda que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 390/2007 de 10 de dezembro — que 
revogou o Decreto-Lei n.º 128/99 de 21 de abril — estão sujeitos a certificação obrigatória 
em Portugal os produtos em aço destinados a serem utilizados como armaduras em betão 
armado que se apresentem na forma de varões, barras, rolos ou bobinas, redes 
electrossoldadas, treliças e fitas ou bandas denteadas, independentemente do processo 
tecnológico utilizado na sua obtenção (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 390/2007),ou seja, todos 
os tipos de armaduras de aço para betão armado. Esta certificação deve ser concedida por 
um organismo acreditado pela entidade competente no domínio da acreditação em 
conformidade com as metodologias do Sistema Português da Qualidade (art.º 4.º do 
Decreto-Lei n.º 390/2007). 
Identificação das armaduras 
O código das marcas de identificação dos varões consiste no engrossamento ou omissão de 
nervuras transversais numa das séries de nervuras do varão, efetuado durante a 
laminagem e que se repete uniformemente ao longo do seu comprimento. Na Figura 3.51 
exemplifica-se este código. 




Figura 3.51 - Marcas de Identificação do aço A 500 NR SD 
 
O início da identificação e o sentido da leitura é assinalado por uma nervura normal entre 
duas engrossadas à esquerda do observador. Depois da segunda nervura engrossada 
existem um conjunto de nervuras normais que identifica o País (7 – Portugal). Segue-se 
outra nervura engrossada. A seguir aparece a identificação do fabricante através de uma 
ou duas séries de nervuras normais entre uma ou duas nervuras engrossadas. 
Os varões 500 NR SD são por laminagem a quente, nervurados, soldáveis, de alta 
aderência com ductilidade especial e apresentam um perfil com duas séries opostas de 
nervuras de secção variável e oblíquas em relação ao eixo dos varões. Nas duas séries, as 
nervuras oblíquas têm inclinações alternadas em relação ao eixo dos varões. O 
espaçamento entre nervuras contíguas é igual nas duas séries. Uma das inclinações é 
menor ou igual a 75º, enquanto a outra terá de ser maior ou igual a 45º, impondo-se ainda 
que a diferença entre as duas inclinações seja sempre igual ou superior a 10º (Figura 3.52). 




Figura 3.52 – Perfil nervurado dos varões do tipo A500 NR SD 
Os varões A500 NR SD devem possuir características mecânicas que satisfaçam a 
Especificação LNEC: E 460-2010 – Varões de Aço A500 NR de ductilidade especial para 
armaduras de betão armado em termos de características, ensaios e marcação. 
Análise dos resultados dos Relatórios de Ensaio 
Os aços para armaduras de betão da obra foram ensaiados em laboratório acreditado antes 
da sua aplicação. Como referido anteriormente, a cada 50 toneladas por fabricante e por 
tipo de aço (classe) são recolhidas amostras de aço do tipo A500 NR SD para ensaio. 
Quando recebidos na FG os resultados dos relatórios de ensaio carecem de análise perante 
a especificação LNEC referida, que define as condições a que devem satisfazer os varões de 
aço (as características mecânicas mínimas exigidas, ensaios e marcações que os varões de 
aço devem apresentar de modo a poderem obter as designações de aços de ductilidade 
especial.  
Tais características podem ser observadas no Quadro 3.31, que se apresenta em seguida, 
onde se destacam, pela sua importância, as tensões de cedência e de rotura e a extensão 
total sob carga máxima.  
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Quadro 3.31 - Caraterísticas mecânicas do aço A500 NR de ductilidade especial [adaptado de 
LNEC E 460-2010] 
CARATERÍSTICAS  A500 NR SD 
Especificação do Produto E 460-2010 
Gama de diâmetros (mm) 6 a 40 
Tensão de cedência, Re (Mpa)15 (val. min.) 500 
Relação Rm/Re16 (min.) 1,15 
Relação Rm/Re17 (máx.) 1,35 
Relação Re/500 (val. máx.) 1,20 
Extensão total na força máxima (Agt)(val. min.) 8% 
 
As características mecânicas das amostras dos varões de aço foram obtidas a partir de 
ensaios de tração segundo a EN ISO 15630-1: 2010. 
Posto isto, foi feita a comparação entre os valores obtidos experimentalmente e os valores 
regulamentares apresentados no Quadro 3.31.  
De seguida apresenta-se um exemplo do relatório de ensaio de tração (Figura 3.53) feito a 
seis amostras (ver Quadro 3.32) de aço do tipo A500 NR SD, tendo-se verificado que os 
valores estavam todos conformes. 
Quadro 3.32 – Identificação das amostras para ensaio 
Fabricante Ø Vazamento Tipo Guia de Transporte 
Barcelona 16 CE568152 A500 NR SD 150 
Maia 25 382109 A500 NR SD 139 
Maia 25 383738 A500 NR SD 158 
Maia 25 384522 A500 NR SD 67MC14 
Maia 25 384534 A500 NR SD 70MC14 
Celsa 25 FR540533 A500 NR SD 156 
 
As amostras em análise correspondem a aço A500 NR SD dos fabricantes de Barcelona, 
Maia e Celsa, com os diâmetros de 16 mm e 25 mm.  
                                        
15 – Valor característico mínimo correspondente ao quantilho de 5%  
16 - Valor característico mínimo correspondente ao quantilho de 10%  
17 - Valor característico máximo correspondente ao quantilho de 90% 




Figura 3.53 – Relatório de Ensaio de tração 
A mesma especificação requisita valores para a altura, para o afastamento das nervuras 
transversais dos varões e para os desvios da massa, como especificado na Quadro 3.33. 
















 Tolerância  Tolerância 




8 0,52 5,7 0,045 0,395 
10 0,65 6,5 
±15% 
0,052 0,617 
12 0,78 7,2 0,056 0,888 
14 0,91 8,4 0,056 1,21 
16 1,04 9,6 0,056 1,58 
20 1,30 12,0 0,056 2,47 
25 1,63 15,0 0,056 3,85 
32 2,08 19,2 0,056 6,31 
40 2,60 24,0 0,056 9,86 
 
O relatório de ensaio da determinação da Geometria de Nervuras (de acordo com a EN 
ISO 15630-1:2010) é apresentado na Figura 3.54. Mais uma vez a análise foi feita 
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verificando os valores, para cada amostra, dos resultados do ensaio. Foi preciso ter em 
conta que o perímetros sem nervuras transversais dos varões, ∑  , não deveria ser superior 
a 20% do perímetro do varão (calculado pelo diâmetro nominal).  
 
Figura 3.54 – Relatório de Ensaio da determinação da geometria das nervuras 
A especificação refere ainda que quando não são cumpridas uma ou várias das condições 
especificadas para as nervuras transversais dum varão, este considera-se ainda conforme se 
a área relativa das nervuras transversais,   , obtida através da equação (6), não for 
inferior aos valores indicados na Quadro 3.33.   
 
   
  (   ∑  )





   – área relativa das nervuras [mm
2]; 
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  – valor médio da altura máxima das nervuras [mm]; 
  – valor médio dos afastamentos das nervuras transversais [mm]; 
  – diâmetro nominal [mm]; 
∑   – perímetro sem nervuras transversais [mm]. 
Quer isto dizer que bastava verificar este parâmetro para classificar a conformidade da 
amostra do aço. Mas nesta verificação foram analisados todos os outros parâmetros. 
Portanto, de acordo com o documento normativo, os resultados apresentados (Figura 3.54) 
estavam Conforme, tanto para geometria de nervuras como no ensaio de massa. 
3.5.4. Aterro Técnico na Galeria de Cabos e Passagem Hidráulica 
A galeria de cabos exterior, frente ao PCEA, foi executada por elementos estruturais pré-
fabricados, denominados por Box-Culvert que são peças fechadas (caixas) usualmente 
usadas para construções de galerias técnicas, condutas, passagens inferiores, etc. Foi 
necessário o enchimento em aterro nos lados desta estrutura.  
O CE designa por “aterros técnicos” os aterros a realizar em zonas de difícil acesso, e onde 
não é possível que o equipamento correntemente utilizado no espalhamento e compactação 
dos materiais de aterro opere normalmente.  
Estavam também previstos serem executados aterros técnicos sobre as passagens 
hidráulicas instaladas sobre fundação executada em terreno natural e em zonas onde se 
previam problemas de drenagem natural durante a fase da obra.  
A especificação técnica definia o procedimento com as condições gerais de execução do 
aterro de enchimento no Posto de Corte (Passagem Hidráulica e Galeria de Cabos) 
realizado na obra. Na Figura 3.55 é apresentada uma fotografia com a colocação do 
material usado em aterro em vala. 




Figura 3.55 – Colocação do material de aterro na vala 
Os equipamentos utilizados para o ensaio foram o Gamadensímetro (Figura 3.56) e o 
Cilindro (Figura 3.57). O material para aterro correspondeu ao material do Reaming, 
aprovado para o efeito e originado na obra. 
  
Figura 3.56 – Gamadensímetro utilizado no 
ensaio 
Figura 3.57 – Compactação do aterro com o 
cilindro 
De acordo com o registo de aprovação do material para aterro (AMP 311, ver Figura 3.58), 
em que foram realizados os ensaios de análise granulométrica (Especificação LNEC E-196), 
o ensaio de equivalente de areia, (Especificação LNEC E 199:1967) e o ensaio do Proctor 
Modificado – Molde Grande, (Especificação LNEC E 197: 1966), a baridade seca máxima 
(  
   ) obtida foi de 2.160 g/cm3 e o teor de água ótimo (    ) obtido foi de 6.70 %. 




Figura 3.58 – Ficha de Aprovação de Material/Produto (AMP 311) 
A compactação do aterro teve de ser realizada de forma a obter um teor de água igual ao 
teor de água ótimo do ensaio Proctor Modificado ± 1 a 2% (Figura 3.59) e teve de atingir 
um grau de compactação de 95% do peso específico seco máximo obtido no mesmo ensaio. 
No ensaio “in situ” com o Gamadensímetro foi obtida a baridade seca (  ), a baridade 
húmida (  ), o teor em água (w) e a compactação relativa.  
 
 
Figura 3.59 – PIE do Aterro – Posto de Corte (Passagem Hidráulica e Galeria de Cabos) 
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De acordo com o PIE (Figura 3.59), o enchimento em aterro foi feito simetricamente de um 
lado e de outro lado da estrutura por camadas de espessura inferiores a 20 cm (Figura 
3.60).  
 
Figura 3.60 – Galeria de Cabos (em Box-Culvert) que recebeu Aterro 
O esquema com a localização para a realização dos ensaios foi o apresentado e aprovado 
(Figura 3.61).  
 
Figura 3.61 – Localização dos Ensaios 
 
No total foram realizados 85 ensaios por 15 camadas de aterro entre o PK 0+098.57 e o 
PK 0+113.04 (Quadro 3.34) da galeria de cabos.  
Foram emitidos 6 boletins de controlo das características do aterro resultantes do ensaio. 
De seguida apresenta-se um exemplo do Boletim n.º1 dos resultados obtidos “in situ” 
(Figura 3.62). 
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Quadro 3.34 - Ensaios realizados por camada 
Camada Ensaio n.º 
1ª 1 ao 6 
2ª 7 ao 12 
3ª 13 ao 18 
4ª 19 ao 24 
5ª 25 ao 30 
6ª 31 ao 36 
7ª 37 ao 42 
8ª 43 ao 48 
9ª 49 ao 54 
10ª 55 ao 60 
11ª 61 ao 65 
12ª 66 ao 70 
13ª 71 ao 75 
14ª 76 ao 80 
15ª 81 ao 85 
A verificação da conformidade dos resultados foi feita tomando por comparação os valores 
obtidos (Figura 3.62) e os valores constantes dos critérios do PIE (Figura 3.59). 
Em todos os boletins de ensaio (6 Boletins) os resultados estavam Conforme. 
Mais tarde foi necessário proceder ao aterro de enchimento da restante galeria de cabos, 
cujas Box Culvert foram colocadas a posteriori da 1ª fase de aterro. 
 
Figura 3.62 – Boletim N.º 1 - Compactação Relativa 
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3.5.5. Ensaio de Pregagens Autoperfurantes 
Na construção do novo edifício de apoio a VNIII não estava previsto nenhum trabalho de 
contenção para o talude confinante com o PCEA de VNII (Figura 3.63). Mas aquando da 
execução foi observada uma necessidade de escavação mais profunda, para implantação da 
Galeria de Cabos, diante do PCEA de VNII e isto originou uma grande diferença de cotas. 
 
Figura 3.63 – Contenção do muro junto do Posto de Corte de VNII 
Esta escavação significativa, para a construção do EA de VNIII, conduziu ao derrube 
controlado de parte do muro do EA de VNII e do material terroso (material de aterro 
aquando da construção do Reforço de Potência de VNII). Este acontecimento levou à 




Figura 3.64 – Projeto de Execução para o 
alçado do talude n.º 1 
Figura 3.65 – Projeto de Execução do alçado do 
talude n.º2 





Figura 3.66 – Corte A-A do talude n.º1 Figura 3.67 – Corte B-B do talude n.º2 
O projeto de contenção consistiu na fixação de vigas metálicas superiores à cota (374,20) 
no muro existente no talude n.º2 e de um barrote de madeira no talude n.º1, 
posteriormente foram selados perfis metálicos HEB140 (selados com calda de cimento) em 
ambos os taludes e a instalação das vigas metálicas UNP120 (ver Figura 3.68 e Figura 3.69) 
para aplicação das pregagens autoperfurantes (total de 63) em fiadas de dois níveis no 





Figura 3.68 – Pormenor construtivo do Talude 
n.º1 
Figura 3.69 – Pormenor construtivo do Talude 
n.º2 
 
Com finalidade de certificar o desempenho previsto das pregagens, aos níveis de 
resistência, deformabilidade, foram realizados ensaios às pregagens autoperfurantes. 
Atividades de Fiscalização Desenvolvidas 
  
131 
Préviamente aos ensaios, o ACE enviou a ficha de EMM do equipamento que mediu o 
deslocamento da ancoragem (como se tratou de ensaios em altura, usou-se o paquímetro) e 
a AMP das ancoragens autoperfurantes para análise de conformidade por parte da FG. 
Durante o ensaio a FG procedeu à verificação das cargas máximas aplicadas nas pregagens 
e registou as deslocações obtidas. Posteriormente o ACE enviou os resultados de todos os 
ensaios e no ambito do estágio, procedeu-se à verificação dos resultados obtidos das 63 
pregagens, que estavam“Conformes”. 
 
3.5.6. Relatório Mensal de Ensaios dos Betões e Caldas de Injeção 
O relatório de ensaios pretendeu descrever e fornecer os resultados do controlo de betão 
aplicado em obra de forma a demonstrar a verificação da conformidade nos termos do 
contrato. No âmbito do estágio foi analisado este relatório. 
O ACE entregou, mensalmente, o relatório com os resultados dos ensaios dos betões e 
caldas de injeção, compilados em mapas resumo. Este relatório era composto por mapas 
resumo dos controlos de colheitas e ensaios a cimentos, cinzas, adjuvantes, e água de 
amassadura. Tinha juntamente mapas resumo dos ensaios realizados aos agregados, os 
mapas resumo de ensaios e respetivos boletins de todas as composições de betões aplicados 
em obra e por fim, apresentava os mapas resumo dos ensaios realizados às caldas de 
injeção. 
Na análise importou observar os ensaios realizados: 
1. Nos constituintes do betão 
Cimentos 
  Ensaio da caraterização (ensaios mecânicos, físicos (resistência à compressão, 
tempo de início de presa e expansibilidade) e químicos (perda ao fogo, teor de 
sulfatos e cloretos e resíduo insolúvel). 




  Ensaios físicos (finura, massa volúmica e expansibilidade). 
Adjuvantes 
  Quantidade de teor em sólidos. 
Agregados 
  Ensaio de granulometria; 
  Método de Los Angeles (resistência à fragmentação); 
  Módulo de Finura; 
  Teor de humidade. 
2. Betão convencional 
Estudos de Composição 
  Resistências à compressão;  
  Ensaio da permeabilidade ao oxigénio; 
  A temperatura do betão fresco; 
  Ensaio de determinação da absorção de água por capilaridade; 
  Ensaio de profundidade de penetração da água sob pressão; 
  Módulo de elasticidade (tensão de rotura dos provetes). 
3. Betão projetado 
Estudos de Composição 
  Resistência à compressão; 
  Capacidade de absorção de energia. 
4. Caldas de injeção, colagem e consolidação 
  Ensaio de fluidez (cone de Marsh) e temperatura das caldas;  




4. Considerações finais 
Neste capítulo pretende-se fazer uma resenha das conclusões e considerações finais 
relativas à experiencia em estágio, obtida na sequência da oportunidade que o ISEP gerou 
no âmbito da UC DIPRE, do curso de Mestrado em Engenharia Civil. 
Este relatório resultou do estágio realizado em ambiente empresarial, na empresa Fase – 
Estudos e Projetos S.A., em estaleiro de obra do Reforço de Potência da Barragem de 
Venda Nova III em Vieira do Minho, Braga. Faz-se notar que à data a obra ainda se 
encontra em curso, tendo previsão de prazo para a sua conclusão no final do próximo ano. 
Uma das perceções retiradas está relacionada com o facto inerente à complexidade de uma 
obra desta dimensão, que requer a presença de profissionais especializados em diferentes 
domínios da Engenharia Civil, pois só assim é possível assegurar o acompanhamento 
fundamental, em cada atividade e nas diferentes frentes ou elementos de obra.  
Outra perceção reside no facto de ter alcançado os objetivos estipulados para o estágio, 
referidos no Capítulo 1, que contribuíram para aquisição de competências profissionais que 
serão bastantes profícuas para o início da profissão.  
Em suporte à realização deste estágio e consequente elaboração deste relatório, existiu a 
necessidade da realização de diversas fases essenciais, particularmente o estudo de todo o 
processo, dossier de concurso adjacente à empreitada da obra e demais informação. Esta 
fase de estudo facilitou a criação das condições necessárias para a realização de todas as 
tarefas e atividades de fiscalização atribuídas no âmbito do estágio. 
Relativamente ao desenvolvimento do estágio realizado, este permitiu:  
  Acompanhamento do desenvolvimento e execução de uma obra complexa, de 
grandes dimensões técnicas e económicas, resultante de um investimento grande, de 
natureza privada, mas de interesse público elevado; 
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  Aprendizagem sobre o acompanhamento de uma obra que para além de complexa é 
específica; 
  Aperfeiçoamento e melhoria dos conhecimentos adquiridos ao longo de toda a 
formação académica, nomeadamente sobre técnicas de execução em obra, 
planeamento e controlo de custos e prazos, verificações de conformidades técnicas, 
e também sobre acompanhamento das atividades de prevenção da segurança 
ocupacional e ambiental; 
  Conhecimento sobre práticas organizativas, dedicadas a equipas de fiscalização e 
gestão de obras, nomeadamente relacionadas com gestão de processos e 
procedimentos administrativos, bem como experiência em ambiente de trabalho de 
equipa.  
 
É devido registar que o breve período do estágio, não permitiu o desenvolvimento de 
experiências na área da Segurança e Saúde em Obra. Mas, não sendo um dos objetivos 
deste estágio, surgiram oportunidades em obra de vivenciar alguns aspetos importantes, 
ocorridos durante o período de estágio através do contacto e partilha do ambiente de 
trabalho. 
As medições dos trabalhos efetuadas serviram de base aos autos de medição, 
posteriormente elaborados e acordados pelas partes, e resultaram na determinação da 
faturação mensal. Nesta atividade foram medidos aproximadamente 8 606 m3 de betão, 
2 503 662 kg de aço e 137 460 kg de estrutura metálica. Regista-se também que destas 
medições resultou a favor da DO o montante de 46 168 €, decorrente das análises de 
TNP´s (TNP166 e TNP175). 
Nas atividades de planeamento foram tratadas questões relacionadas com prazos, e 




evolução da obra. Por exemplo, as inspeções periódicas às frentes de obra permitiram o 
conhecimento do seu estado, se em curso, se não iniciada, se suspensa, se executada, 
seguidas de balizamentos ora semanais ora mensais. Os planos de trabalhos revelaram-se 
documentos chave para a evolução temporal da obra.  
Relativamente às atividades relacionadas com o controlo da qualidade em obra, aprendeu-
se que para obter uma obra em conformidade, é necessário realizar verificações e/ou 
inspeções e ensaios, quer na receção dos materiais, quer no seu armazenamento, quer em 
fabrico/produção, bem como na análise do projeto da obra. As atividades de controlo da 
qualidade foram relevantes pelo facto de abranger vários procedimentos que exigiram 
alguma minúcia.  
Ainda em resultado da experiência obtida durante a atividades de controlo, aprendeu-se a 
importância das rotinas de verificação na qualificação profissional inerentes às diferentes 
necessidades da obra, bem como das condições contratuais e sociais associadas aos 
subempreiteiros e fornecedores (de materiais e de equipamentos). 
Resumindo, foi necessário assegurar que a obra fosse executada em conformidade com o 
descrito no projeto de execução e caderno de encargos. Para tal foi realizado um 
acompanhamento permanente a todos os trabalhos executados de modo a confirmar a sua 
boa execução. 
Por último, a grandeza da experiência obtida na atividade de fiscalização em obra ficará 
para sempre apesar do curto período do estágio. Regista-se ainda a grande oportunidade, 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E TAREFAS DESENVOLVIDAS 
Tarefa (s) Atividade (s) Data Observações 
Integração na 
Obra Reforço 
de Potência do 
Aproveitamento 
de Venda Nova 
III 
 Apresentação a toda a equipa responsável pela 
fiscalização de toda a Obra – Estaleiro de Escritórios 
do consórcio EDP/FASE/GIBB; 
 Leitura de toda a informação de gestão de Obra, 
nomeadamente o processo de concurso: Programa de 
concurso, caderno de encargos de condições gerais, 
caderno de encargos de condições especiais e 
condições técnicas, caderno de encargos do plano de 
segurança e saúde (PSS), plano de gestão ambiental 
(PGA) e compilação técnica da obra; 
 Análise do planeamento de trabalhos da obra com 
especial atenção às datas chave e análise dos mapas 
de medições de quantidades e custos; 
 Observação pormenorizada e explicativa de todas as 
peças desenhadas que compõem a obra do reforço de 
potência de Venda Nova III; 
SEMANA 01 
[de 04 a 07 
de Fevereiro 
de 2014 
Foram feitas três 
visitas à obra com 
orientação do 
ponto de vista 
topográfico, 
geológico/geotécnic
o e de construção 
civil, às principais 




Integração na  Secção de apresentação dos aspetos a ter em conta SEMANA 02 Foram feitas duas 
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de Potência do 
Aproveitamento 
de Venda Nova 
III 
no ponto de vista ambiental. Todos os 
inconvenientes e não conformidades da obra. 
 Apresentação dos trabalhos realizados na parte do 
controlo de qualidade dos materiais recebidos em 
obra. Preenchimento de várias fichas de controlo de 
receção de armaduras e produtos de injeção de 
acordo com o procedimento de receção de produtos 
em Obra. 
 Presença em ensaios axiais em cubos em betão usado 
em obra. 
[de 10 a 14 
de Fevereiro 
de 2014 
visitas à obra com 
orientação do 
ponto de vista 






faltei, devido à 
época de exames 
de recurso, nos 






 Apresentação da situação global dos trabalhos, autos 
de medições mensais, lista de preços unitários, 
trabalhos não previstos, mapa de medição global, 
 Medição das quantidades de betões, pelas secções de 
projeto, com auxílio ao AutoCAD, do Posto de 
Corte, Edifício de Apoio (PCEA) e Galeria de Cabos 
(400kV). 
SEMANA 03 
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 Continuação da medição das quantidades de betões, 
pelas secções de projeto, do Posto de Corte, Edifício 
de Apoio (PCEA) e Galeria de Cabos (400kV). 
 Medição das quantidades de caboucos da Subestação 
associada ao Posto de Corte, composta por pórticos 
de amarração de linha 400kV, descarregadores de 
sobretensões e barramentos blindados 400 kV. 
 Medição das quantidades de armaduras das sapatas 
dos pórticos de amarração de linha 400kV, dos 
descarregadores de sobretensões e dos barramentos 
blindados 400 kV. 
 Medição das quantidades de armaduras do Túnel da 
Restituição (TR) entre PK0+946 e PK1+080. 
 Medição das quantidades de armaduras do Trecho 
Superior do Circuito Hidráulico entre o Desarenador 
e o Troço Inclinado. 
SEMANA 04 
[de 24 a 28 de 
Fevereiro de 
2014 
Foram feitas duas 
visitas à obra para 
fazer ponto dos 
trabalhos realizados 
no túnel em carga e 
presença na 
realização de uma 
pega de fogo ao 
maciço rochoso na 





 Continuação da medição das quantidades de 
armaduras do Trecho Superior do Circuito Hidráulico 
entre o Desarenador e o Troço Inclinado. 
 Finalização do tópico das medições e respetiva 
revisão dos cálculos. No total foram medidas 
1345,019 toneladas de aço. 
 Presença na reunião interna (EDP/FASE/GIBB) 
relativa à avaliação do Auto de Medição Mensal de 
Fevereiro – Trabalhos Contratuais. Posteriormente, 
presença, na reunião entre os membros da 
Fiscalização e do Empreiteiro (ACE) com a análise e 
SEMANA 05 
[de 03 a 07 de 
Março de 
2014 
Nesta semana faltei 
no dia 04 de Março 
(Dia de Carnaval). 
Efetuou-se uma 
visita conjunta ao 
Posto de Corte, 
Restituição, 
Central, Ramais e 
Bifurcação. 
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discussão sobre os trabalhos efetuados (medições de 
ambas as partes). 
 Análise de Trabalhos não Previstos (TNP 165 – 
Armaduras do Túnel em Carga – Armaduras do 
envolvimento do Troço Inclinado) reclamados pelo 
Empreiteiro, em que é avaliado o seu enquadramento 
nos termos do contrato e averiguada a proposta de 
novo preço proposto pelo empreiteiro como trabalho 




 Análise de Trabalhos não Previstos (TNP 166 – 
Ancoragens na Restituição) reclamado pelo 
Empreiteiro, em que é avaliada a pertinência nos 
termos do contrato e averiguada a proposta de preço 
novo para o tipo de trabalho. 
 Análise de Trabalhos não Previstos (TNP 175 – 
Enfilagens na Restituição) reclamado pelo 
Empreiteiro, em que é avaliada a pertinência nos 
termos do contrato e averiguada a proposta de preço 
apresentada para o trabalho. 
 Medição da estrutura metálica de suporte, apoios e 
fixações do teto falso da Central para efeitos de 
avaliação de preços. 
SEMANA 06 
[de 09 a 14 de 
Março de 
2014 
Foi feita uma visita 
à obra de desvio da 
Estrada Nacional 
103 na Tomada de 
Água e à 
Restituição em fase 
inicial de colocação 
de armadura no 
bocal. 
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 Finalização da medição da estrutura metálica de 
suporte, apoios e fixações do teto falso da Central 
para efeitos de avaliação de preços. 
 Determinação dos coeficientes de atualização globais 
para cálculo de Revisão de Preços. 
 Cálculo dos valores de Revisão de Preços de acordo 
com o Plano de Pagamento Contratual e o Mapa da 
Faturação dos Autos-Mensais. 
SEMANA 07 







 Pequena apresentação, pelo orientador, das questões 
abordadas no Planeamento da Obra. 
 Demonstração do trabalho a realizar na elaboração 
de Balizamentos no planeamento. 
 Estudo do programa MS Project, ferramenta base 
para a elaboração do planeamento. 
 Elaboração de mapas de planeamento de adaptação 
ao programa MS Project. 
 Elaboração, em MS Project, do mapa de 
planeamento operacional das Blindagens do Circuito 
Hidráulico. 
 Elaboração, em MS Project, do mapa de 
planeamento geral definitivo da Obra do Reforço de 
Potência do Aproveitamento Hidroelétrico de Venda 
Nova III. 
 Análise de preço de execução das contenções 
definitivas associadas aos Poços de ligação ao Túnel 
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em Carga na Chaminé de Equilíbrio Superior.1 
 Elaboração, em MS Project, do mapa de 




 Elaboração da Lista de Protocolos de Passagem de 
Frente (consistiu em compilar todos os Protocolos 
existentes de passagem de frente ocorridas) 
 Ida a todas as partes/elementos de obra, para 
elaboração do Mapa de Balizamento do PT 
Definitivo V03.1.mpp (a 31-03-14) com posterior 
análise minuciosa do Plano de Trabalhos Geral para 
Balizamento. 
 Medição dos Betões da soleira da Câmara dos 
Transformadores (CT).2 
 Preenchimento do Mapa de Balizamento do Plano de 
Aceleração do Grupo 1 (G1) e Grupo 2 (G2) da 
Central em reunião com o Técnico Fiscal José Pinhel 
(fornecimento de datas e pontos de situação dos 
trabalhos). 
 Elaboração, do Plano de Trabalhos Operacional da 
SEMANA 09 
[de 31 de 
Março a 04 de 
Abril de 2014 
Visita à Restituição 





Visita Geral à Obra 
com Luís Faria (do 
CQC/Planeamento)
. 
                                                          
1 Este trabalho foi realizado nesta fase uma vez que surgiu na data e foi-me pedida a sua breve análise. 
2
 Este trabalho foi realizado nesta fase uma vez que surgiu na data e foi-me pedida a sua medição. 
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Alteração do Traçado da EN103 na Zona da Tomada 
de Água (TA), em MS Project. 
 Balizamento do PTO 66 – Alteração do Traçado da 




 Cooperação na elaboração do Relatório Mensal Nº48, 
correspondente ao mês de Março. 
 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal, todas as Segundas-feiras. 
 Elaboração da Folha de Registo da Mão-de-Obra por 
frente (Carpinteiros + Ferrageiros) desde Fev. de 
2014 (consistiu em compilar todos as folhas de registo 
que os Fiscais preenchem todos os dias em cada 
frente no horário diurno e noturno) (versão 1_FG) 
SEMANA 10 
[de 07 a 11 de 





 Reunião com o Técnico Fiscal José Pinhel, para 
fornecimento de datas e pontos de situação dos 
trabalhos no Trecho superior – Ramais ½ e Troço 
inclinado, a pedido do orientador de Planeamento, 
Luís Faria, ausente durante dois dias. 
 Medição dos Betões da Câmara das Comportas (CC), 
do Circuito Hidráulico – Zona da Central.3 
 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
SEMANA 11 
[de 14 a 18 de 
Abril de 2014 
Visita à Chaminé 
de Equilíbro 
Superior (CES), à 
Chaminé de 
Equilíbrio Inferior 
(CEI), ao Túnel em 
carga (TC) e à 
Tomada de Água 
                                                          
3
 Este trabalho foi realizado nesta fase uma vez que por ausência do orientador de planeamento, foi-me pedida a sua medição. 
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 Medição dos Moldes da Câmara das Comportas 
(CC), do Circuito Hidráulico – Zona da Central. 
 
(TA) com Eng.ª 
Antonieta França 
(Engª. Ambiente) e 
Pedro Monteiro 






 Finalização das medições de Betões e Moldes da 
Câmara das Comportas (CC), do Circuito Hidráulico 
– Zona da Central. 
 Medição das Armaduras da Câmara das Comportas 
(CC), do Circuito Hidráulico – Zona da Central. 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
elaborada (versão 2_EDP_FG) 
  
SEMANA 12 
[de 21 a 25 de 
Abril de 2014 
Nesta semana não 
Trabalhei na 
Segunda-feira, dia 




 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Continuação da medição das Armaduras da Câmara 
das Comportas (CC), do Circuito Hidráulico – Zona 
da Central. 
 Atualização da Lista de Protocolos de Passagem de 
Frente, elaborada anteriormente.  
SEMANA 13 
[de 28 de 
Abril a 02 de 
Maio de 2014 
No dia 28 Abril 
ocorreu acidente 
mortal no Ramal 2, 
trabalhador do FE. 
Dia 01 de Maio foi 
feriado, deste modo 
não trabalhei. 
No dia 02 de Maio 
também não 
trabalhei. 
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 Continuação da medição das Armaduras da Câmara 
das Comportas (CC), do Circuito Hidráulico – Zona 
da Central. 
 Medição dos topos (Moldes) dos Ramais e Cotovelo 
do Trecho Superior, das diferentes fases de 
betonagem (PRT201303651). 




[de 05 a 09 de 
Maio de 2014 
Visita Geral à Obra 
para balizamento 
com Luís Faria (do 
CQC/Planeamento)
, José Pinhel 
(Técnico Fiscal) e 
Luís Santos 
(Técnico Fiscal). 
Visita ao Posto de 
Corte, Restituição e 







 Finalização da medição das Armaduras da Câmara 
das Comportas (CC), do Circuito Hidráulico – Zona 
da Central. 
 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Balizamento do Plano de Trabalhos Geral - PT 
Definitivo V03.1.mpp. 
SEMANA 15 
[de 12 a 16 de 
Maio de 2014 
No dia 12 Maio não 
trabalhei por causa 
de consulta 
marcada no Médico. 
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 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Balizamento do Plano de Trabalhos Geral - PT 
Definitivo V03.1.mpp – inserção de datas atualizadas 
 Análise do PT Geral Trabalhos Definitivo – análise 
de ligações lógicas ou não lógicas entre tarefas que 
possam estar a condicionar o calendário. 
 Modificação das ligações das tarefas do PT Geral de 
Trabalhos e análise do resultado. 
 Atualização da Lista de Protocolos de Passagem de 
Frente. 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
SEMANA 16 
[de 19 a 23 de 





 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Elaboração do registo relativo ao Plano de Trabalhos 
PT Definitivo_V03.1 - Bal Abr14_calc_v0.mpp – 
das ligações lógicas efetuadas de otimização do PT. 
 Atualização do Mapa de Balizamento do PT 
Definitivo_V03.1 - Bal Mai14_v0 (atualização do 
campo das observações). 
 Medição do Aço do Trecho Superior do CH (Ramais 
1 e 2 + bifurcação + cotovelo); 
SEMANA 17 
[de 26 a 30 de 
Maio de 2014 
Visita Geral à Obra 
para balizamento 
com Luís Faria (do 
CQC/Planeamento)
, José Pinhel 
(Técnico Fiscal) 
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 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Balizamento do Plano de Trabalhos Geral - PT 
Definitivo V03.1.mpp. 
 Balizamento geral dos PTA (Plano Trabalhos de 
Aceleração) 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65 e 68 e 
dos PTO (Plano Trabalhos Operacional) 63 e 66, e 
elaboração de documento com o ponto de situação de 
cada um. 
 Balizamento do PTO 66 – Desvio da EN103. 
SEMANA 18 
[de 02 a 06 de 
Junho de 2014 






 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Medição do Aço da Câmara dos Transformadores 
(excluindo aço da soleira).  
SEMANA 19 
[de 09 a 13 de 
Junho de 2014 
Nesta semana não 
trabalhei nos dias 
09 e 10. 
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 Conclusão da medição do Aço da Câmara dos 
Transformadores. 
 Balizamento do PGT 56 – Blindagens - Balizamento 
semanal.  
 Balizamento geral dos PTA (Plano Trabalhos de 
Aceleração) 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65 e 68 e 
dos PTO (Plano Trabalhos Operacional) 63 e 66. 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Leitura do Processo executivo de Injeções de 
Colagem e Consolidação do Controlo de Qualidade. 
SEMANA 20 
[de 16 a 20 de 
Junho de 2014 
Visita Geral à Obra 
para balizamento 
com Luís Faria (do 
CQC/Planeamento) 





 Estudo do Plano de Injeções e Ensaios (PIE) das 
Caldas de Injeção de Colagem e Consolidação. 
 Aplicação do PIE das caldas de Injeção e 
Consolidação no controlo em Obra no TC (Ensaio de 
Fluidez (Cone de Marsh) -2x p/amostra e Ensaio de 
Densidade 1x p/amostra) 
 Leitura de elementos teóricos sobre compactação.  
 Leitura da Especificação Técnica de Obra (ETO) do 
Aterro para o Posto de Corte (Passagem Hidráulica e 
Galeria de Cabos); da ficha de Equipamentos de 
Medição e Monotorização (EMM); e da Ficha de 
Aprovação de Materiais/Produtos (AMP) 
 Estudo do Plano de Injeções e Ensaios (PIE) do 
Aterro para o Posto de Corte (Passagem Hidráulica e 
Galeria de Cabos). 
SEMANA 21 
[de 23 a 27 de 
Junho de 2014 
Nesta semana não 
trabalhei nos dias 
23 e 24. 
Ida à Obra com 
Joana Rodrigues 
(Eng.ª Qualidade) e 
Gonçalo Marques 
(Técnico Fiscal) ao 
TC PK0+856. 
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 Receção de materiais no Armazém do Estaleiro 
Industrial. 
 Análise dos resultados de ensaio da camada 
betuminosa aplicada na estrada Nacional EN103. 
 Leitura do Livro “Qualidade da Construção”. 
 Análise do Relatório de ensaios – Maio 2014 – do 
ACE do controlo de betão aplicado em Obra – Betão 
Convencional, Betão Projetado e Caldas de Injeção 
(Relatório com 204 pág.) – Elaboração dos anexos B 
para o Relatório Mensal. 
 Ancoragens Passivas do Posto de Corte (Ancoragens 
Autoperfurantes) – Procedimento de Pregagens 
Autoperfurantes (PROC-000250) – Explicação por 
parte da Qualidade. 
 
SEMANA 22 
[de 30 de 
Junho a 04 de 
Julho de 2014 
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 Registo das receções de aço na ficha de controlo de 
receção de aço em obra. 
 Receção de materiais no Armazém do Estaleiro 
Industrial. 
 Análise da Aprovação Material Contenção Talude 
EN103 - Rede Metálica Galvanizada. Leitura das 
notas técnicas, PIE e CE da EP. 
 Presença na Reunião relativa à Ata n.º QLD-078 da 
Qualidade (Presentes: Eng.º Gonçalo Pimenta, Eng.ª 
Joana Rodrigues da FASE/GIBB e Eng.º Vítor 
Dinis, João Cerdeiras do ACE. 
 Verificação dos valores dos Boletins de Registo de 
Ensaio das Ancoragens no Posto de Corte (Boletins 
N.ºs A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 e 
A10). 
SEMANA 23 
[de 07 a 11 de 
Julho de 2014 
Ida ao Armazém de 
Materiais do 
Estaleiro Industrial 
para receção de 
Aço, com Joana 




 Receção de materiais no Armazém do Estaleiro 
Industrial. 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Balizamento das datas reais de execução do Plano 
Acompanhamento_EDP_V.04.  
 Análise dos resultados relatório de Ensaios dos 
Betões aplicados em Obra para evidenciar a 
verificação da conformidade do nr. das amostras 
recolhidas para ensaio. 
 Acompanhamento do Ensaio de compactação da 
SEMANA 24 
[de 14 a 18 de 
Julho de 2014 
Ida ao Armazém 
com Joana 
Rodrigues. Ida à 
tomada de água 
com Jorge Moreira 
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camada de ABGE no troço de estrada de acesso 
privado na EN103 da Tomada de Água. 
Controlo da 
Qualidade 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Balizamento das datas reais de execução do Plano 
Acompanhamento_EDP_V.04.  
 Análise do relatório de betões e caldas de Injeção 
referente ao mês de Junho. 
SEMANA 25 
[de 21 a 25 de 
Julho de 2014 
Ida à Tomada de 







 Finalização da análise do relatório de betões e caldas 
de Injeção referente ao mês de Junho e elaboração do 
resumo final de Não Conformidades verificadas. 
 Registo diário da Mão-de-Obra por frente 
Carpinteiros Ferrageiros para a folha de compilação 
(versão 3_EDP_FG). 
 Balizamento das datas reais de execução do Plano 
Acompanhamento_EDP_V.04.  
SEMANA 26 
[de 28 de 























































ARTICULADOS SUBMETIDOS A MEDIÇÃO NO ESTÁGIO 
Capitulo III - BETÕES, MOLDES E ARMADURAS 
Art.º 315  Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2, nas vigas da ponte rolante da câmara dos grupos, incluindo moldes e 
excluindo armaduras. 
Art.º 316  Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2, em elementos estruturais, designadamente, paredes, vigas, pilares, 
lajes e escadas, das câmaras dos grupos, dos transformadores, do edifício de 
apoio da tomada de água, do pórtico e casa de manobra da tomada de água, 
do edifício de apoio da restituição, do posto de corte e respetivos edifício de 
apoio e galeria técnica de saída de energia, do edifício de apoio da chaminé 
de equilíbrio superior e do muro da chaminé 
 de equilíbrio inferior, incluindo moldes e excluindo armaduras. 
Art.º 317 'Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2 em paredes de revestimento de rocha das câmaras dos grupos, dos 
transformadores, das comportas ensecadeiras e revestimento de galerias 
anexas, excluindo moldes e armaduras: 
Art.º 320  Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2 nas soleiras das câmaras dos grupos e dos transformadores, incluindo 
regularização das superfícies, acabamento rugoso, execução de caleiras, 
moldes e excluindo armaduras. 
Art.º 323 Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 9.1, 
em 2ªs e posteriores fases, para selagem de peças fixas, incluindo preparação 
das superfícies e das armaduras da fase anterior, moldes e excluindo 
armaduras. 
Art.º 325  Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2, em recravas, muros de suporte, muros de vedação, sapatas 
nomeadamente de postes e de pórticos metálicos, em maciços de apoio de 
aparelhagem, em valas, em caixas, em valetas, onde necessário, incluindo 
moldes e eventuais negativos para chumbadouros e excluindo armaduras. 
Art.º 326  Fornecimento e colocação de betão de comportamento especificado tipo 6.1 
ou 6.2, onde definido no Projeto, para enchimento e/ou regularização. 
Art.º 332 Fornecimento e colocação de moldes no revestimento dos poços, das 
câmaras e ligações das chaminés de equilíbrio, no tanque da chaminé de 
equilíbrio superior, na câmara e no poço de esvaziamento da restituição. 
Art.º 334 'Fornecimento e colocação de moldes em paredes de revestimento de rocha 
da central, das câmaras dos transformadores e das comportas ensecadeiras e 
revestimento de galerias anexas. 
Art.º 338  Fornecimento e montagem de elementos pré-fabricados em betão do tipo 6.1 
ou 6.2, armado, tais como lanços de escadas com o respetivo murete-
corrimão, painéis corta-fogo para isolamento da câmara dos transformadores 
e degraus em escadas exteriores no edifício de apoio, incluindo todos os 
materiais e trabalhos necessários, nomeadamente, armaduras, moldes, 
operações de pré-fabricação, transporte, posicionamento e assentamento. 
Art.º 338  Fornecimento e montagem de elementos pré-fabricados em betão do tipo 6.1 
ou 6.2, armado, tais como lanços de escadas com o respetivo murete-
corrimão, painéis corta-fogo para isolamento da câmara dos transformadores 
e degraus em escadas exteriores no edifício de apoio, incluindo todos os 
materiais e trabalhos necessários, nomeadamente, armaduras, moldes, 
operações de pré-fabricação, transporte, posicionamento e assentamento. 
Capitulo IV - CONTENÇÕES E DRENAGENS 
Art.º 402  Fornecimento e colocação de betão projetado de comportamento 
especificado tipo BP2 (com fibras) em contenção de escavações, incluindo 
todos os trabalhos preparatórios, nomeadamente, o saneamento e limpeza 
das superfícies e outros que se tornem necessários à sua boa execução. 
Art.º 405 Abertura de furos para pregagens, na rocha, com supermartelo. 
     a) com profundidade máxima até 6m; 
Art.º 406 Fornecimento e colocação em obra de varão de aço do tipo A400NR e/ou 
A500NR em pregagens (ancoragens passivas): incluindo todas as operações e 
acessórios necessários, exceto furação e selagem. 
     a) troço efetivamente selado no maciço rochoso, incluindo       
extremidade roscada, chapa, porca de fixação, centralizadores e todas as 
operações e acessórios necessários, exceto furação e selagem. 
Art.º 410 Selagem de qualquer tipo de pregagem/ancoragem, por injeção de suspensão 
coloidal água-cimento ou de argamassa de cimento, onde necessária, 
avaliada pela expressão - A+BP+CR , sendo P e R, as quantidades 
injetadas de areia e cimento, em m3 e kg, respetivamente, e em que: 
A - Termo constante por furo; 
B - Areia injetada; 
C - Cimento injetado. 
Art.º 412 Abertura de furos em betão ou rocha para execução de drenos em obras 
subterrâneas e/ou céu aberto. 
Art.º 413 Fornecimento e colocação no furo de geodreno:  
      a) com diâmetro f50; 
  
Capitulo VIII - ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
Art.º 903  Fornecimento e aplicação de teto falso em chapa ondulada de alumínio 
termolacado a preto, na câmara dos grupos, incluindo estrutura metálica de 
suporte, apoios, fixações, passadiços, escadas de acesso, tratamento 
anticorrosivo (decapagem, metalização e aplicação de primário) e 
acabamento com duas demão de tinta de esmalte. 
 
 



















































Dono de Obra:            EDP
Obra / Empreitada:    Reforço Potência da Barragem Venda Nova III
Adjudicatário:             MSF / Somague / Mota Engil / SPIE Batignoles






214 Escavação em terreno de qualquer
natureza para recravas, fundações
de maciços, de sapatas, de muros
de suporte e caixas, incluindo carga,
elevação, transporte, descarga e




1 200,00 20,08 € 24 096,00 €
Pórtico de Amarração de linha 400
kV -  cota 370,20 3,00 6,00 7,50 4,10 553,50 553,50
Descarregadores de sobretensão -
cota 370,20 6,00 2,00 2,00 0,70 16,80 570,30
Barramentos Blindados 400 kV - cota
370,20 4,00 1,50 2,50 0,70 10,50 580,80
2,00 3,50 2,50 0,70 12,25 593,05
Vala para passagem manilhas betão
- cota 370,20 1,00 1,50 15,66 4,10 96,29 689,34 689,34
 			 
   

316 Fornecimento e colocação de betão
de comportamento especificado
tipo 6.1 ou 6.2, em elementos
estruturais, designadamente,
paredes, vigas, pilares, lajes e
escadas, das câmaras dos grupos,
dos transformadores, do edifício de
apoio da tomada de água, do
pórtico e casa de manobra da
tomada de água, do edifício de
apoio da restituição, do posto de
corte e respectivos edifício de apoio
e galeria técnica de saída de
energia, do edifício de apoio da
chaminé de equilíbrio superior e do
muro da chaminé de equilíbrio








Parede 1 - cota 370,15 1,00 12,72 3,85 48,97 48,97
Parede 2 - cota 370,15 1,00 4,48 3,85 17,25 66,22
Parede 3 - cota 370,15 1,00 13,65 3,85 52,55 118,77
Parede 4 - cota 370,15 1,00 1,86 3,85 7,16 125,93
Parede 5 - cota 369,70 1,00 3,60 3,40 12,25 138,18
Galeria Cabos (400kV)-cota 369,30
1,00 5,51 12,40 68,31 206,49
Deduzir porta
-1,00 2,10 0,30 -0,63 205,86
Vigas 6,00 8,00 0,30 0,85 12,24 218,10
Laje tipo 1 - cota 370,15 2,00 9,20 4,22 0,30 23,29 241,40
Laje tipo 2  - cota 370,15 3,00 9,20 2,92 0,30 24,18 265,58
Laje tipo 3 - cota 370,15 2,00 9,20 3,70 0,30 20,42 286,00
Deduzir negativos
-1,00 8,17 0,30 -2,45 283,55
Laje tipo 4 - cota 370,05 1,00 17,39 0,40 6,96 290,50
Laje tipo 5 - cota 369,70 1,00 19,40 0,75 14,55 305,06
Deduzir negativos
-1,00 0,80 0,40 -0,32 304,74
Laje Escada 2,00 1,17 1,18 2,76 307,50
Laje patamar intermédio - cota 
366,43 1,00 0,37 2,40 0,90 308,39
Laje patamar superior - cota 370,15
1,00 0,29 2,70 0,77 309,16
Corrimão 1,00 0,17 6,60 1,09 310,25 310,25
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente





Dono de Obra:            EDP
Obra / Empreitada:    Reforço Potência da Barragem Venda Nova III
Adjudicatário:             MSF / Somague / Mota Engil / SPIE Batignoles
Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
1º Piso
PRT201302356/089
Parede 1 - Cota 376,10 1,00 11,88 5,95 70,68 70,68
Contraforte Sudeste cota 381,40 1,00 54,77 0,40 21,91 92,59
Deduzir Porta 
-1,00 1,61 0,40 -0,64 91,95
Escadaria Exterior 1,00 3,34 1,60 5,35 97,29
Deduzir grelha ventilação
-1,00 0,83 1,60 -1,33 95,96
Parede 1 - Cota 378,10 1,00 2,07 2,00 4,14 100,10
Parede 1 - Cota 381,60 1,00 1,29 26,40 33,92 134,03
Parede 2 - Cota 379,00 1,00 3,06 8,85 27,08 161,11
Deduzir porta
-1,00 5,80 4,00 0,30 -6,96 154,15
Parede 3 - cota 376,10 1,00 25,02 25,02 179,16
Deduzir negativo
-1,00 1,60 0,30 -0,48 178,68
Parede 3 - cota 378,10 1,00 11,08 2,00 22,17 200,85
Parede 3* - Cota 381,60 1,00 2,04 26,40 53,86 254,71
Deduzir grelha ventilação 1,00 24,60 0,30 7,38 262,09
Parede 4 - Cota 379,00 1,00 2,58 8,85 22,83 284,92
Deduzir Portas
-1,00 4,15 2,55 0,30 -3,17 281,75
Parede 5 - Cota 373,45 1,00 3,95 3,75 14,82 296,57
Deduzir Porta
-1,00 2,55 1,20 0,30 -0,92 295,65
Parede 6 - Cota 369,70 - 374,00 1,00 8,96 4,30 38,51 334,17
Deduzir negativo/Janela/Grelha
-1,00 1,02 0,30 -0,31 333,86
Contraforte Sudeste cota 374,00 1,00 3,08 0,30 0,92 334,78
Deduzir Tubo drenante 
-1,00 0,20 0,20 0,30 -0,01 334,77
Deduzir porta entrada
-1,00 2,60 2,40 0,30 -1,87 332,90
Vigas 6,00 8,90 0,30 0,90 14,42 347,32
Elevaçao vigas 6,00 8,90 0,30 0,30 4,81 352,12
Laje Cobertura cota 378,80 1,00 2,64 26,40 69,70 421,82
Laje Cobertura cota 381,90 1,00 2,92 27,00 78,84 500,66
Laje cobertura cota 373,75 1,00 23,15 23,15 523,81
Deduzir negativo
-1,00 0,64 0,30 -0,19 523,62 523,62
Galeria Cabos (400kV)
PRT201303492/493
Troço D-E -cota 369,70 1,00 5,09 12,54 63,78 63,78
Troço E-Eapoio - cota 369,70 1,00 5,09 12,24 62,24 126,02
Troço E-F -cota 369,20 1,00 20,52 20,52 146,55
Troço F-G -cota 369,20 1,00 4,29 3,90 16,70 163,25
Troço G-H -cota 369,20 1,00 4,29 4,70 20,14 183,39
Troço H-I -cota 369,20 1,00 4,29 7,22 30,92 214,30
Troço I-J -cota 369,70 1,00 5,92 10,85 64,26 278,57
Troço J-K -cota 370,505 1,00 5,08 4,80 24,39 302,95
Troço K-L -cota 370,505 1,00 5,81 32,99 191,50 494,45
Troço L-M -cota 3374,60 1,00 250,79 250,79 745,23
Troço M-TSEC -cota 374,60 1,00 5,81 2,00 11,60 756,84
Troço TSEC-N -cota 375,84 1,00 4,89 5,06 24,78 781,61
Troço N-O - cota 375,25 1,00 4,62 5,34 24,71 806,32
Troço O-P - cota 373,50 1,00 3,73 15,86 59,10 865,42
Troço P-P7 - cota 370,70 1,00 1,51 13,86 20,99 886,41 886,41
EDIFÍCIO DE APOIO
PRT201400215/216
Laje Galeria Cabos - cota 370,15 1,00 30,60 3,61 0,85 93,90 93,90
Deduzir negativo
-1,00 4,73 0,85 -4,02 89,88 89,88
Piso Térreo
Parede Armazém - Cota 375,21 1,00 9,56 3,74 35,74 35,74
Murete - cota 375,21 1,00 6,16 0,84 5,17 40,91
Murete - cota 374,37 1,00 5,56 0,48 2,67 43,59
Deduzir Porta
-1,00 2,55 2,00 0,30 -1,53 42,06
Deduzir Porta
-1,00 2,20 1,00 0,30 -0,66 41,40
Parede Sala Diesel - Cota 374,95 1,00 12,27 4,80 58,88 100,27
Murete - cota 375,21 1,00 13,89 0,26 3,61 103,88
Deduzir Porta
-1,00 2,10 1,00 0,30 -0,63 103,25
Deduzir Porta
-1,00 3,39 3,00 0,30 -3,05 100,20
Deduzir Porta
-1,00 2,50 1,00 0,30 -0,75 99,45
Deduzir Grelha Ventilação
-1,00 0,60 4,20 0,30 -0,76 98,70
Deduzir Grelha Ventilação





Dono de Obra:            EDP
Obra / Empreitada:    Reforço Potência da Barragem Venda Nova III
Adjudicatário:             MSF / Somague / Mota Engil / SPIE Batignoles
Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
Parede Sala de Média Tensão - cota 
374,29 1,00 15,01 4,14 62,14 159,63
Parede Sala de Média Tensão - cota 
373,89 1,00 3,65 3,74 13,66 173,29
Deduzir Porta
-1,00 2,10 1,00 0,30 -0,63 172,66
Deduzir Porta
-1,00 2,20 1,20 0,90 -2,38 170,28
Deduzir Porta
-1,00 3,39 3,00 0,30 -3,05 167,23
Parede SMT/Pátio - cota 375,21 1,00 2,31 5,06 11,69 178,92
cota 374,61 1,00 0,24 7,70 1,84 180,77
Deduzir grelha ventilação
-1,00 6,50 0,35 0,30 -0,68 180,08
Parede virada a VNII - cota 374,29
1,00 1,39 4,14 5,76 185,84
Parede talude - cota 372,40 1,00 0,54 5,63 3,03 188,87
Cota 374,69 1,00 0,57 7,63 4,33 193,20
Cota 374,39 1,00 1,18 6,63 7,80 201,00
Parede principal (Este) 1,00 2,09 4,14 8,66 209,66
Parede Pátio - cota 375,21 1,00 5,62 5,11 28,74 238,40
Muro vedação - cota 370,95 1,00 1,80 0,85 1,53 239,93
Muro vedação - cota 371,64 1,00 1,80 1,54 2,77 242,71
Deduzir Portão
-1,00 3,00 1,80 0,30 -1,62 241,09
Pilares Exteriores 4,00 0,36 4,09 5,89 246,98
Vigas Principais Longitudinais - cota 
374,04 4,00 22,25 0,30 0,85 22,70 269,67
cota 373,94 4,00 1,90 0,30 0,35 0,80 270,47
Vigas Transversais cota 374,04 4,00 3,80 0,30 0,45 2,05 272,52
cota 374,04 4,00 3,00 0,30 0,45 1,62 274,14
cota 374,05 8,00 0,60 0,30 0,45 0,65 274,79
cota 374,06 4,00 1,35 0,30 0,45 0,73 275,52
cota 374,07 4,00 9,35 0,30 0,45 5,05 280,57
cota 374,29 1,00 10,80 0,20 0,70 1,51 282,08
cota 374,29 2,00 14,50 0,30 0,70 6,09 288,17
Viga sala diesel 1,00 0,69 0,30 0,40 0,08 288,25
Viga escadaria 1,00 13,78 0,30 0,45 1,86 290,11
Viga sala média tensão 1,00 11,25 0,60 0,70 4,73 294,84
Laje Exterior - cota 374,29 1,00 141,78 0,25 35,45 330,28
Laje SMT - cota 374,29 1,00 2,29 11,22 25,67 355,95
"pátio" - cota 373,89 1,00 0,85 9,50 8,04 363,99
"pátio" - cota 375,21 1,00 0,38 7,70 2,89 366,87
Laje zona ajardinada - cota 373,89
1,00 0,68 11,25 7,59 374,47
Laje Escadaria - cota 374,29 1,00 0,61 5,40 3,31 377,77
"ajardinada/talude" - cota 374,29
1,00 0,26 11,70 2,99 380,76
Laje sala diesel - cota 374,90 1,00 1,45 14,38 20,85 401,61
Laje de escada ext. - cota 373,972
1,00 2,30 0,80 1,84 403,45
Laje Armazém - cota 373,89 1,00 49,77 0,30 14,93 418,38 418,38
1º Piso
Parede Bar -  cota 378,59 1,00 2,08 9,26 19,28 19,28
cota 378,79 1,00 2,08 3,54 7,39 26,66
Deduzir janela - cota 377,08
-1,00 5,45 0,76 0,50 -2,07 24,59 24,59
Parede Escada/WC
corte L-L - cota 378,79 1,00 1,26 11,52 14,55 14,55
corte B-B - cota 358,59 1,00 1,26 5,75 7,26 21,81
Paredes int. - cota 378,07 1,00 2,55 3,78 9,64 31,45 31,45
Paredes Bar
Exterior - cota 378,59 1,00 0,86 15,10 12,99 12,99
Ext/Int - cota 377,12 1,00 0,43 2,80 1,20 14,19
Fach. Princ. - cota 378,59 1,00 0,60 9,78 5,84 20,03
Fach. Norte I- cota 378,59 1,00 0,79 14,73 11,62 31,65
Fach. Norte II - cota 378,59 1,00 0,69 11,75 8,06 39,71
Parede 1 - cota 378,07 1,00 0,47 3,78 1,79 41,51
Parede 2 - cota 378,07 1,00 0,68 3,78 2,55 44,06
Deduzir sobreposiçao betão 1,00 0,12 0,30 0,04 44,09
Paredes Clarabóia 900 2,00 0,35 2,27 1,60 45,70
Muretes Clarabóia 6,17x3,54 m 1,00 0,04 12,80 0,52 46,21





Dono de Obra:            EDP
Obra / Empreitada:    Reforço Potência da Barragem Venda Nova III
Adjudicatário:             MSF / Somague / Mota Engil / SPIE Batignoles
Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
Muretes Clarabóia 2,53x0,70 m 1,00 0,88 0,52 0,46 46,96 46,96
Pilares Nordeste- cota 377,12 4,00 0,36 3,78 5,44 51,66
Int - cota 377,12 3,00 0,27 3,78 3,06 54,72
Norte - cota 376,635 1,00 0,45 1,43 0,64 55,36 55,36
Vigas Longitudinais 
S1 - cota 378,07 4,00 0,29 14,50 16,53 16,53
S2 - cota 378,07 3,00 0,29 11,55 9,88 26,41
S3 - cota 378,07 1,00 0,29 5,85 1,67 28,07
S4 - cota 378,27 2,00 0,08 6,19 0,93 29,00
Vigas Transversais - cota 378,07 6,00 0,14 8,75 7,09 36,09 36,09
Lajes 
Laje cota 376,785 a 377,12 1,00 0,57 9,58 5,42 5,42
Cobertura cota 378,32 1,00 290,11 0,25 72,53 77,94
Deduzir clarabóia 2,53x0,70 m
-1,00 1,77 0,25 -0,44 77,50
Deduzir clarabóia 900
-2,00 0,64 0,25 -0,32 77,18
Deduzir clarabóia 6,17x3,54 m
-1,00 23,18 0,25 -5,79 71,39 71,39
CÂMARA DOS TRANSFORMADORES
J3/CT
Cota 221.40 - Cota 222.95 1,00 21,31 11,35 241,83 241,83
Cota 222.95 - Cota 223.75 1,00 15,76 11,35 178,88 420,70 420,70
Corte B - Corte A
Cota 221.40 - Cota 222.95 1,00 21,31 10,33 220,09 220,09
Cota 222.95 - Cota 223.75 1,00 15,76 10,33 162,80 191,80 191,80
Corte A - Corte B
Cota 221.40 - Cota 222.95 1,00 21,31 13,17 280,62 280,62
Cota 222.95 - Cota 223.75 1,00 15,76 13,17 207,57 488,20 488,20
Corte B - Limite FSO
Cota 221.40 - Cota 222.95 1,00 21,31 3,69 78,64 78,64
Cota 222.95 - Cota 223.75 1,00 15,76 3,69 58,17 135,35 135,35
Corte C (Soleira FSO)
Cota 220,50 1,00 31,12 10,90 339,22 339,22 339,22
320 Fornecimento e colocação de betão
de comportamento especificado
tipo 6.1 ou 6.2 nas soleiras das
câmaras dos grupos e dos
transformadores, incluindo
regularização das superfícies,
acabamento rugoso, execução de
caleiras, moldes e excluindo
armaduras:
a) no perfil teórico; m
3
250,00 70,98 € 17 745,00 €
PRT201302377 - Soleira PC
Soleira cota 366,10 1,00 357,60 0,50 178,80 178,80
Soleira cota 366,30 1,00 258,79 0,20 51,76 230,55
Soleira cota 369,70 1,00 63,31 0,50 31,65 262,21 262,21
PRT201400215/216 - Soleira EA
Soleira Sapata cota 370,10 1,00 2,88 5,75 16,56 16,56
Soleira S.M. Tensão cota 370,15 1,00 170,53 170,53 187,09
Soleira Diesel cota 370,15 1,00 82,48 82,48 269,57
Soleira Pátio cota 370,10 1,00 25,76 25,76 295,33
Soleira Armazém cota 370,15 1,00 51,30 0,95 48,74 344,06 344,06
Medição em curso
b) em sobreperfil (=0,50xPU 320a)).
m
3





Dono de Obra:            EDP
Obra / Empreitada:    Reforço Potência da Barragem Venda Nova III
Adjudicatário:             MSF / Somague / Mota Engil / SPIE Batignoles
Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
325 Fornecimento e colocação de betão
de comportamento especificado
tipo 6.1 ou 6.2, em recravas, muros
de suporte, muros de vedação,
sapatas nomeadamente de postes e
de pórticos metálicos, em maciços
de apoio de aparelhagem, em
valas, em caixas, em valetas, onde




325a a) no perfil teórico; m3 1 200,00 176,50 € 211 800,00 €
Pórtico de Amarração de linha 400
kV - cota 365,60-370,20 3,00 13,03 6,00 234,56 234,56
3,00 4,34 7,50 97,71 332,27
3,00 4,03 7,50 90,69 422,96
3,00 4,34 3,00 39,08 462,04
3,00 4,38 3,00 39,43 501,47
Pórtico de Amarração de linha 400
kV - cota 367,35-370,20 3,00 8,34 4,50 112,54 614,01
Descarregadores de sobretensão -
cota 365,60-370,20 6,00 1,53 1,00 9,15 623,16
6,00 2,38 1,00 14,25 637,41
Descarregadores de sobretensão -
cota 369,35-370,20 6,00 0,85 1,00 5,10 642,51
Barramentos Blindados 400 kV - cota
369,00-370,20 4,00 1,77 0,80 5,68 648,19
4,00 1,43 1,70
2,00 4,18 0,80
2,00 2,29 1,70 9,69 657,88
Barramentos Blindados 400 kV - cota
369,50-370,20 4,00 0,35 1,70 2,38 660,26
2,00 1,89 1,70 6,42 666,68 666,68
325b b) em sobreperfil (=0,50xPU 325a)).
m
3
120,00 88,25 € 10 590,00 €
326 Fornecimento e colocação de betão
de comportamento especificado
tipo 6.1 ou 6.2, onde definido no




30,00 70,21 € 2 106,30 €
Vala na Subestação 1,00 15,66 1,50 2,00 46,97 46,97 46,97
338 Fornecimento e montagem de
elementos pré-fabricados em betão
do tipo 6.1 ou 6.2, armado, tais como
lanços de escadas com o respectivo
murete-corrimão, painéis corta-fogo
para isolamento da câmara dos
transformadores e degraus em
escadas exteriores no edifício de








2,00 266,57 € 533,14 €
Degraus do E.A. em Granito 20,00 0,80 0,50 0,18 1,47 1,47
2,00 0,80 1,11 0,18 0,33 1,80






Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais
Transporte
III Capitulo III - BETÕES, MOLDES E ARMADURAS - CAMÂRA 
DAS COMPORTAS
CÂMARA DAS COMPORTAS
315 Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 6.1 ou 6.2, nas
vigas da ponte rolante da câmara dos grupos,
incluindo moldes e excluindo armaduras.
a) no perfil teórico; m
3
1370,00
Vigas suportam ponte rolante cota 223,33 m
3
Viga SE 1,00 0,65 43,00 27,95 27,95
Viga NO 1,00 0,65 43,00 27,95 55,90 55,90
Medição encerrada
b) em sobreperfil ( =0,50xPU 314a) ). m
3
410,00
316 Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 6.1 ou 6.2, em
elementos estruturais, designadamente, paredes, 
vigas, pilares, lajes e escadas, das câmaras dos
grupos, dos transformadores, do edifício de apoio
da tomada de água, do pórtico e casa de manobra
da tomada de água, do edifício de apoio da
restituição, do posto de corte e
respectivos edifício de apoio e galeria técnica de
saída de energia, do edifício de apoio da chaminé de
equilíbrio superior e do muro da chaminé de equilíbrio




Corte A-A cota 211.52 m3 2,00 0,32 1,10 0,71 0,71
Corte D-D cota 212.24 m3 2,00 0,47 1,10 1,03 1,74
Corte B-B cota 213,68 m3 2,00 0,93 1,10 2,06 3,79
Corte CC cota 214.41 m3 2,00 0,49 1,10 1,07 4,86
Corte A-A cota 217.00 m3 2,00 1,19 1,10 2,62 7,48
Guardas Escadas m3 2,00 0,11 22,20 5,06 12,55
Laje piso cota 216,95 m3 1,00 26,42 5,40 142,69 155,23
Parede 1 - corte H-H m3 1,00 1,72 5,40 9,29 164,52
Parede 2 - corte F-F m3 1,00 1,72 5,40 9,29 173,81
Parede 3 - corte G-G m3 1,00 1,01 5,40 5,45 179,26
Laje piso cota 221,65 m3 1,00 9,64 5,40 52,06 231,32 231,32
Medição encerrada
317 Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 6.1 ou 6.2 em
paredes de revestimento de rocha das câmaras dos
grupos, dos transformadores, das comportas
ensecadeiras e revestimento de galerias anexas,
excluindo moldes e armaduras:
a) no perfil teórico; m3 3040,00
PRT 2014-00-456/457/458/460
Parede SE até cota 216,05 m3 1,00 1,41 5,05 7,13 7,13
Parede SE até cota 216,05 m3 1,00 10,92 5,05 55,15 62,27
Parede SE até cota 216,05 m3 1,00 1,42 5,05 7,17 69,44
Parede NE até cota 218,10 m3 1,00 1,79 4,00 7,16 76,60
Parede SO até cota 218,10 m3 1,00 1,79 4,00 7,16 83,76
Parede NO até cota 216,05 m3 1,00 17,20 5,05 86,86 170,62
Parede SE até cota 222,33 m3 1,00 1,42 6,28 8,92 179,54
Parede SE até cota 222,33 m3 1,00 9,64 6,28 60,52 240,06
Parede SE até cota 222,33 m3 1,00 1,42 6,28 8,92 248,98
Parede SE até cota 222,33 m3 2,00 8,96 0,40 7,17 256,15
Parede NO até cota 222,33 m3 1,00 17,20 6,28 108,02 364,17
Dedução negativos m3
-8,00 0,05 0,20 -0,08 364,09 364,09
PRT 2013-02-451/452
Planta por corte CC - cota 196,935 - 197,749 m3 2,00 35,97 0,81 58,56 58,56
Planta por corte CC - cota 197,749 - 198,335 m3 2,00 50,37 0,59 59,03 117,59
Planta por corte CC - cota 198,335 - 198,750 m3 2,00 26,70 0,42 22,16 139,75
Planta por corte CC - cota 198,750 - 204,350 m3 2,00 26,70 5,60 298,99 438,73
Planta por corte DD - cota 204,350 - 207,800 m3 2,00 40,96 3,45 282,64 721,37
Planta por corte EE - cota 207,800 - 211,000 m3 2,00 23,71 3,20 151,77 873,14
Dedução tubagem m3
-1,00 0,13 5,09 -0,66 872,48
Dedução tubagem m3
-1,00 0,20 3,45 -0,70 871,78
Dedução tubagem m3
-1,00 0,08 4,39 -0,36 871,42 871,42
Medição encerrada
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente




Art. / Partes Dimensões Quantidades
Cap. Iguais Parciais Totais
Articulado Uni. Comprim. Largura
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente
b) em sobreperfil ( =0,75xPU 316a) ). m3 160,00
320 Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 6.1 ou 6.2 nas
soleiras das câmaras dos grupos e dos
transformadores, incluindo regularização das
superfícies, acabamento rugoso, execução de
caleiras, moldes e excluindo armaduras:
Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 6.1 ou 6.2 nas 
m3 2660,00
a) no perfil t órico;
PRT 2014-00-456 m3
CORTE G-G m3 1,00 6,72 20,50 137,76 137,76
Deduzir negativo cota 210,50 m3 -1,00 0,21 10,20 -2,14 135,62
Deduzi negativo cota 210,50 m3 -2,00 0,13 4,50 -1,12 134,49
Deduzir negativo cota 210,70 m3 -2,00 0,25 4,00 -1,98 132,51
Deduzir negativo cota 210,17 m3 -2,00 1,15 1,00 -2,30 130,21
Deduzir negativo cota 210,00 m3 -2,00 0,62 0,50 -0,62 129,59
Deduzi negativo cota 210,50 m3 -8,00 0,01 1,18 -0,12 129,48
Deduzir tubos PVC 50 mm m3 -2,00 11,09 1,40 -31,05 98,43
Soleira TACCTR - cota 216,95 m3 -1,00 0,01 43,05 -0,41 98,02
Deduzir Tubo PVC Ø110 mm m3 -2,00 0,01 1,05 -0,02 98,00
Planta por F-F - Topos da CC m3 2,00 6,86 1,80 24,70 122,70 122,70
Medição encerrada
b) em sobreperfil ( =0,75xPU 319a) ). m3 665,00
323 Fornecimento e colocação de betão de
comportamento especificado tipo 9.1, em 2ªs e
posteriores fases, para selagem de peças fixas,
incluindo preparação das superfícies e das armaduras
da fase anterior, moldes e excluindo armaduras.
m3 210,00
PRT 2013-02-783
Planta por corte CC - cota 198,335 - 198,750 m3 2,00 8,84 0,42 7,34 7,34
Planta por corte CC - cota 198,750 - 204,350 m3 2,00 1,87 5,60 20,97 28,31
Planta por corte DD - cota 204,350 - 207,800 m3 2,00 3,21 3,45 22,14 50,45
Planta por corte EE - cota 207,800 - 211,000 m3 2,00 18,96 3,10 117,55 168,00 168,00
Medição encerrada
332 Fornecimento e colocação de moldes no
revestimento dos poços, das câmaras e ligações das
chaminés de equilibrio, no tanque da chaminé de
equilíbrio superior, na câmara e no poço de
esvaziamento da restituição.
a) em superfícies planas; m
2
PRT 2013-02-451/452
Planta por corte CC - cota 197,749 - 198,750 m
2 2,00 11,38 1,00 22,76 22,76
Planta por corte CC - cota 198,335 - 198,750 m
2 2,00 26,08 0,42 21,65 44,41
Planta por corte CC - cota 198,750 - 204,350 m
2 2,00 18,34 5,60 205,41 249,81
Planta por corte DD - cota 204,350 - 207,800 m
2 2,00 14,20 3,45 97,99 347,81
Planta por corte DD - cota 204,350 - 207,800 m
2 2,00 11,48 0,59 13,55 361,35
Planta por corte EE - cota 207,800 - 211,000 m
2 2,00 21,10 3,20 135,02 496,38 496,38
Medição encerrada
334 Fornecimento e colocação de moldes em paredes de
revestimento de rocha da central, das câmaras dos
transformadores e das comportas ensecadeiras e
revestimento de galerias anexas.
a) em superfícies planas; m
2
Parede NO até cota 216,05 m
2 1,00 43,00 5,05 217,15 217,15
Parede NO até cota 222,33 m
2 1,00 43,00 5,49 235,90 453,05
Parede SE até cota 222,33 m
2 1,00 43,00 11,34 487,62 940,67
Deduzir à parede SE m
2
-2,00 57,93 -115,85 824,82
Parede NE até cota 218,10 m
2 1,00 4,00 7,10 28,40 853,22
Parede SO até cota 218,10 m
2 1,00 4,00 7,10 28,40 881,62
Bordadura m
3 4,00 8,40 0,40 13,44 895,06 895,06
Medição encerrada
b) em superfícies curvas. m
2
Parede SE - zona com VSI´s (bordadura) 2,00 7,58 0,40 6,06 6,06 6,06
Medição encerrada








CHAMINÉ DE EQUILIBRIO SUPERIOR - POÇOS DE 
LIGAÇÃO
402 Fornecimento e colocação de betão projectado de
comportamento especificado tipo BP2 (com fibras)
em contenção de escavações, incluindo todos os
trabalhos preparatórios, nomeadamente, o
saneamento e limpeza das superfícies e outros que se
tornem necessários à sua boa execução:
a) com 5 cm de espessura; m
2
62 580           14,08 € 2,00 16,65 339,18 11 294,74 11 294,74 11 294,74
405 Abertura de furos para pregagens, na rocha, com
supermartelo:
a) com profundidade máxima até 6m; m 470 828             2,13 € 2 713,44 3,20 8 683,01 8 683,01 8 683,01
406 Fornecimento e colocação em obra de varão de aço
do tipo A400NR e/ou A500NR em pregagens
(ancoragens passivas): incluindo todas as operações e
acessórios necessários, excepto furação e selagem.
a) troço efectivamente selado no maciço rochoso,
incluindo extremidade roscada, chapa, porca de
fixação, centralizadores e todas as operações e
acessórios necessários, excepto furação e selagem.
kg 2 250 465             0,79 € 2,00 15 682,33 31 364,65 31 364,65 31 364,65
410 Selagem de qualquer tipo de pregagem/ancoragem,
por injecção de suspensão coloidal água-cimento ou
de argamassa de cimento, onde necessária, avaliada
pela expressão - A+BP+CR , sendo P e R, as
quantidades injectadas de areia e cimento, em m3 e
kg, respectivamente, e em que:
A - Termo constante por furo; un 121 953           13,13 € 2,00 1 356,72 2 713,44 2 713,44 2 713,44
C - Cimento injectado. kg 2 975 280             0,33 € 2,00 23 227,05 46 454,09 46 454,09 46 454,09
412 Abertura de furos em betão ou rocha para execução
de drenos em obras subterrâneas e/ou céu aberto.
m 489 360             1,98 € 2 713,44 3,20 8 683,01 19 977,75 19 977,75
413 Fornecimento e colocação no furo de geodreno:
a) com diâmetro φ50; m 27 500             0,59 € 2 713,44 3,20 8 683,01 17 366,02 17 366,02
Parciais TotaisArticulado Uni. Comprim. Largura
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Altura / Esp. / 
Densidade ElementaresQuant. Preço Unit. Total
Previsto Contratualmente









1 Posto Corte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ensoleiramento da cave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 (PRT201302377 / 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armaduras Face Inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura longitudinal Ø25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 19 32,21 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2316,62 0,00
1 Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 31 31,25 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3772,74 0,00
1 Corte C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 13 29,12 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1496,00 0,00
1 Ferro 2 1 17 31,25 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2087,05 0,00
1 Armadura transversal Ø25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Corte E-E / F-F / G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 182 12,16 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8527,15 0,00
1 Corte D-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 7 3,50 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,89 0,00
1 Corte H-H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 24 9,10 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,50 0,00
1 Armaduras Face Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura longitudinal Ø25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 19 3,16 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,29 0,00
1 Ferro 2 1 19 29,80 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2143,31 0,00
1 Ferro 3 1 19 2,50 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,82 0,00
1 Ferro 4 1 19 5,66 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,07 0,00
1 Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 31 2,63 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,53 0,00
1 Ferro 2 1 31 32,01 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3864,48 0,00
1 Ferro 3 1 31 2,73 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,59 0,00
1 Corte C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 13 29,46 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513,46 0,00
1 Ferro 2 1 13 2,76 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,79 0,00
1 Ferro 3 1 17 29,46 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,50 0,00
1 Ferro 4 1 17 2,76 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,33 0,00
1 Armadura transversal Ø25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Corte E-E / F-F / G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 182 4,08 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2861,08 0,00
1 Ferro 2 1 182 11,03 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7734,74 0,00
1 Ferro 3 1 182 3,20 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2243,99 0,00
1 Corte D-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 7 3,50 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,89 0,00
1 Corte H-H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 24 2,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,94 0,00
1 Ferro 2 1 24 9,73 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,75 0,00
1 Ferro 3 1 24 2,60 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,43 0,00
1 Paredes exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 (PRT201302377) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armaduras Face Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 206 6,23 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3164,82 0,00 0,00
1 Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 44 6,38 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,26 0,00 0,00
1 Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 25 7,16 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,41 0,00 0,00
1 Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 181,3 6,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2839,53 0,00 0,00
1 Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 77 6,53 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245,31 0,00 0,00
1 Armaduras Face Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 206 6,28 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3190,21 0,00 0,00
1 Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 44 5,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,60 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
1 Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 25 5,72 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,64 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 25 3,97 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,75 0,00 0,00
1 Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 181,3 5,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2638,30 0,00 0,00
1 Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 77 5,63 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,67 0,00 0,00
1 Armaduras Face Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 27 42,45 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2791,51 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 23 6,06 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,73 0,00 0,00
1 Ferro 3 1 27 28,72 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1888,64 0,00 0,00
1 Ferro 4 1 27 9,81 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,11 0,00 0,00
1 Ferro 5 1 27 2,96 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,64 0,00 0,00
1 Armaduras Face Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 27 32,61 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2144,43 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 27 8,67 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,14 0,00 0,00
1 Ferro 3 1 23 5,28 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,13 0,00 0,00
1 Ferro 4 1 27 24,46 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1608,50 0,00 0,00
1 Ferro 5 1 27 9,92 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,33 0,00 0,00
1 Ferro 6 1 27 3,38 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,26 0,00 0,00
1 Estribos 1 3419 1,35 10 0,00 0,00 2847,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armaduras de pilares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Pilar P1 - até cota 371,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 8 5 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,15 0,00 0,00
1 Ferro 2 4 4 6,72 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,27 0,00
1 Ferro 3 4 4 5,85 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,64 0,00
1 Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 4 20 2,04 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,45 0,00 0,00
1 Ferro 2 4 20 1,67 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,46 0,00 0,00
1 Estribos 4 32 1,25 12 0,00 0,00 0,00 142,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Pilar P2 - até cota 371,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 6 8 5,87 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,82 0,00 0,00
1 Ferro 2 6 4 6,29 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,27 0,00 0,00
1 Ferro 3 6 4 6,23 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,72 0,00 0,00
1 Estribos 6 42 2,25 12 0,00 0,00 0,00 503,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Pilar P3 - até cota 371,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 6 4 6,32 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,04 0,00 0,00
1 Ferro 2 6 4 6,32 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,04 0,00 0,00
1 Ferro 3 6 12 5,28 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,47 0,00 0,00
1 Estribos 6 63 1,80 12 0,00 0,00 0,00 604,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Paredes interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 (PRT201302377) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 2 33 6,33 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,65 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 3 6,33 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 0,00 0,00
1 Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 24 12,17 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,26 0,00 0,00
1 Estribos 1 189 1,80 10 0,00 0,00 210,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Cx escadas até cota 368,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 (PRT201302377) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 6 7,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 6 7,71 16 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 3 1 6 3,25 16 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 0,00 0,00 0,00
1 Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 2 24 2,02 16 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00
1 Patamar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 8 4,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 58,51 0,00 0,00 0,00
1 Degraus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 1 1 6 1,25 10 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Ferro 2 1 66 0,68 10 0,00 0,00 27,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Murete escada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
(PRT201303089 / 92 / 93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 39 11,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 39 10,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,87 0,00 0,00
Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 15 11,65 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,93 0,00 0,00
Ferro 2 1 15 4,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,15 0,00 0,00
Armadura longitudinal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 15 13,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 0,00 0,00
Corte J-J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 65 8,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1291,69 0,00 0,00
Ferro 2 1 65 3,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,96 0,00 0,00
Armadura transversal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 65 8,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1427,25 0,00 0,00
Ferro 2 1 65 2,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,76 0,00 0,00
Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje à cota 370,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201302377 / PRT201303091 / 92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A / B-B / C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 66 28,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4679,24 0,00 0,00
Armadura longitudinal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 66 28,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4654,82 0,00 0,00
Corte F-F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 180 11,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4882,68 0,00 0,00
Armadura transversal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 180 11,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5193,40 0,00 0,00
Vigas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 6 4 12,95 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1197,51 0,00
Ferro 2 6 2 12,75 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,51 0,00
Ferro 3 6 4 10,50 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,96 0,00
Ferro 4 6 8 10,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 795,31 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 6 40 2,10 10 0,00 0,00 310,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforços negativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 6 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,78 0,00 0,00
Ferro 2 2 5 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 0,00 0,00
Ferro 3 2 6 3,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,57 0,00 0,00
Ferro 4 2 6 3,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,57 0,00 0,00
Ferro 5 2 6 3,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,57 0,00 0,00
Ferro 6 2 6 3,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,57 0,00 0,00
Ferro 7 2 7 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,57 0,00 0,00
Ferro 8 2 3 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 9 2 3 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,55 0,00 0,00
Ferro 10 2 3 5,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 0,00 0,00
Ferro 11 2 3 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 12 2 2 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,46 0,00 0,00
Ferro 13 2 2 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 14 2 2 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 15 2 3 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 16 2 3 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 17 2 2 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 18 2 2 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 19 2 3 5,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 0,00 0,00
Ferro 20 2 3 10,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,96 0,00 0,00
Reforços soldados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 1 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 2 1 1 7,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00
Ferro 3 1 1 10,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 0,00 0,00
Ferro 4 1 1 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 5 1 1 7,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00
Ferro 6 1 1 10,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 0,00 0,00
Ferro 7 1 1 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 8 1 1 7,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00
Ferro 9 1 1 10,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 0,00 0,00
Ferro 10 1 1 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 0,00 0,00
Ferro 11 1 1 7,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 13 1 3 10,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 0,00 0,00
Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paredes exteriores até cota 375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201303089 / 092 / 093) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armaduras Face Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 195 6,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2938,31 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 98 21 1,50 10 0,00 0,00 1853,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 61 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 660,55 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 30 23 1,30 10 0,00 0,00 559,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 52 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 562,56 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 26 23 1,30 10 0,00 0,00 476,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 14 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 152,43 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 7 23 1,30 10 0,00 0,00 129,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 71 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 776,69 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 36 23 1,30 10 0,00 0,00 657,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 25 6,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,77 0,00 0,00
Ferro 1 1 115 1,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,82 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 25 9 1,30 10 0,00 0,00 168,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 5 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 0,00 0,00
Parede 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 30 6,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,27 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 15 22 1,30 10 0,00 0,00 264,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armaduras Face Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 195 6,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2938,31 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 61 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 660,55 0,00 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 52 6,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 538,10 0,00 0,00 0,00
Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 14 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 152,43 0,00 0,00 0,00
Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 71 6,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 776,69 0,00 0,00 0,00
Parede 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medição efectuada armaduras exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 30 6,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,27 0,00 0,00
Pilares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 6 16 6,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1633,48 0,00 0,00
Ferro 2 6 2 6,90 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,03 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 46 1,50 12 0,00 0,00 0,00 122,54 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 46 1,80 12 0,00 0,00 0,00 147,05 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 8 6,90 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,37 0,00
Ferro 2 2 18 6,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,55 0,00 0,00
Armaduras Face Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 41 31,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3143,90 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 11,15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 809,36 0,00 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 10,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 773,06 0,00 0,00 0,00
Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incluído na medição parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 13,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 990,83 0,00 0,00 0,00
Parede 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 6 26,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,61 0,00 0,00
Ferro 2 2 17 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,53 0,00 0,00
Reforços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 10 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,28 0,00 0,00
Parede 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 44 9,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,39 0,00 0,00
Armaduras Face Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 41 31,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3143,90 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 9,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 714,99 0,00 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 7,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 562,56 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 46 3,80 16 0,00 0,00 0,00 0,00 275,83 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 46 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 239,54 0,00 0,00 0,00
Parede 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incluído na medição parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 46 12,25 16 0,00 0,00 0,00 0,00 889,20 0,00 0,00 0,00
Parede 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 6 26,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,61 0,00 0,00
Ferro 2 2 17 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,53 0,00 0,00
Reforços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 10 4,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,28 0,00 0,00
Parede 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 44 5,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,32 0,00 0,00
Pilares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 41 4,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,60 0,00 0,00
Pormenor 3 - Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 11 4,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 145,81 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 2 11 3,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 107,62 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 11 3,35 12 0,00 0,00 0,00 32,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 11 2,65 12 0,00 0,00 0,00 25,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 8 0,90 10 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 8 1,00 10 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 1 8 1,00 10 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 1 8 1,00 10 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 1 9 2,60 10 0,00 0,00 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 4 7 6,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,98 0,00 0,00
Ferro 11 4 7 6,05 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,74 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Paredes interiores até cota 375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201303089 / 092 / 093) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armaduras Face interior / exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 68 6,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045,79 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 34 20 1,30 10 0,00 0,00 554,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 49 5,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1338,22 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 25 18 1,30 10 0,00 0,00 362,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 16 5,05 16 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 8 17 1,30 10 0,00 0,00 108,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 41 23,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2346,65 0,00 0,00
Parede 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 37 9,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,08 0,00 0,00
Ferro 2 1 37 9,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,60 0,00 0,00
Parede 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal Ø16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 34 4,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 228,45 0,00 0,00 0,00
Escadas cota 368,34 à 370,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 6 7,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 71,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 7,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 71,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 6 3,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 6 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 10 6 0,70 10 0,00 0,00 25,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 37 1,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 87,58 0,00 0,00 0,00
Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje cobertura à cota 373,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201303091 / 092 / 093) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A / B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 53 13,35 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,54 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 53 13,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1165,62 0,00 0,00 0,00
Corte J-J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 63 8,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 840,55 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 63 9,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 929,55 0,00 0,00 0,00
Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Galeria Cabos (400kV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201303653 / 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 32 8,52 16 0,00 0,00 0,00 0,00 434,71 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 32 2,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 117,36 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 4 1 32 6,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,33 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 32 3,25 16 0,00 0,00 0,00 0,00 165,82 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 32 5,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 303,58 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 160 1,40 10 0,00 0,00 138,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 11 3,95 12 0,00 0,00 0,00 37,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 11 3,35 16 0,00 0,00 0,00 0,00 56,38 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 11 4,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 77,43 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 11 9,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 156,54 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 11 6,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 0,00 0,00
Ferro 6 1 11 8,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 139,70 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 1 11 4,35 12 0,00 0,00 0,00 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 11 3,35 12 0,00 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 11 5,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 11 4,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,42 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 100 1,40 10 0,00 0,00 86,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 210 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 860,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 210 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1240,70 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 210 5,55 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1836,24 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 210 4,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1472,31 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 210 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1869,33 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 210 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 727,88 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 210 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1091,82 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 210 5,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1786,61 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 210 3,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,65 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 210 5,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1819,70 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 2100 1,40 10 0,00 0,00 1813,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte D-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 54 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 0,00
Ferro 2 1 54 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,53 0,00 0,00
Ferro 3 1 54 5,55 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,06 0,00 0,00
Ferro 4 1 54 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,03 0,00 0,00
Ferro 5 1 54 6,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,93 0,00 0,00
Ferro 6 1 54 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 187,47 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 54 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,61 0,00 0,00
Ferro 2 1 54 5,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,11 0,00 0,00
Ferro 3 1 54 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,03 0,00 0,00
Ferro 4 1 54 6,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,28 0,00 0,00
Ferro 5 1 37 2,76 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,83 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 540 1,40 10 0,00 0,00 466,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte E-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 5 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 0,00
Ferro 2 1 5 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,46 0,00 0,00
Ferro 3 1 5 5,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,94 0,00 0,00
Ferro 4 1 5 7,45 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97 0,00 0,00
Ferro 5 1 5 4,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,44 0,00 0,00
Ferro 6 1 5 4,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13 0,00 0,00
Ferro 7 1 5 6,65 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,47 0,00 0,00
Ferro 8 1 5 2,16 16 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 5 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,55 0,00 0,00
Ferro 2 1 5 5,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,25 0,00 0,00
Ferro 3 1 5 6,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,19 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 60 1,40 10 0,00 0,00 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 74 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,46 0,00 0,00
Ferro 2 1 74 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,80 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 4 1 74 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,16 0,00 0,00
Ferro 5 1 74 6,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1149,65 0,00 0,00
Ferro 6 1 74 2,16 16 0,00 0,00 0,00 0,00 252,23 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 74 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,68 0,00 0,00
Ferro 2 1 74 6,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1186,15 0,00 0,00
Ferro 3 1 74 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,16 0,00 0,00
Ferro 4 1 74 6,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,53 0,00 0,00
Ferro 5 2 40 2,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,98 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 740 1,40 10 0,00 0,00 639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte J-J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 11 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,67 0,00 0,00
Ferro 2 1 11 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,74 0,00 0,00
Ferro 3 1 11 6,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,86 0,00 0,00
Ferro 4 1 11 7,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,21 0,00 0,00
Ferro 5 1 11 5,25 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,73 0,00 0,00
Ferro 6 1 11 6,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,86 0,00 0,00
Ferro 7 1 11 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 39,34 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 11 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,17 0,00 0,00
Ferro 2 1 11 6,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,86 0,00 0,00
Ferro 3 1 11 6,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,47 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 120 1,40 10 0,00 0,00 103,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte K-K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 165 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,06 0,00 0,00
Ferro 2 1 165 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1936,62 0,00 0,00
Ferro 3 1 165 5,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2425,88 0,00 0,00
Ferro 4 1 165 5,65 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2303,56 0,00 0,00
Ferro 5 1 165 5,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2385,12 0,00 0,00
Ferro 6 1 165 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 573,97 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 165 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1753,15 0,00 0,00
Ferro 2 1 165 5,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2385,12 0,00 0,00
Ferro 3 1 165 3,87 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1577,85 0,00 0,00
Ferro 4 1 165 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2323,96 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 1660 1,40 10 0,00 0,00 1433,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte L-L até V2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 86 2,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,40 0,00 0,00
Ferro 2 1 86 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1007,36 0,00 0,00
Ferro 3 1 86 5,95 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1261,85 0,00 0,00
Ferro 4 1 86 5,65 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1198,23 0,00 0,00
Ferro 5 1 86 5,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1240,64 0,00 0,00
Ferro 6 1 86 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 298,56 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 86 4,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911,93 0,00 0,00
Ferro 2 1 86 5,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1240,64 0,00 0,00
Ferro 3 1 86 3,87 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,73 0,00 0,00
Ferro 4 1 86 5,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1208,83 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 860 1,40 10 0,00 0,00 742,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte M-M entre V2 e P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 126 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 518,33 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 126 4,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 946,93 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 126 5,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1186,15 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 126 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1126,34 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 126 5,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1166,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 126 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 438,57 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 126 4,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 857,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 126 5,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1166,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 126 3,87 16 0,00 0,00 0,00 0,00 771,50 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 126 5,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1136,32 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 1260 1,40 10 0,00 0,00 1088,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte M-M entre P5 e Corte N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 1 1 259 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1064,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 259 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1534,61 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 259 5,55 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2271,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 259 4,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1821,06 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 259 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2312,13 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 259 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 900,30 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 259 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,45 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 259 5,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2230,30 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 259 3,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1268,60 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 259 5,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2250,75 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 2580 1,40 10 0,00 0,00 2228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 33 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 136,77 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 33 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 197,25 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 33 5,55 16 0,00 0,00 0,00 0,00 291,93 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 33 4,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 234,06 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 33 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 297,18 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 33 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 115,71 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 33 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 173,58 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 33 5,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 286,68 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 33 3,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 163,05 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 33 5,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 289,29 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 19 5,12 16 0,00 0,00 0,00 0,00 150,81 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 19 0,82 16 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 1 19 1,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 340 1,40 10 0,00 0,00 293,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte O-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior/interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 53 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 218,82 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 53 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 315,60 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 53 10,15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 854,22 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 53 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 277,73 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 53 12,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,76 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 53 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 185,15 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 702 1,40 10 0,00 0,00 606,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte P-P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior/interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 101 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 413,01 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 101 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 595,70 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 101 8,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1421,73 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 101 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 524,21 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 101 11,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1747,37 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 101 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 349,48 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 1200 1,40 10 0,00 0,00 1036,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte Q-Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal exterior/interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 93 2,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 382,93 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 93 3,30 16 0,00 0,00 0,00 0,00 486,02 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 93 3,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 552,30 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 93 5,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 802,68 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 93 7,51 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,07 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 93 2,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 324,01 0,00 0,00 0,00
Estribos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 552 1,40 10 0,00 0,00 476,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 41 4,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 313,79 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 34 4,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,64 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 36 4,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 275,52 0,00 0,00 0,00
Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 66 1,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 166,64 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 40 1,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 0,00 0,00
Ferro 3 1 52 1,60 12 0,00 0,00 0,00 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 1 1 62 1,60 16 0,00 0,00 0,00 0,00 156,54 0,00 0,00 0,00
Corte C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 92 31,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 4565,79 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 76 31,45 16 0,00 0,00 0,00 0,00 3771,74 0,00 0,00 0,00
Corte D-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 98 8,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1957,51 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 78 8,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1558,02 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 8,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 76,69 0,00 0,00 0,00
Corte E-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 129 0,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,49 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 59 0,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 0,80 16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 0,00 0,00 0,00
Corte G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 100 11,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2737,26 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 78 11,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2135,06 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 11,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 105,09 0,00 0,00 0,00
Corte J-J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 130 1,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,99 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 59 1,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,34 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 1,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00
Corte K-K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 103 24,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6299,15 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 78 24,80 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4770,23 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 24,80 16 0,00 0,00 0,00 0,00 234,81 0,00 0,00 0,00
Corte L-L até V2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 103 12,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3276,57 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 78 12,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2481,29 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 12,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 122,14 0,00 0,00 0,00
Corte M-M entre V2 e P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 103 18,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 3080,02 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 78 18,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2332,44 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 18,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 179,42 0,00 0,00 0,00
Corte M-M entre P5 e Corte N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 92 38,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 5647,35 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 67 38,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 4112,74 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 38,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 368,31 0,00 0,00 0,00
Corte N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 92 5,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 725,88 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 67 5,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 528,63 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 5,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 47,34 0,00 0,00 0,00
Corte O-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 83 8,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,79 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 70 8,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 883,68 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 8,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 75,74 0,00 0,00 0,00
Corte P-P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 76 15,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1810,91 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 62 15,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1477,32 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 15,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 142,97 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Armadura longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 52 14,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1148,78 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 38 14,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 839,50 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 6 14,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 132,55 0,00 0,00 0,00
Reforços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 2 6,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 2 2 2 6,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 3 2 2 12,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,37 0,00 0,00
Ferro 4 2 2 6,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 5 2 8 2,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,91 0,00 0,00
Ferro 6 2 4 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Ferro 7 2 2 2,77 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 0,00 0,00
Ferro 8 2 2 6,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,18 0,00 0,00
Medição Encerrada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subestação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400092/93/94) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planta por 1-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pórtico de Amarração de Linha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura vertical exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.0 3 19 24,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3443,77 0,00 0,00
Ferro 1.1 3 12 20,64 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1832,34 0,00 0,00
Ferro 1.2 3 6 26,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1169,62 0,00 0,00
Ferro 1.3 3 20 18,10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2678,08 0,00 0,00
Ferro 2.0 3 22 26,30 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280,48 0,00 0,00
Ferro 2.1 3 14 23,64 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2448,44 0,00 0,00
Ferro 2.2 3 20 15,08 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2231,24 0,00 0,00
Malha Cúbica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.4 3 42 5,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1842,10 0,00 0,00
Ferro 1.5 3 80 1,48 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,53 0,00 0,00
Ferro 1.6 3 30 5,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1315,78 0,00 0,00
Ferro 2.3 3 33 7,43 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1813,92 0,00 0,00
Ferro 2.4 3 50 1,48 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,71 0,00 0,00
Ferro 2.5 3 30 7,43 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1649,01 0,00 0,00
Ferro 3.0 3 56 4,52 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1874,28 0,00 0,00
Ferro 3.1 3 28 4,52 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,13 0,00 0,00
Ferro 3.2 3 70 1,67 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,24 0,00 0,00
Armadura em espera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4.0 3 112 2,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1657,15 0,00 0,00
Ferro 4.1 3 60 3,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1331,64 0,00 0,00
2ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5.0 3 11 14,17 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,88 0,00 0,00
Ferro 5.1 3 17 8,15 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,12 0,00 0,00
Ferro 5.2 3 17 4,57 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,85 0,00 0,00
Ferro 5.3 3 11 9,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781,35 0,00 0,00
Ferro 5.4 3 11 6,16 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,26 0,00 0,00
Descarregadores de sobretensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura vertical exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.0 6 8 6,15 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,43 0,00 0,00
Ferro 1.1 6 6 5,88 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00
Ferro 2.0 6 10 6,51 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,47 0,00 0,00
Ferro 2.1 6 2 5,64 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,75 0,00 0,00
Armadura horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.2 6 16 1,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,80 0,00 0,00
Ferro 1.3 6 7 7,44 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,58 0,00 0,00
Ferro 2.2 6 5 4,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,51 0,00 0,00
Ferro 3.0 6 9 2,17 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,57 0,00 0,00
Ferro 4.0 6 9 2,07 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,25 0,00 0,00
Armadura em espera  2ª fase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.4 6 7 2,05 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,45 0,00 0,00
Ferro 1.5 6 7 2,15 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,12 0,00 0,00
Ferro 2.3 6 7 1,83 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,07 0,00 0,00
Ferro 2.4 6 7 1,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,62 0,00 0,00
Barramentos Blindados 400 kV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAPATA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 1.0 4 12 5,62 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,66 0,00 0,00
Ferro 1.1 4 6 4,32 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00
Ferro 2.0 4 7 7,01 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,15 0,00 0,00
Ferro 2.1 4 2 6,55 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,22 0,00 0,00
Armadura horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.2 4 8 1,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,48 0,00 0,00
Ferro 1.3 4 8 2,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,39 0,00 0,00
Ferro 2.2 4 7 7,44 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,72 0,00 0,00
Ferro 2.3 4 4 4,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,61 0,00 0,00
Ferro 3.0 4 13 1,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,12 0,00 0,00
Ferro 4 4 6 2,73 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,40 0,00 0,00
Armadura em espera  2ª fase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.4 4 11 1,41 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,69 0,00 0,00
Ferro 1.5 4 4 2,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81 0,00 0,00
Ferro 2.4 4 11 1,17 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,97 0,00 0,00
Ferro 2.5 4 4 2,28 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,86 0,00 0,00
SAPATA 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura vertical exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.0 2 11 7,41 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,16 0,00 0,00
Ferro 1.1 2 4 8,33 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,31 0,00 0,00
Ferro 2.0 2 17 6,79 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,30 0,00 0,00
Ferro 2.1 2 4 6,55 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,22 0,00 0,00
Armadura horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.2 2 6 3,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,61 0,00 0,00
Ferro 1.3 2 13 3,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,98 0,00 0,00
Ferro 2.2 2 6 2,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,02 0,00 0,00
Ferro 2.3 2 20 2,73 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,29 0,00 0,00
Ferro 3.0 2 4 9,20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00
Ferro 4 2 7 11,44 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,95 0,00 0,00
Armadura em espera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1.4 2 13 2,09 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,81 0,00 0,00
Ferro 1.5 2 13 1,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,61 0,00 0,00
Ferro 2.4 2 22 2,61 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,20 0,00 0,00
Ferro 2.5 2 18 2,34 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,74 0,00 0,00
2ª Fase de betonagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5.0 2 13 2,20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,06 0,00 0,00
Ferro 6.0 2 13 2,20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,06 0,00 0,00
Ferro 7.0 2 3 8,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,29 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Túnel da Restituição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201303638) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Do PK0+926 ao PK0+946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 133 37,68 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19357,47 0,00
Armadura Radial Interior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 133 34,12 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17527,03 0,00
Armadura Longitudinal Exterior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 251 21,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13380,32 0,00 0,00
Armadura Longitudinal Interior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 227 21,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12115,09 0,00 0,00
Do PK0+946 ao PK0+970 (soleira) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 160 14,61 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9006,77 0,00
Armadura Radial Interior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 160 13,06 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8051,23 0,00
Armadura Longitudinal Exterior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 83 25,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5239,76 0,00 0,00
Armadura Longitudinal Interior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 76 25,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4785,22 0,00 0,00
Do PK0+970 ao PK1+080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 733 37,68 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106466,10 0,00
Armadura Radial Interior 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 733 34,12 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96398,71 0,00
Armadura Longitudinal Exterior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 251 111,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69131,65 0,00 0,00
Armadura Longitudinal Interior 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 227 111,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62594,60 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trecho Superior - Troço de Transição 
entre o Desarenador e o Troço inclinado
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Aço A400NR / A500NR
PRT 201400239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTE A´-A´- CORTE A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 30 62,33 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11667,95
Ferro 2 1 30 61,45 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11503,26
Armadura Radial Interior 	
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 30 56,11 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10503,63
Ferro 2 1 30 55,88 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10460,53
Armadura Longitudinal Exterior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 426 5,38 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8821,56 0,00
Ferro 2 1 421 5,17 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8372,92 0,00
Armadura Longitudinal Interior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 385 5,12 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7599,31 0,00
Ferro 2 1 348 5,27 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7063,47 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12 (3 ramos/m) 1 273 2,92 12 0,00 0,00 0,00 707,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro2 - Ø16 (3 ramos/m) 1 224 3,83 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1353,80 0,00 0,00 0,00
Armadura Soleira Longitudinal Ø25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 74 4,45 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1260,78 0,00
Ferro 2 1 73 4,45 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1243,63 0,00
Armadura SoleiraTransversal Ø32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 30 14,06 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2631,96
Ferro 2 1 30 14,44 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2703,14
Armadura Transversal Vertical Ø16 af. 0.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 28 2,37 16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,72 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 28 4,91 16 0,00 0,00 0,00 0,00 216,94 0,00 0,00 0,00
CORTE A-A- CORTE B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 54 62,33 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21317,01
Ferro 2 1 54 61,45 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21016,02
Armadura Radial Interior 	
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 54 58,82 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20116,53
Ferro 2 1 54 58,05 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19853,22
Armadura Longitudinal Exterior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 419 8,13 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13127,21 0,00
Ferro 2 1 414 8,13 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12970,59 0,00
Armadura Longitudinal Interior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 392 8,13 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12283,52 0,00
Ferro 2 1 387 8,13 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12122,73 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12 (3 ramos/m) 1 546 3,15 12 0,00 0,00 0,00 1528,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro2 - Ø16 (3 ramos/m) 1 448 5,93 16 0,00 0,00 0,00 0,00 4192,18 0,00 0,00 0,00
Armadura Soleira Longitudinal Ø20 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 56 8,13 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1113,37 0,00 0,00
Armadura SoleiraTransversal Ø32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 54 12,21 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4175,83
Armadura Transversal Vertical Ø16 af. 0.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 56 5,81 16 0,00 0,00 0,00 0,00 513,42 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 28 8,28 16 0,00 0,00 0,00 0,00 365,84 0,00 0,00 0,00
CORTE B-B- CORTE C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 82 58,34 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30259,92
Ferro 2 1 82 57,57 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29860,50
Armadura Radial Interior 	
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 82 53,99 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28003,65
Ferro 2 1 82 53,23 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27609,47
Armadura Longitudinal Exterior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 392 9,55 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14408,25 0,00
Ferro 2 1 387 11,77 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17532,23 0,00
Armadura Longitudinal Interior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 360 9,34 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12952,94 0,00
Ferro 2 1 355 11,60 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15860,68 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12 (3 ramos/m) 1 780 4,18 12 0,00 0,00 0,00 2895,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro2 - Ø16 (3 ramos/m) 1 600 5,57 16 0,00 0,00 0,00 0,00 5273,68 0,00 0,00 0,00
Armadura Soleira Longitudinal Ø20 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 55 12,18 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,98 0,00 0,00
Armadura SoleiraTransversal Ø32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 82 12,18 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6317,57
Armadura Transversal Vertical Ø16 af. 0.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 80 5,96 16 0,00 0,00 0,00 0,00 752,39 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 40 8,29 16 0,00 0,00 0,00 0,00 523,26 0,00 0,00 0,00





Art. / Cap. 6 8 10 12 16 20 25 32



















Aço A400NR / A500NR
Armadura Radial Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 70 50,31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22327,75
Ferro 2 1 70 49,57 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21999,31
Armadura Radial Interior 	
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 70 21,83 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9688,25
Ferro 2 1 70 21,45 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9519,58
Armadura Longitudinal Exterior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 338 20,05 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26075,33 0,00
Ferro 2 1 332 15,55 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19919,47 0,00
Armadura Longitudinal Interior 25 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 146 18,08 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10138,17 0,00
Ferro 2 1 143 17,40 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9587,03 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12 (3 ramos/m) 1 414 4,89 12 0,00 0,00 0,00 1797,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro2 - Ø12(3 ramos/m) 1 324 4,27 12 0,00 0,00 0,00 1228,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Soleira Longitudinal Ø20 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 44 12,35 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1354,23 0,00 0,00
Armadura SoleiraTransversal Ø32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 70 10,57 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4690,98
Armadura Transversal Vertical Ø16 af. 0.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 72 5,13 12 0,00 0,00 0,00 327,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 36 7,24 12 0,00 0,00 0,00 231,45 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trecho Superior - Troço de Transição 
entre o Desarenador e o Troço inclinado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRT 201400305/306/307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Início do troço de transição do troço inclinado para o desarenador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTE A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 83 47,42 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24875,16
Ferro 2 1 83 46,91 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24607,61
Armadura Radial Interior  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 83 36,46 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19125,86
Ferro 2 1 83 35,96 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18863,56
Armadura Longitudinal Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 316 12,30 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24536,06
Ferro 2 1 313 12,23 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24134,05
Armadura Longitudinal Interior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 243 13,33 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20444,90
Ferro 2 1 240 13,31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20134,26
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12 (3 ramos/m) 1 540 5,05 12 0,00 0,00 0,00 2423,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Soleira Longitudinal Ø20 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 28 11,68 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,48 0,00 0,00
Armadura SoleiraTransversal Ø32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 61 6,75 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2598,14
Troço Inclinado/Troço Blindado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTE B-B - CORTE F-F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 58 36,07 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13202,35
Armadura Radial Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25 1 18 23,01 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1595,84 0,00
Ferro 2 - Ø32 1 35 23,01 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5081,76
Ferro 3 - Ø32 1 8 23,01 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161,54
Ferro 4 - Ø25 1 5 23,01 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,29 0,00
Ferro 5 - Ø20 1 5 23,01 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,71 0,00 0,00
Armadura Longitudinal Exterior 32 af. 0.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 2 240 12,08 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36672,21
Armadura Longitudinal Interior  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 176 16,06 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17837,80
Ferro 2 1 176 16,09 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17863,36
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 
 1 176 2,81 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1905,54 0,00
Ferro2 - Ø25 1 1584 3,25 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19835,24 0,00
Ferro3 - Ø20 1 258 3,91 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2487,65 0,00 0,00
CORTE G-G - CORTE I-I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial Interior Ø20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 24 19,44 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,54 0,00 0,00
Ferro 2 1 2 19,44 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,88 0,00 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø20 1 129 4,16 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323,35 0,00 0,00
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Aço A400NR / A500NR
Ferro 3 - Ø16 1 129 1,88 16 0,00 0,00 0,00 0,00 382,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










Vigas das Pontes Rolantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400555) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 16 2 4 1,89 16 0,00 0,00 0,00 0,00 23,86 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 16 2 3 44,63 16 0,00 0,00 0,00 0,00 422,56 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 16 2 2 20,68 16 0,00 0,00 0,00 0,00 130,53 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16 2 6 43,81 16 0,00 0,00 0,00 0,00 829,59 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø16 2 5 44,63 16 0,00 0,00 0,00 0,00 704,26 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø10 2 5 2,30 10 0,00 0,00 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø10 2 5 2,06 10 0,00 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16 2 5 2,84 16 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16 2 4 4,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 52,14 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø16 2 2 2,84 16 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø10 2 252 2,30 10 0,00 0,00 715,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Ø10 2 252 2,06 10 0,00 0,00 640,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø16 2 252 2,84 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2258,69 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soleira TACCTR - Cota 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte E-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  16//0,15 2 42 10,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1342,75 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  16//0,15 2 45 10,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1438,66 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø20//0,15 2 68 3,69 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1229,05 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 2 68 1,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16//0,15 2 68 5,55 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1182,90 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16//0,15 2 68 7,96 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1696,56 0,00 0,00 0,00
Corte F-F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  16//0,15 8 42 1,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 583,23 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  16//0,15 8 44 1,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 611,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø20//0,15 8 7 3,69 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,84 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 8 7 1,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 157,37 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16//0,15 8 7 5,05 16 0,00 0,00 0,00 0,00 467,51 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16//0,15 8 7 7,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 648,04 0,00 0,00 0,00
Corte F´-F´ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  16//0,15 4 42 1,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 371,15 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  16//0,15 4 48 1,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 424,17 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø20//0,15 4 9 3,70 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,63 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 4 9 1,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,16 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16//0,15 4 9 5,55 16 0,00 0,00 0,00 0,00 326,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16//0,15 4 9 7,95 16 0,00 0,00 0,00 0,00 468,35 0,00 0,00 0,00
Corte 2-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  16//0,15 6 42 1,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 596,48 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  16//0,15 6 48 1,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 681,70 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø20//0,15 6 10 3,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,06 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 6 10 1,70 16 0,00 0,00 0,00 0,00 160,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16//0,15 6 10 6,38 16 0,00 0,00 0,00 0,00 604,06 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16//0,15 6 10 7,96 16 0,00 0,00 0,00 0,00 753,65 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte X-X (Caleira) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  16//0,15 2 6 6,36 16 0,00 0,00 0,00 0,00 120,43 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  16//0,15 2 6 6,36 16 0,00 0,00 0,00 0,00 120,43 0,00 0,00 0,00
Ferro 3- Armadura Sup.  12//0,15 2 6 6,36 12 0,00 0,00 0,00 67,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø16//0,15 2 42 3,42 16 0,00 0,00 0,00 0,00 457,65 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø16//0,15 2 42 1,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 133,81 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede NO - Cota 222,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550/553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte E-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 1 38 43,31 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2606,15 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 1 40 43,44 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2773,92 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø16//0,15 1 284 7,15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 3203,53 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø16//0,15 1 284 9,42 16 0,00 0,00 0,00 0,00 4220,60 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 3Ø16 2 3 7,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 0,00 0,00 0,00
Parede NO - Cota 216,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(PRT201400550/553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte E-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 1 34 9,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 524,32 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 1 43 9,85 16 0,00 0,00 0,00 0,00 664,21 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø20//0,15 2 64 7,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2492,66 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø20//0,15 2 64 7,92 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2489,53 0,00 0,00
Ferro 3 -  Ø12//0,15 (até cota 212,50) 10 71 1,40 12 0,00 0,00 0,00 882,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - 4Ø20 2 4 7,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,44 0,00 0,00
Corte F-F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 8 34 1,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 472,14 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 8 43 1,10 16 0,00 0,00 0,00 0,00 597,12 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø20//0,15 8 7 7,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1099,52 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø20//0,15 8 7 13,48 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,19 0,00 0,00
Corte F´-F´ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 4 34 1,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 300,45 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 4 43 1,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 379,98 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø20//0,15 4 9 7,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,06 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø20//0,15 4 9 21,76 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2003,30 0,00 0,00
Corte 2-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 6 34 1,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 482,87 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 6 43 1,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 610,69 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø20//0,15 6 10 7,93 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1173,32 0,00 0,00
Ferro 2 -  Ø20//0,15 6 10 21,76 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3219,61 0,00 0,00
Soleira CC - Cota 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400553/554) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte F-F/ Corte G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Inf.  //0,15 1 31 22,42 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713,92 0,00 0,00
Ferro 2- Armadura Sup.  //0,15 1 29 23,32 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1667,71 0,00 0,00
Ferro 3- Armadura Sup.  //0,15 1 3 13,82 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,24 0,00 0,00
Ferro 4- Armadura Sup.  //0,15 1 6 10,65 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,58 0,00 0,00
Ferro 5- Armadura Sup.  //0,16 2 3 8,47 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,32 0,00 0,00
Ferro 6- Armadura Sup.  //0,16 2 29 2,34 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,69 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø20//0,15 2 32 7,46 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1189,15 0,00 0,00
Ferro 2 -  Lado Esq. Ø20//0,15 1 68 3,45 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,52 0,00 0,00
Ferro 3 -  Lado Dir. Ø20//0,15 1 68 5,27 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,72 0,00 0,00
Ferro 4 -  3Ø20 4 3 4,87 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,97 0,00 0,00
Ferro 5 -  4Ø20 2 4 5,81 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,52 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paredes NE e SO - Cota 218,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550/554) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte G-G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 2 47 6,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 915,73 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 2 48 6,38 16 0,00 0,00 0,00 0,00 973,20 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 -  Ø16//0,15 2 27 15,69 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1320,47 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa de Escadas - Cota 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400552) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø8//0,15 2 7 0,76 8 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø8//0,15 2 7 0,96 8 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 1Ø8 2 2 1,10 8 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø10//0,15 2 4 1,10 10 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø10//0,15 2 7 1,69 10 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Sup. Ø10//0,15 2 6 2,12 10 0,00 0,00 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Inf. Ø10//0,15 2 6 1,86 10 0,00 0,00 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Sup. Ø12//0,15 2 6 2,50 12 0,00 0,00 0,00 26,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Inf. Ø12//0,15 2 7 3,59 12 0,00 0,00 0,00 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø8//0,15 - Guarda 2 10 3,16 8 0,00 25,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø8//0,15 - Guarda 2 4 3,16 8 0,00 10,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 12 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 1,56 8 0,00 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 13 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 0,66 8 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte D-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø8//0,15 2 22 0,81 8 0,00 14,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 1Ø8 2 3 1,10 8 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø12//0,15 2 7 2,45 12 0,00 0,00 0,00 31,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Sup. Ø10//0,15 2 7 1,00 10 0,00 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Inf. Ø10//0,15 2 8 1,00 10 0,00 0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ferro 6 - Sup. Ø12//0,15 2 7 1,73 12 0,00 0,00 0,00 20,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Inf. Ø12//0,15 2 7 1,57 12 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Sup. Ø12//0,15 2 6 2,56 12 0,00 0,00 0,00 26,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Inf. Ø12//0,15 2 7 5,99 12 0,00 0,00 0,00 70,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø8//0,15 - Guarda 2 7 3,16 8 0,00 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 0,98 8 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø8//0,15 2 51 0,81 8 0,00 32,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø8//0,15 2 7 0,67 8 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 1Ø8 2 7 1,10 8 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø12//0,15 2 7 4,01 12 0,00 0,00 0,00 52,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø10//0,15 2 16 1,00 10 0,00 0,00 19,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Sup. Ø16//0,15 2 7 2,92 16 0,00 0,00 0,00 0,00 67,59 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Inf. Ø16//0,15 2 7 2,23 16 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Sup. Ø12//0,15 2 8 1,65 12 0,00 0,00 0,00 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Inf. Ø12//0,15 2 7 1,39 12 0,00 0,00 0,00 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø8//0,15 - Guarda 2 13 3,16 8 0,00 31,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø8//0,15 - Guarda 2 7 3,16 8 0,00 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 12 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 1,88 8 0,00 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 13 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 0,98 8 0,00 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte C-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø8//0,15 2 22 0,81 8 0,00 14,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø8//0,15 2 7 0,95 8 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 1Ø8 2 3 1,10 8 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Sup. Ø12//0,15 2 7 2,47 12 0,00 0,00 0,00 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Inf. Ø12//0,15 2 7 1,84 12 0,00 0,00 0,00 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Sup. Ø12//0,15 2 7 1,74 12 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Inf. Ø12//0,15 2 7 1,55 12 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Sup. Ø16//0,15 2 6 2,09 16 0,00 0,00 0,00 0,00 37,82 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Inf. Ø16//0,15 2 7 6,04 16 0,00 0,00 0,00 0,00 127,08 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø8//0,15 - Guarda 2 7 3,16 8 0,00 16,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Ø8//0,15 - Guarda 2 6 3,16 8 0,00 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 0,99 8 0,00 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 0,90 8 0,00 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø8//0,15 2 81 0,92 8 0,00 58,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø8//0,15 2 15 0,80 8 0,00 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 1Ø8 2 13 1,10 8 0,00 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16//0,15 2 7 5,64 16 0,00 0,00 0,00 0,00 130,53 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø10//0,15 2 7 1,00 10 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø8//0,15 - Guarda 2 25 3,16 8 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Ø8//0,15 - Guarda 2 25 3,16 8 0,00 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 3,73 8 0,00 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Ø8//0,15 - Guarda 2 8 3,73 8 0,00 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje das Células T. - Cota 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400551/554) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pormenor 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø16//0,15 2 3 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 2 17 5,65 16 0,00 0,00 0,00 0,00 309,08 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø10//0,15 2 20 1,28 10 0,00 0,00 31,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø10//0,15 2 17 1,28 10 0,00 0,00 27,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø10//0,15 2 27 2,08 10 0,00 0,00 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - 9Ø20 - Sup. 2 6 5,56 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,53 0,00 0,00
Ferro 7 - 9Ø20 - Inf. 2 6 3,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,93 0,00 0,00
Ferro 8 - 9Ø20 - Sup. 2 3 3,26 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 0,00 0,00
Ferro 9 - 9Ø20 - Inf. 2 3 2,97 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,06 0,00 0,00
Ferro 10 - 5Ø20 - Sup. 2 5 8,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,47 0,00 0,00
Ferro 11 - 5Ø25 - Inf. 2 5 6,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,70 0,00
Pormenor 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 7Ø16 - Sup. 6 7 5,56 16 0,00 0,00 0,00 0,00 368,49 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 7Ø20 - Inf. 6 7 3,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,75 0,00 0,00
Ferro 3 - 5Ø20 - Sup. 6 5 8,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,42 0,00 0,00
Ferro 4 - 5Ø25 - Inf. 6 5 6,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,10 0,00
Ferro 5 - 5Ø20 - Sup. 6 5 8,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,42 0,00 0,00
Ferro 6 - 5Ø25 - Inf. 6 5 6,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,10 0,00
Ferro 7 - Ø10//0,20 6 15 9,86 10 0,00 0,00 547,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø12//0,15 6 14 2,08 12 0,00 0,00 0,00 155,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Pormenor 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø16//0,15 1 17 5,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 161,38 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 1 3 2,47 16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø10//0,15 1 79 1,28 10 0,00 0,00 62,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø10//0,15 1 53 2,08 10 0,00 0,00 68,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø20 - Sup. 1 3 5,56 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø20 - Inf. 1 3 3,85 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00
Ferro 7 - Ø20 - Sup. 1 3 3,26 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,12 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø20 - Inf. 1 3 2,97 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00
Ferro 9 - 5Ø20 - Sup. 1 5 8,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,74 0,00 0,00
Ferro 10 - 5Ø25 - Inf. 1 5 6,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,35 0,00
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Ferro 11 - 5Ø20 - Sup. 1 5 8,90 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,74 0,00 0,00
Ferro 12 - 5Ø25 - Inf. 1 5 6,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,35 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paredes Interiores - Cota 221,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550/554) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø12//0,15 1 33 12,32 12 0,00 0,00 0,00 357,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 4Ø16 2 4 6,14 16 0,00 0,00 0,00 0,00 77,51 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 2Ø16 2 2 6,14 16 0,00 0,00 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø10//0,30 1 16 2,92 10 0,00 0,00 29,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø12//0,15 1 25 12,09 12 0,00 0,00 0,00 268,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø8//0,15 1 29 3,83 8 0,00 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - 4Ø16 1 4 6,02 16 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - 4Ø12 1 4 6,02 12 0,00 0,00 0,00 21,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede 2 e 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø16//0,15 - Face Int 2 37 6,52 16 0,00 0,00 0,00 0,00 761,35 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 - Face Ext. 2 36 8,41 16 0,00 0,00 0,00 0,00 955,51 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16//0,15 2 31 13,07 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1265,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje Cobertura CT - Cota 221,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400551/553/554) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malha Inferior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø16//0,15 1 36 25,47 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1446,90 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 1 153 7,47 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1807,44 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø10//0,30 1 93 1,46 10 0,00 0,00 83,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malha Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø16//0,15 1 36 29,14 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1655,39 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16//0,15 1 153 7,50 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1814,70 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø20//0,15 1 35 6,14 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,01 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede NO - Zona das Células T - Cota 
222,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550/553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte F-F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Int.  //0,15 1 163 8,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3423,62 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Ext.  //0,15 1 163 6,86 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2763,08 0,00 0,00
Ferro 3 - Armadura Face Int.  /0,15 1 163 6,24 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2513,35 0,00 0,00
Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 1 84 26,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 3518,81 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 1 76 26,14 16 0,00 0,00 0,00 0,00 3118,41 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 -  Ø12//0,15 (até cota 212,50) 10 39 1,40 12 0,00 0,00 0,00 484,85 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parede NO - Zona da Cx. Escadas - Cota 
222,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201400550/553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Vertical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  20//0,15 2 22 13,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1484,56 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  20//0,15 2 24 13,23 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1544,26 0,00 0,00
Ferro 3 - 4Ø20 2 4 13,85 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,23 0,00 0,00
Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Armadura Face Ext.  16//0,15 2 85 5,27 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1405,97 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Armadura Face Int.  16//0,15 2 76 5,53 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1319,43 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 -  Ø12//0,15 (até cota 212,50) 10 10 1,40 12 0,00 0,00 0,00 124,32 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poço das Comportas - Ramais 1 e 2 - 
Armaduras de 1ª fase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201302455) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte A-A - Soleira - Cota 198.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,20 2 28 4,68 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,34 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,20 2 28 3,52 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,94 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,20 2 28 4,40 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,43 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,20 2 46 8,17 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2896,07 0,00
Ferro 5 - Ø20//0,20 2 18 9,50 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,74 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø16//0,20 2 28 3,06 16 0,00 0,00 0,00 0,00 267,99 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø16//0,20 2 28 4,11 16 0,00 0,00 0,00 0,00 359,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø16//0,20 2 28 4,19 16 0,00 0,00 0,00 0,00 366,96 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø16//0,20 2 84 3,40 16 0,00 0,00 0,00 0,00 904,04 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø32//0,15 - Sup. 2 43 7,64 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145,92
Ferro 2 - Ø25//0,15 2 40 36,10 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11127,46 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 - Mont 2 14 14,47 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1561,08 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 - Jus 2 14 14,85 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1602,08 0,00
Ferro 3 - Ø20//0,15 - 2ª camada Inf. 2 26 13,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1718,31 0,00 0,00
Planta por C-C - Cota 204.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 - Ext. 2 52 8,51 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3410,06 0,00
Ferro 1 - 5Ø25 2 20 8,51 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1311,56 0,00
Ferro 1 - 11Ø25 2 22 12,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2181,88 0,00
Ferro 2- Ø16//0,40 2 96 4,26 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,68 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- Ø16//0,40 2 128 6,01 16 0,00 0,00 0,00 0,00 2427,85 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,20 - Int. 2 54 4,22 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1756,04 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,20 - Int. 2 54 4,06 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1689,46 0,00
Ferro 3 - Ø20//0,20 - Ext. 2 74 9,45 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3458,27 0,00 0,00
Planta por D-D - Cota 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 12Ø16 - Reforço zona tubo 2 12 1,92 16 0,00 0,00 0,00 0,00 72,71 0,00 0,00 0,00
Ferro 2- 4Ø25 - Mont. 2 24 10,23 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1891,98 0,00
Ferro 3 - 3Ø25 - Mont. 2 6 10,23 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,99 0,00
Ferro 4 - 4Ø25 - Jus. 2 24 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - 3Ø25 - Jus. 2 6 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,20 - Int. 2 17 8,06 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1043,47 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,20 - Int. 2 16 4,22 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,05 0,00
Ferro 3 - 4Ø25 2 8 6,76 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,74 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,20 - Ext. 2 9 27,45 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1861,46 0,00
Ferro 5 - Ø20//0,60 2 7 8,05 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,92 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø20//0,60 2 7 7,83 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,32 0,00 0,00
Ferro 6 - 12Ø16 - Reforço zona tubo 2 10 1,03 16 0,00 0,00 0,00 0,00 32,51 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - 24Ø25 (2 camadas) 2 48 6,52 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411,67 0,00
Ferro 8 - 24Ø25 (2 camadas) 2 24 3,90 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,28 0,00
Ferro 9 - 26Ø25 (2 camadas) 2 26 4,50 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,60 0,00
Ferro 10 - Ø25//0,15 - Mont 2 33 7,95 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021,67 0,00
Ferro 11 - Ø25//0,15 - Jus 2 33 8,31 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2113,22 0,00
Planta por D-D - Cota 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,20 2 63 2,47 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1196,70 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,20 2 63 5,04 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2446,81 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,20 2 63 8,74 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4243,08 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,20 - Ext. 2 9 27,45 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1903,77 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,20 - Ext. 2 6 34,76 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1607,16 0,00
Ferro 5 - Ø20//0,15 2 12 8,12 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,90 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø20//0,15 2 9 1,84 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00
Ferro 7 - Ø20//0,15 2 15 5,07 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,41 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø20//0,15 2 9 3,04 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,94 0,00 0,00
Ferro 9 - Ø16//0,15 2 15 3,16 16 0,00 0,00 0,00 0,00 150,92 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø20//0,15 - Mont 2 48 4,76 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115,91 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø20//0,15 - Jus 2 48 5,37 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1258,92 0,00 0,00
Ferro 12 - Ø20//0,15 2 23 5,79 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,90 0,00 0,00
Ferro 13 - Ø20//0,15 2 23 7,51 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,44 0,00 0,00
Ferro 14 - Ø20//0,15 2 31 4,75 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,55 0,00 0,00
Ferro 15 - Ø20//0,15 2 31 2,47 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,20 0,00 0,00
Ferro 16 - Ø20//0,15 2 9 2,72 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,74 0,00 0,00
Ferro 17 - Ø16//0,15 2 9 3,28 16 0,00 0,00 0,00 0,00 93,17 0,00 0,00 0,00
Ferro 18 - Ø16//0,15 2 3 1,94 16 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 0,00
Ferro 19 -  4Ø20 2 4 3,24 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,92 0,00 0,00
Ferro 20 - Ø20//0,15 2 3 3,60 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,27 0,00 0,00
Ferro 21 - Ø16//0,15 2 6 2,75 16 0,00 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 0,00 0,00
Ferro 22 - Ø20//0,15 2 6 1,40 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 0,00 0,00
Ferro 23 - 3Ø16 2 3 0,83 16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00
Ferro 24 - 2Ø16 2 2 3,17 16 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 0,00 0,00 0,00
Ferro 25 - 2Ø16 2 2 5,69 16 0,00 0,00 0,00 0,00 35,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poço das Comportas - Ramais 1 e 2 - 
Armaduras de 2ª fase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201302783/784/785/786) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte C´-C´ - Soleira - Cota 198.75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - 5Ø16 2 10 12,20 16 0,00 0,00 0,00 0,00 385,03 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 5Ø16 2 8 8,87 16 0,00 0,00 0,00 0,00 223,95 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø12 entre placas 2 16 1,18 12 0,00 0,00 0,00 33,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø12 2 16 1,25 12 0,00 0,00 0,00 35,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø12//0,15 2 24 2,00 12 0,00 0,00 0,00 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø12//0,15 2 24 2,00 12 0,00 0,00 0,00 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - 3Ø16 2 3 7,06 16 0,00 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - 5Ø16 2 5 7,06 16 0,00 0,00 0,00 0,00 111,41 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Ø12 2 6 2,72 12 0,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte C-C -  Cota 204,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø12 2 32 1,62 12 0,00 0,00 0,00 92,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø12 2 32 2,29 12 0,00 0,00 0,00 130,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø12 2 32 1,66 12 0,00 0,00 0,00 94,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø12 2 32 2,18 12 0,00 0,00 0,00 123,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø12 2 32 0,91 12 0,00 0,00 0,00 51,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø12 2 32 1,57 12 0,00 0,00 0,00 89,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Corte D-D -  Cota 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ferro 1 - Ø16 2 2 6,01 16 0,00 0,00 0,00 0,00 37,94 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - Ø16 2 3 7,06 16 0,00 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø16 2 14 2,27 16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø16 2 8 3,44 16 0,00 0,00 0,00 0,00 86,85 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø12 2 8 1,30 12 0,00 0,00 0,00 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø12 2 20 1,29 12 0,00 0,00 0,00 45,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Ø12 2 8 1,42 12 0,00 0,00 0,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - Ø12 2 20 1,33 12 0,00 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - Ø12 2 8 1,27 12 0,00 0,00 0,00 18,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø12 2 26 1,46 12 0,00 0,00 0,00 67,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø12 2 6 1,32 12 0,00 0,00 0,00 14,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 12 - Ø12 2 6 1,53 12 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 13 - 3Ø25 2 159 3,41 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4178,12 0,00
Corte E-E -  Até Cota 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø12//0,15 2 67 2,00 12 0,00 0,00 0,00 239,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 - 2Ø12 2 276 3,76 12 0,00 0,00 0,00 1843,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø12 2 10 1,59 12 0,00 0,00 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 - Ø12 2 46 1,88 12 0,00 0,00 0,00 153,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø16 2 36 2,14 16 0,00 0,00 0,00 0,00 243,14 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 - Ø16 2 10 1,53 16 0,00 0,00 0,00 0,00 48,29 0,00 0,00 0,00
Ferro 7 - Ø12//0,15 2 22 1,25 12 0,00 0,00 0,00 48,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 8 - 2Ø16//0,20 2 128 3,29 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1329,05 0,00 0,00 0,00
Ferro 9 - 4Ø16 2 56 8,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1572,95 0,00 0,00 0,00
Ferro 10 - Ø16//0,15 2 5 4,52 16 0,00 0,00 0,00 0,00 71,33 0,00 0,00 0,00
Ferro 11 - Ø16//0,15 2 6 3,57 16 0,00 0,00 0,00 0,00 67,60 0,00 0,00 0,00
Ferro 12 - Ø16//0,15 2 11 8,90 16 0,00 0,00 0,00 0,00 308,97 0,00 0,00 0,00
Ferro 13 - Ø16//0,15 2 3 4,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 0,00 0,00 0,00
Ferro 14 - Ø16//0,15 2 3 5,37 16 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 0,00 0,00 0,00
Ferro 15 - 3Ø25 2 55 3,43 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1453,74 0,00
Ferro 15 - 3Ø25 2 53 3,11 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1270,18 0,00
Ferro 15 - 3Ø25 2 53 2,83 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155,82 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 569,07 2 397,01 6 192,36 69 856,15 52 945,56 66 217,35 4 145,92
202 323,42
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Trecho Superior - Armadura Ramais I e II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(PRT201300222 / 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recravas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø32//0,15 2 132 12,18 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20289,93
Ferro 2- Ø32//0,15 2 132 11,98 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19956,76
Armadura Longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1- Ø32//0,15 2 127 12,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19249,54
Ferro 2- Ø32//0,15 2 109 12,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16461,53
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25 2 105 5,23 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4231,75 0,00
Ferro 2 - Ø20 2 105 5,23 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2708,41 0,00 0,00
Ferro 3 - Ø25 4 105 4,66 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7541,09 0,00
Ferro 4 - Ø20 4 105 4,66 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4826,46 0,00 0,00
Ferro 5 - Ø25 2 105 3,87 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3131,33 0,00
Ferro 6 - Ø20 2 105 4,11 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,40 0,00 0,00
Armadura Radial exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 5 19,29 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,24 0,00
Ferro 2 - Ø32//0,15 2 63 29,99 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23841,20
Armadura Radial interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 30 13,58 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,55 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 2 10 14,70 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,78 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,15 2 10 14,70 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,78 0,00
Armadura Ramais I e II - Troço 2 (entre bifurcação e recrava) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Radial exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 157 19,16 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23111,68 0,00
Armadura Radial interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 175 14,58 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19654,38 0,00
Armadura Longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 2 65 31,03 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15638,25 0,00
Ferro 12- Ø25//0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 2 48 27,17 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10049,86 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Ramais I e II - Troço 3 (entre recrava e central) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 2 65 16,29 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8159,50 0,00
Armadura Longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 2 34 20,26 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5276,99 0,00
Armadura Radial exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 90 19,30 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13434,91 0,00
Armadura Radial interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 52 10,14 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4089,27 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 2 38 12,51 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3676,15 0,00
Armadura Transversal Radial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø12 4 32 4,19 12 0,00 0,00 0,00 476,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Ramais I e II - Bifurcação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 1 10 23,90 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,87 0,00
Ferro 2- Ø25//0,30 2 20 16,10 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2481,33 0,00
Ferro 3- Ø25//0,30 2 10 8,52 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,55 0,00
Ferro 4- Ø25//0,30 2 22 5,17 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876,48 0,00
Ferro 5- Ø25//0,30 1 24 22,61 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2090,79 0,00
Ferro 6- Ø25//0,30 2 28 10,94 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360,50 0,00
Armadura Longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 2 11 6,15 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,31 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,30 2 9 11,57 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,43 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,30 2 6 11,06 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,37 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,30 2 11 6,15 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,31 0,00
Ferro 5 - Ø25//0,30 2 9 11,57 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,43 0,00
Ferro 6 - Ø25//0,30 2 6 11,06 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,37 0,00
Ferro 7 - Ø25//0,30 2 19 13,45 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1969,27 0,00
Armadura Radial exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 1 71 35,94 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9831,85 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 1 14 14,26 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,21 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,15 2 5 23,04 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,73 0,00
Ferro 4 - Ø25//0,15 2 30 19,16 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380,21 0,00
Armadura Radial interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 2 36 14,22 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3944,86 0,00
Ferro 2 - Ø25//0,15 2 19 14,60 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2137,64 0,00
Ferro 3 - Ø25//0,16 1 34 25,60 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3347,06 0,00
Armadura Ramais I e II - Troço 1 (cotovelo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura Longitudinal exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 1 89 28,40 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9709,68 0,00
Armadura Longitudinal interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,30 1 66 32,24 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8153,03 0,00
Armadura Radial exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 - Ø25//0,15 1 141 26,62 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14441,43 0,00
Armadura Radial interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ferro 1 - Ø25//0,15 1 140 19,69 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10641,41 0,00
Reforço de sobreescavação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ramal 1 - corte A''-A'' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 98 3,89 16 0,00 0,00 0,00 0,00 602,80 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 98 11,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1724,71 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 98 4,58 16 0,00 0,00 0,00 0,00 709,72 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 41 3,89 16 0,00 0,00 0,00 0,00 249,62 0,00 0,00 0,00
Ferro 5 1 41 11,13 16 0,00 0,00 0,00 0,00 714,23 0,00 0,00 0,00
Ferro 6 1 41 4,58 16 0,00 0,00 0,00 0,00 293,90 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 95 11,04 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1656,17 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 95 8,73 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1309,63 0,00 0,00 0,00
Ferro 3 1 95 4,66 16 0,00 0,00 0,00 0,00 699,07 0,00 0,00 0,00
Ferro 4 1 95 5,87 16 0,00 0,00 0,00 0,00 880,59 0,00 0,00 0,00
Ramal 1 - corte B-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armadura transversal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 79 12,97 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,41 0,00 0,00 0,00
Armadura longitudinal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferro 1 1 71 4,52 16 0,00 0,00 0,00 0,00 506,41 0,00 0,00 0,00
Ferro 2 1 71 11,12 16 0,00 0,00 0,00 0,00 1245,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








CAPITULO VIII - Acabamentos de
Construção Civil
CENTRAL E OBRAS ANEXAS - Camâra 
dos Grupos
903 Fornecimento e aplicação de tecto
falso em chapa ondulada de
alumínio termolacado a preto, na
câmara dos grupos, incluindo
estrutura metálica de suporte, apoios, 
fixações, passadiços, escadas de
acesso, tratamento anticorrosivo
(decapagem, metalização e
aplicação de primário) e
acabamento com duas demão de
tinta de esmalte.
Vg 1,00 450 609,10 € 450 609,10 €
903
903 Alinhamento 1
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 270 m 1,00 24,68 36,10 890,95 1 229,60
903 UNP 140 m 4,00 3,47 16,00 222,08 1 451,68
903 IPE 140 m 10,00 3,47 12,90 447,63 1 899,31
903 IPE 270 m 1,00 3,89 36,10 140,43 2 039,74
903 IPE 270 m 1,00 4,45 36,10 160,65 2 200,39
903 HEA 160 m 2,00 0,23 30,40 13,98 2 214,37
903 IPE 80 m 3,00 24,29 6,00 437,22 2 651,59
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 3,44 6,76 46,51 2 698,10
903 SHS 60x3 m 31,00 1,21 5,34 200,30 2 898,40
903 CHS 48.3x3 m 2,00 24,30 3,56 173,02 3 071,42
903 CHS 48.3x3 m 4,00 102,11 3,56 1 454,05 4 525,47
903 CHS 60.3x3 m 4,00 102,11 4,51 1 842,06 6 367,53 6 367,53
903
903 Alinhamento 2
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,40 33,70 13,48 1 662,45
903 HEB 140 m 1,00 0,26 33,70 8,76 1 671,21
903 IPE 270 m 1,00 24,68 36,10 890,95 2 562,16
903 HEA 160 m 2,00 0,25 30,40 15,20 2 577,36
903 HEA 100 m 2,00 0,97 16,70 32,40 2 609,76
903 HEA 100 m 2,00 1,89 16,70 63,13 2 672,89
903 HEA 100 m 2,00 2,28 16,70 76,15 2 749,04
903 C 130x1.5 m 1,00 19,86 2,90 57,53 2 806,57
903 C 130x1.5 m 1,00 15,14 2,90 43,86 2 850,43
903 C 130x1.5 m 1,00 7,54 2,90 21,84 2 872,28
903 UNP 140 m 4,00 4,29 16,00 274,56 3 146,84
903 UNP 140 m 2,00 4,26 16,00 136,32 3 283,16
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 3 328,52
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 3 351,56
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 3 357,64
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 3 362,76
903 CHS 48.3x3 m 2,00 30,87 3,56 219,79 3 582,55
903 CHS 60.3x3 m 2,00 30,99 4,51 279,53 3 862,08
903 SHS 60x3 m 28,00 1,21 5,34 180,92 4 043,00
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,21 6,76 56,92 4 099,92
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,24 6,76 143,31 4 243,23
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,65 5,75 32,49 4 275,72
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,74 5,75 33,01 4 308,72
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 342,30
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 375,88
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,81 5,75 33,41 4 409,29
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,59 5,75 32,14 4 441,43
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,65 5,75 32,49 4 473,92
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,74 5,75 33,01 4 506,93
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 540,51
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 574,09
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,81 5,75 33,41 4 607,49
Quant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Articulado Uni.
Previsto Contratualmente





IguaisQuant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
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Previsto Contratualmente
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,60 5,75 32,20 4 639,69
903 CHS 76.1x3 m 2,00 5,97 5,75 68,66 4 708,35
903 CHS 76.1x3 m 2,00 5,92 5,75 68,08 4 776,43 4 776,43
903
903 Alinhamento 3
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,14 33,70 4,72 1 653,69
903 HEB 140 m 1,00 0,69 33,70 23,25 1 676,94
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 140,62
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 185,98
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 209,02
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 215,10
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 220,22
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 414,07
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 641,68 2 641,68
903
903 Alinhamento 4
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,73 33,70 24,60 1 673,57
903 HEB 140 m 1,00 0,39 33,70 13,14 1 686,72
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 150,40
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 195,76
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 218,80
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 224,88
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 230,00
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 423,84
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 651,45 2 651,45
903
903 Alinhamento 5
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,60 33,70 20,22 1 669,19
903 HEB 140 m 1,00 0,18 33,70 6,07 1 675,26
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 138,94
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 184,30
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 207,34
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 213,42
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 218,54
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 412,38
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 639,99 2 639,99
903
903 Alinhamento 6
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,44 33,70 14,83 1 663,80
903 HEB 140 m 1,00 0,38 33,70 12,81 1 676,61
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 140,29
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 185,65
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 208,69
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 214,77
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 219,89
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 413,73
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,82 6,76 162,92 2 576,64
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,81 6,76 65,03 2 641,68 2 641,68
903
903 Alinhamento 7
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,44 33,70 14,83 1 663,80
903 HEB 140 m 1,00 0,38 33,70 12,81 1 676,61





IguaisQuant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Articulado Uni.
Previsto Contratualmente
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 140,29
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 185,65
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 208,69
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 214,77
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 219,89
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 413,73
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,81 6,76 162,58 2 576,31
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,76 6,76 64,36 2 640,66
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,08 5,75 34,96 2 675,62
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,19 5,75 35,59 2 711,21
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 747,38
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,23 5,75 35,82 2 783,20
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,04 5,75 34,73 2 817,93
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,05 5,75 34,79 2 852,72
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,08 5,75 34,96 2 887,68
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,19 5,75 35,59 2 923,27
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 959,44
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 995,61
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,24 5,75 35,88 3 031,49
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,05 5,75 34,79 3 066,28
903 CHS 76.1x3 m 2,00 6,40 5,75 73,60 3 139,88
903 CHS 76.1x3 m 2,00 6,35 5,75 73,03 3 212,90 3 212,90
903
903 Alinhamento 8
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,39 33,70 13,14 1 662,12
903 HEB 140 m 1,00 0,38 33,70 12,81 1 674,92
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 138,60
903 IPE 80 m 15,00 0,84 6,00 75,60 2 214,20
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 237,24
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 243,32
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 248,44
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 442,28
903 CHS 48.3x3 m 2,00 28,94 3,56 206,05 2 648,34
903 CHS 60.3x3 m 2,00 29,06 4,51 262,12 2 910,46
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,81 6,76 65,03 2 975,49
903 CHS 88.9x3.2 m 1,00 4,81 6,76 32,52 3 008,00
903 HEA 140 m 6,00 4,81 24,70 712,84 3 720,85
903 UNP 140 m 2,00 2,60 16,00 83,20 3 804,05
903 UNP 140 m 2,00 4,40 16,00 140,80 3 944,85
903 UNP 140 m 2,00 4,03 16,00 128,96 4 073,81
903 IPE 80 m 30,00 0,84 6,00 151,20 4 225,01
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 236,86
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 248,72
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 260,57
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 273,07
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 285,56
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 298,06
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 310,55
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 323,05
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 335,54
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 348,36
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 361,18
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 373,99
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 386,81
903 CHS 48.3x3 m 2,00 2,57 3,56 18,30 4 405,11
903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,36 3,56 31,04 4 436,15
903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,02 3,56 28,62 4 464,77
903 CHS 60.3x3 m 2,00 2,58 4,51 23,27 4 488,04
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,36 4,51 39,33 4 527,37
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,02 4,51 36,26 4 563,63 4 563,63
903
903 Alinhamento 9
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
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903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,11 33,70 3,71 1 652,68
903 HEB 140 m 1,00 0,64 33,70 21,57 1 674,25
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 137,93
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 183,29
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 206,33
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 212,41
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 217,53
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 411,37
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 638,98 2 638,98
903
903 Alinhamento 10
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 1,02 33,70 34,37 1 683,35
903 HEB 140 m 1,00 0,11 33,70 3,71 1 687,05
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 150,73
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 196,09
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 219,13
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 225,21
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 230,33
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 424,18
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 651,79 2 651,79
903
903 Alinhamento 11
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,49 33,70 16,51 1 665,49
903 HEB 140 m 1,00 0,35 33,70 11,80 1 677,28
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 140,96
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 186,32
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 209,36
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 215,44
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 220,56
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 414,40
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 642,01 2 642,01
903
903 Alinhamento 12
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,61 33,70 20,56 1 669,53
903 HEB 140 m 1,00 0,44 33,70 14,83 1 684,36
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 148,04
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 193,40
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 216,44
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 222,52
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 227,64
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 421,48
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 649,09 2 649,09
903
903 Alinhamento 13
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,39 33,70 13,14 1 662,12
903 HEB 140 m 1,00 0,37 33,70 12,47 1 674,58
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 138,26
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 183,62
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 206,66
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 212,74
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 217,86
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 411,71
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 639,32 2 639,32
903





IguaisQuant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais




903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,55 33,70 18,54 1 667,51
903 HEB 140 m 1,00 0,38 33,70 12,81 1 680,31
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 143,99
903 IPE 80 m 15,00 0,84 6,00 75,60 2 219,59
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 242,63
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 248,71
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 253,83
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 447,68
903 CHS 48.3x3 m 2,00 19,94 3,56 141,97 2 589,65
903 CHS 60.3x3 m 2,00 20,06 4,51 180,94 2 770,59
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,81 6,76 65,03 2 835,62
903 CHS 88.9x3.2 m 1,00 4,81 6,76 32,52 2 868,14
903 HEA 140 m 6,00 4,81 24,70 712,84 3 580,98
903 UNP 140 m 2,00 2,60 16,00 83,20 3 664,18
903 UNP 140 m 2,00 4,40 16,00 140,80 3 804,98
903 UNP 140 m 2,00 4,03 16,00 128,96 3 933,94
903 IPE 80 m 30,00 0,84 6,00 151,20 4 085,14
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 096,99
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 108,85
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 4 120,70
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 133,20
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 145,69
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 158,19
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 170,69
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 183,18
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 195,68
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 208,49
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 221,31
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 234,12
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 246,94
903 CHS 48.3x3 m 2,00 2,57 3,56 18,30 4 265,24
903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,36 3,56 31,04 4 296,28
903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,02 3,56 28,62 4 324,90
903 CHS 60.3x3 m 2,00 2,58 4,51 23,27 4 348,18
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,36 4,51 39,33 4 387,50
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,02 4,51 36,26 4 423,76 4 423,76
903
903 Alinhamento 15
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 1,06 33,70 35,72 1 684,69
903 HEB 140 m 1,00 0,70 33,70 23,59 1 708,28
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 171,96
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 217,32
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 240,36
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 246,44
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 251,56
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 3,54 128,50 2 380,07
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,81 6,76 162,58 2 542,64
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,76 6,76 64,36 2 607,00
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,04 5,75 34,73 2 641,73
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,19 5,75 35,59 2 677,32
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 713,49
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 749,66
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,24 5,75 35,88 2 785,54
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,04 5,75 34,73 2 820,27
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,08 5,75 34,96 2 855,23
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,19 5,75 35,59 2 890,82
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 926,99
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,29 5,75 36,17 2 963,16
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,19 5,75 35,59 2 998,75
903 CHS 76.1x3 m 1,00 6,05 5,75 34,79 3 033,54





IguaisQuant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais
MAPA DE MEDIÇÕES PARCELARES
Articulado Uni.
Previsto Contratualmente
903 CHS 76.1x3 m 2,00 6,40 5,75 73,60 3 107,14
903 CHS 76.1x3 m 2,00 6,35 5,75 73,03 3 180,16 3 180,16
903
903 Alinhamento 16
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,45 33,70 15,17 1 664,14
903 HEB 140 m 1,00 0,58 33,70 19,55 1 683,68
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 147,36
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 192,72
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 215,76
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 221,84
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 226,96
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 420,81
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,81 6,76 162,58 2 583,38
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,82 6,76 65,17 2 648,55 2 648,55
903
903 Alinhamento 17
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,53 33,70 17,86 1 666,83
903 HEB 140 m 1,00 0,48 33,70 16,18 1 683,01
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 146,69
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 192,05
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 215,09
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 221,17
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 226,29
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 420,13
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 647,74 2 647,74
903
903 Alinhamento 18
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,39 33,70 13,14 1 662,12
903 HEB 140 m 1,00 0,51 33,70 17,19 1 679,30
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 142,98
903 IPE 80 m 15,00 0,84 6,00 75,60 2 218,58
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 241,62
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 247,70
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 252,82
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 446,66
903 CHS 48.3x3 m 2,00 10,93 3,56 77,82 2 524,49
903 CHS 60.3x3 m 2,00 11,02 5,34 117,69 2 642,18
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,81 6,76 65,03 2 707,21
903 CHS 88.9x3.2 m 1,00 4,81 6,76 32,52 2 739,73
903 HEA 140 m 6,00 4,81 24,70 712,84 3 452,57
903 UNP 140 m 2,00 2,60 16,00 83,20 3 535,77
903 UNP 140 m 2,00 4,40 16,00 140,80 3 676,57
903 UNP 140 m 2,00 4,03 16,00 128,96 3 805,53
903 IPE 80 m 30,00 0,84 6,00 151,20 3 956,73
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 3 968,58
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 3 980,44
903 SHS 60x3 m 2,00 1,11 5,34 11,85 3 992,29
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 004,79
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 017,28
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 029,78
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 042,28
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 054,77
903 SHS 60x3 m 2,00 1,17 5,34 12,50 4 067,27
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 080,08
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 092,90
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 105,71
903 SHS 60x3 m 2,00 1,20 5,34 12,82 4 118,53
903 CHS 48.3x3 m 2,00 2,57 3,56 18,30 4 136,83





IguaisQuant. Preço Unit. Total Comprim. Largura Altura / Esp. / Densidade Elementares Parciais Totais
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903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,36 3,56 31,04 4 167,87
903 CHS 48.3x3 m 2,00 4,02 3,56 28,62 4 196,49
903 CHS 60.3x3 m 2,00 2,58 4,51 23,27 4 219,77
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,36 4,51 39,33 4 259,09
903 CHS 60.3x3 m 2,00 4,02 4,51 36,26 4 295,35 4 295,35
903
903 Alinhamento 19
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,49 33,70 16,51 1 665,49
903 HEB 140 m 1,00 0,81 33,70 27,30 1 692,78
903 UNP 140 m 6,00 4,83 16,00 463,68 2 156,46
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 2 201,82
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 2 224,86
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 2 230,94
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 2 236,06
903 SHS 60x3 m 30,00 1,21 5,34 193,84 2 429,90
903 CHS 88.9x3.2 m 7,00 4,81 6,76 227,61 2 657,51 2 657,51
903
903 Alinhamento 20
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,53 33,70 17,86 1 666,83
903 HEB 140 m 1,00 0,44 33,70 14,83 1 681,66
903 IPE 270 m 1,00 24,68 36,10 890,95 2 572,61
903 HEA 160 m 2,00 0,29 30,40 17,63 2 590,24
903 HEA 100 m 2,00 0,97 16,70 32,40 2 622,64
903 HEA 100 m 2,00 1,89 16,70 63,13 2 685,77
903 HEA 100 m 2,00 2,28 16,70 76,15 2 761,92
903 C 130x1.5 m 1,00 19,86 2,90 57,53 2 819,45
903 C 130x1.5 m 1,00 15,14 2,90 43,86 2 863,31
903 C 130x1.5 m 1,00 7,54 2,90 21,84 2 885,16
903 UNP 140 m 4,00 4,29 16,00 274,56 3 159,72
903 UNP 140 m 2,00 4,32 16,00 138,24 3 297,96
903 IPE 80 m 9,00 0,84 6,00 45,36 3 343,32
903 UNP 140 m 2,00 0,72 16,00 23,04 3 366,36
903 UNP 140 m 2,00 0,19 16,00 6,08 3 372,44
903 UNP 140 m 2,00 0,16 16,00 5,12 3 377,56
903 SHS 60x3 m 28,00 1,21 5,34 180,92 3 558,48
903 CHS 88.9x3.2 m 2,00 4,24 6,76 57,32 3 615,80
903 CHS 88.9x3.2 m 5,00 4,37 6,76 147,71 3 763,51
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,65 5,75 32,49 3 795,99
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,74 5,75 33,01 3 829,00
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 3 862,58
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 3 896,16
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,81 5,75 33,41 3 929,57
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,59 5,75 32,14 3 961,71
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,65 5,75 32,49 3 994,20
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,74 5,75 33,01 4 027,20
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 060,78
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,84 5,75 33,58 4 094,36
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,81 5,75 33,41 4 127,77
903 CHS 76.1x3 m 1,00 5,60 5,75 32,20 4 159,97
903 CHS 76.1x3 m 2,00 5,97 5,75 68,66 4 228,62
903 CHS 76.1x3 m 2,00 5,92 5,75 68,08 4 296,70 4 296,70
903
903 Alinhamento 21
903 HEA 160 m 2,00 5,57 30,40 338,66 338,66
903 IPE 330 m 1,00 26,32 49,10 1 292,31 1 630,97
903 L 40x4 m 4,00 1,86 2,42 18,00 1 648,97
903 HEB 140 m 1,00 0,23 33,70 7,75 1 656,72
903 HEB 140 m 1,00 0,13 33,70 4,38 1 661,10
903 IPE 140 m 7,00 4,41 12,90 398,22 2 059,33
903 IPE 140 m 1,00 2,51 12,90 32,38 2 091,71
903 IPE 200 m 4,00 4,55 22,40 407,68 2 499,39
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903 IPE 200 m 1,00 20,02 22,40 448,45 2 947,83
903 UNP 140 m 2,00 4,40 16,00 140,80 3 088,63
903 UNP 140 m 2,00 2,50 16,00 80,00 3 168,63
903 IPE 80 m 2,00 24,14 6,00 289,68 3 458,31
903 IPE 80 m 2,00 19,76 6,00 237,12 3 695,43
903 IPE 80 m 2,00 0,84 6,00 10,08 3 705,51
903 SHS 60x3 m 5,00 1,21 4,51 27,29 3 732,80 3 732,80
903
903 Escadaria Homem
903 UNP 80 m 4,00 4,03 8,65 139,44 139,44
903 SHS 30x2.6 m 16,00 0,59 2,14 20,20 159,64
903 Barras Planas 50x6 m 6,00 1,87 2,40 26,93 186,57
903 Barras Planas 50x6 m 8,00 0,81 2,40 15,55 202,12 202,12
903
903 Gradil m2 1,00 513,96 38,25 19 658,97 19 658,97 19 658,97
903
903 Z 200x55X20X1.5 m 18,00 93,84 4,24 7 161,87 7 161,87
903 Varão 12 mm m 272,00 1,32 0,31 109,87 7 271,74
903 C 130x50X20X1.5 m 4,00 93,71 2,90 1 085,91 8 357,65
903 C 130x50X20X1.5 m 4,00 101,96 2,90 1 181,51 9 539,16
903 C 130x50X20X1.5 m 8,00 4,44 2,90 102,90 9 642,06
903 C 130x50X20X1.5 m 10,00 3,44 2,90 99,66 9 741,72
903 C 70x50x20x1.5 m 4,00 4,44 2,66 47,24 9 788,96 9 788,96
903
903 Ligação A
903 Chapa 8 m3 160,00 0,02 0,008 7 850,00 200,96 200,96
903 Chapa 8 m3 160,00 0,01 0,008 7 850,00 100,48 301,44
903 Chapa 16 m3 40,00 0,04 0,016 7 850,00 200,96 502,40 502,40
903 Ligação B
903 Chapa 16 m3 44,00 0,90 0,016 7 850,00 4 973,76 4 973,76 4 973,76
903 Ligação C
903 Chapa 20 m3 40,00 0,80 0,020 7 850,00 5 024,00 5 024,00
903 Chapa 20 m3 40,00 0,03 0,020 7 850,00 188,40 5 212,40
903 Chapa 25 m3 40,00 0,02 0,025 7 850,00 157,00 5 369,40
903 Chapa 12 m3 80,00 0,02 0,012 7 850,00 150,72 5 520,12
903 Chapa 8 m3 40,00 0,01 0,008 7 850,00 25,12 5 545,24 5 545,24
903 Ligação D
903 Chapa 20 m3 120,00 0,020 7 850,00 18 840,00 18 840,00 18 840,00
903 Ligação E
903 Chapa 8 m3 264,00 0,01 0,008 7 850,00 165,79 165,79 165,79
903 Ligação F
903 Chapa 10 m3 120,00 0,02 0,010 7 850,00 188,40 188,40 188,40
903 Ligação G
903 Chapa 6 m3 2 930,00 0,01 0,006 7 850,00 1 380,03 1 380,03
903 Chapa 100x3 m3 1,00 0,0003 580,075 7 850,00 1 366,08 2 746,11 2 746,11
903 Ligação H
903 Chapa 20 m3 2,00 0,05 0,020 7 850,00 15,70 15,70
903 Chapa 10 m3 8,00 0,04 0,010 7 850,00 25,12 40,82
903 Chapa 6 m3 2,00 0,03 0,006 7 850,00 2,83 43,65 43,65
903 Ligação I
903 L 70x7 m2 12,00 0,01 0,007 7,38 0,01 0,01 0,01
903 Ligação J
903 Chapa 10 m3 24,00 0,05 0,010 7 850,00 94,20 94,20
903 Chapa 10 m3 12,00 0,03 0,010 7 850,00 28,26 122,46 122,46
903 Ligação K
903 Chapa 10 m3 12,00 0,03 0,010 7 850,00 28,26 28,26 28,26
903 Ligação L
903 Chapa 12 m3 8,00 0,04 0,012 7 850,00 30,14 30,14 30,14
903 Ligação M
903 L 55x6 m2 92,00 0,0048 0,006 4,95 0,01 0,01 0,01
903 Ligação N
903 Chapa 10 m3 4,00 0,04 0,010 7 850,00 12,56 12,56
903 Chapa 8 m3 8,00 0,06 0,008 7 850,00 30,14 42,70
903 Chapa 8 m3 4,00 0,01 0,008 7 850,00 2,51 45,22 45,22
903 Ligação O
903 Chapa 10 m3 16,00 0,02 0,010 7 850,00 25,12 25,12 25,12
903 Ligação P
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903 Chapa 16 m3 4,00 0,04 0,016 7 850,00 20,10 20,10
903 Chapa 8 m3 16,00 0,02 0,008 7 850,00 20,10 40,19
903 Chapa 6 m3 4,00 0,02 0,006 7 850,00 3,77 43,96 43,96
903 Ligação Q
903 L 70x7 m2 11,00 0,01 0,007 7,38 0,01 0,01 0,01
903 Ligação R
903 Chapa 12 m3 2,00 0,05 0,012 7 850,00 9,42 9,42
903 Chapa 8 m3 4,00 0,02 0,008 7 850,00 5,02 14,44 14,44
903 Ligação S
903 Chapa 12 m3 2,00 0,03 0,012 7 850,00 5,65 5,65
903 Chapa 8 m3 4,00 0,02 0,008 7 850,00 5,02 10,68 10,68
903
903 Chapa ondulada c/0.6 mm e altura de 
onda de 16 mm tipo Perfilnorte PO16 AL 
pintada à cor RAL5004
m2 1,00 2 471,18
2 471,18 2 471,18 2 471,18
903
903 Painel de poliuretano c/40 mm tipo 
Mundiperfil MF 1000 PUR/JF/A pintado à 
cor RAL5007
m2
1,00 654,15 654,15 654,15 654,15
903
903 Chapa de remate c/0.5 mm pintada à cor 
RAL 5004 m
2
20,00 0,48 9,66 9,66 9,66
903
903 Painel Naturvex e estrutura de apoio a 
definir pelo instalador 2,00 280,48 560,95 560,95 560,95
903
903 Caleira em chapa c/ e= 1 mm m2 2,00 52,42 104,84 104,84 104,84
903
903 Chapa de remate c/0.5 mm pintada à cor 
RAL 5004 m
2
1,00 17,67 17,67 17,67 17,67
903
903 Tubo queda 75 mm ml 20,00 3,34 66,80 66,80 66,80
903
903
TOTAL - CAPITULO VIII - Acabamentos 
de Construção Civil 137 460,00
Mapa Medicao_Teto Falso CentralMediçoes Projeto Execução
 
















































CÁLCULO DO VALOR DOS COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO GLOBAIS Codificação: Revisão Preços
 Página
Dono de Obra: EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
Venda Nova III - Empreitada Reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova
Adjudicatário: Reforço de Potência da Barragem de Venda Nova III, ACE
FORMULA DE REVISÃO DE PREÇOS  (pto 14.4.1 - Caderno de Encargos - Condições Especiais): 
	
 
S b Salários   
M13 d chapa de aço macio   
M20 e cimento em saco   
M21 g explosivos   
M22 h gasóleo    !
M24 f madeiras de pinho  " 
M43 c aço para betão armado   
E i Equipamento de apoio  # 
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ID Tarefas Duração % Exec. Início Fim Desvio Início Base Fim Base
0 PTO - Alteração Traçado EN103 45 dias 45% 12/02/... 15/04/... 13
dias
27/01/14 27/03/...
1 ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA EN103 NA ZONA DA 
TOMADA DE ÁGUA
45 dias 45% 12/02/14 15/04/14 13 dias 27/01/14 27/03/14
2 MOBILIZAÇÃO DE MEIOS 42 dias 51% 12/02/14 10/04/14 13 dias 27/01/14 24/03/14
3 Mobilização de Meios 1 dia 100% 12/02/14 12/02/14 12 dias 27/01/14 27/01/14
4 EN103 36 dias 56% 14/02/14 04/04/14 13 dias 28/01/14 18/03/14
5 TERRAPLANAGEM 24 dias 96% 14/02/14 19/03/14 14 dias 28/01/14 27/02/14
6 Desmatação 1 dia 100% 14/02/14 14/02/14 13 dias 28/01/14 28/01/14
7 Decapagem 1 dia 100% 24/02/14 24/02/14 18 dias 29/01/14 29/01/14
8 Escavação em solos e em Rocha 21 dias 100% 17/02/14 17/03/14 13 dias 30/01/14 26/02/14
9 Aterro 1 dia 10% 19/03/14 19/03/14 14 dias 27/02/14 27/02/14
10 DRENAGEM 14 dias 0% 18/03/14 04/04/14 13 dias 27/02/14 18/03/14
11 Drenadem Profunda 5 dias 0% 18/03/14 24/03/14 13 dias 27/02/14 05/03/14
12 Drenagem Superficial 3 dias 0% 02/04/14 04/04/14 13 dias 14/03/14 18/03/14
13 PAVIMENTAÇÃO 9 dias 0% 25/03/14 04/04/14 13 dias 06/03/14 18/03/14
14 Leito do Pavimento 3 dias 0% 25/03/14 27/03/14 13 dias 06/03/14 10/03/14
15 Camadas Granulares 3 dias 0% 28/03/14 01/04/14 13 dias 11/03/14 13/03/14
16 Camadas Betuminosas 3 dias 0% 02/04/14 04/04/14 13 dias 14/03/14 18/03/14
17 EN103 Acesso 4 dias 0% 07/04/14 10/04/14 13 dias 19/03/14 24/03/14
18 TERRAPLANAGEM 2 dias 0% 07/04/14 08/04/14 13 dias 19/03/14 20/03/14
19 Escavação em solos e em Rocha 2 dias 0% 07/04/14 08/04/14 13 dias 19/03/14 20/03/14
20 PAVIMENTAÇÃO 2 dias 0% 09/04/14 10/04/14 13 dias 21/03/14 24/03/14
21 Fresagem de Camadas Betuminosas 1 dia 0% 09/04/14 09/04/14 13 dias 21/03/14 21/03/14





























Tarefa critica em progresso
Tarefa não critica
Split

















Venda Nova III - Empreitada Reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova
Empreitada Geral de Construção
Plano de Trabalho Operacional - Alteração do Traçado EN103
Calendário: 6 dias semana
Ficheiro: PTO - Alteração Traçado EN103  
Balizamento de Progresso Pág. 1 /2
5530 EST 
ID Tarefas Duração % Exec. Início Fim Desvio Início Base Fim Base
23 Camadas Betuminosas 1 dia 0% 10/04/14 10/04/14 13 dias 24/03/14 24/03/14
24 OBRAS ACESSÓRIAS 3 dias 0% 11/04/14 15/04/14 13 dias 25/03/14 27/03/14
25 Regularização de Taludes 1 dia 0% 11/04/14 11/04/14 13 dias 25/03/14 25/03/14
26 Revestimento de Taludes 1 dia 0% 14/04/14 14/04/14 13 dias 26/03/14 26/03/14
27 Sementeira 1 dia 0% 15/04/14 15/04/14 13 dias 27/03/14 27/03/14
28 SINALIZAÇÃO 2 dias 0% 11/04/14 14/04/14 13 dias 25/03/14 26/03/14
29 Horizontal 1 dia 0% 11/04/14 11/04/14 13 dias 25/03/14 25/03/14
30 Vertical 1 dia 0% 11/04/14 11/04/14 13 dias 25/03/14 25/03/14















Tarefa critica em progresso
Tarefa não critica
Split

















Venda Nova III - Empreitada Reforço de potência do aproveitamento de Venda Nova
Empreitada Geral de Construção
Plano de Trabalho Operacional - Alteração do Traçado EN103
Calendário: 6 dias semana
Ficheiro: PTO - Alteração Traçado EN103  
Balizamento de Progresso Pág. 2 /2
5530 EST 












































Foto II.6. 1 – Tomada de Água Submersa 
 
Foto II.6. 2 – TA - Ensecadeira  
 
 
Foto II.6. 3 – Alteração do traçado da En103 – 
Trabalhos de Terraplanagem [Fonte: Relatório de 
progresso n.º47 - FG]  
 
Foto II.6. 4 - Alteração do traçado da EN103 
 
Foto II.6. 5 – TA – Ensaio de determinação do 
teor em água no acesso da EN103. 
 
Foto II.6. 6 – TA- Alteração do traçado da EN103, 
Trabalhos de pavimentação 
 Foto II.6. 7 – Ensecadeira – Furação para 
colocação de explosivos 
 
Foto II.6. 8 – TA – Execução do TLTC 
 
Foto II.6. 9 – Restituição – Vista panorâmica 
[Fonte: EDP] 
 
Foto II.6. 10 – Restituição – Fase final da 
escavação 
 
Foto II.6. 11 – Restituição - Ensecadeira 
 
Foto II.6. 12 – Restituição – Execução dos septos 
 Foto II.6. 13 - Restituição – Execução dos septos 
 








Foto II.6. 16 – Posto de Corte – Execução da cave 
 




Foto II.6. 18 – Posto de Corte – Montagem de 
armadura na galeria de cabos 




Foto II.6. 20 – Montagem de armadura na galeria 
de cabos frente ao PCEA de VNII 
 
 
Foto II.6. 21 – Galeria de cabos frente ao PCEA 
 




Foto II.6. 23 – Galeria de cabos pré-fabricada 
junto ao TSEC 
 
 
Foto II.6. 24 – Central dos grupos – montagem de 
armadura grupo 1 cota 214,20 
 Foto II.6. 25 – Central – início da montagem do 
teto falso [Fonte: Relatório de progresso n.º47 - 
FG] 
 
Foto II.6. 26 – Ramal em carga I – 
colocação/posicionamento da blindagem [Fonte: 
Relatório de progresso n.º47 - FG] 
 
 
Foto II.6. 27 – Ramal em Carga II – zona da 
recrava 
 
Foto II.6. 28 – CEI – junto do TC 
 
 




Foto II.6. 30 – CEI – vista do seu interior 
 




Foto II.6. 32 – Desarenador – Estaleiro do FE 
para montagem das virolas 
 
Foto II.6. 33 – Tratamento das virolas  
 
 
Foto II.6. 34 – Desarenador – Montagem de 
cimbre para execução de armaduras na abóbada 
 
 
Foto II.6. 35 – Troço inclinado a 45º 
 
 
Foto II.6. 36 – Colocação das virolas no troço 
inclinado a 45º 
 Foto II.6. 37 – TR – troço revestido 
 
 




Foto II.6. 39 – Ensaio de Slump do betão a aplicar 
no troço inclinado 
 








Foto II.6. 42 – Entrada do TSEC – Ligação entre 
galeria de cabos in situ e a pré-fabricada 
 Foto II.6. 43 – Montagem da ventilação definitiva 
no TSEC 
 
Foto II.6. 44 – Restituição de VNII 
 









ANEXO III – Desenhos de Pormenor 
Trecho Superior PRT-2009-00502 Circuito Hidráulico - Central - Plantas e Cortes 
 
PRT-2013-00222-A Circuito Hidráulico - Central - Ramais - Definição das armaduras 
 
PRT-2013-00223-A Circuito Hidráulico - Central - Recravas - Definição das armaduras 
 
PRT-2013-00224-A 
Circuito Hidráulico - Ramais - Bifurcação - Definição das 
armaduras 
 
PRT-2014-00239 Circuito Hidráulico - Troço inclinado - Armaduras 
 
PRT-2014-00305 Circuito Hidráulico - Troço Inclinado - Armaduras 
    
Teto falso central 231_PE_EST_02B  Planta de cobertura e passadiços 
 
231_PE_EST_04B Corte - Alinhamento 9 e P6A 
 
231_PE_EST_06B Corte - Alinhamentos de 1 e 22 
    
Câmara dos Transformadores PRT-2013-02714-D 
CT - Laje piso principal (223.75) e parede até cota (225.00) - 
Armaduras 
 
PRT-2014-00412-A CT - Planta piso (232.00) - Armaduras 
 
PRT-2014-00654 CT - Armaduras acima piso (232.00) 
 
PRT-2014-00653 CT - Armaduras acima piso (232.00) 
    
Câmara das Comportas PRT-2014-00551 CC - Células dos transformadores - Plantas armaduras 
 
PRT-2014-00460 CC - Cortes - Definição acima cota (211.00) 
 
PRT-2013-02783-A CC - Poço das comportas - Ramais I e II - Armaduras 
 
PRT-2014-00459 CC - Cortes e Pormenores acima cota (211.00) 
    
Posto de Corte PRT-2014-00088 Subestação - Planta e perspetiva 
 
PRT-2014-00089 Subestação - Cortes A e B 
 
PRT-2014-00090 Subestação - Cortes C e D 
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A R M A D U R A S
1 : 1 0 0
V E N D A  N O V A  I I I
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10 0 1
P R T 2 1 3 0 40 220
2 H A 0 V V 0 0 1 0 9 E 0 5 9 9 9 9
0 0000000000000000000000
J a n e i r o  2 0 1 3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Z O N A  D A  C E N T R A L  -  T R E C H O  S U P E R I O R
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
E m i s s o r :
E s t . / P r o j .
V e r i f . / C o o r d .
D a t a
D e s .
E x e c . / S e g u i m e n t o :
V i s t o :
A l t .
? ? ? ? ? ? ?
D a t a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S u b s t i t u i :
S u b s t i t u i d o  p o r :
E s c a l a s :
V e r . / C o o r d .E s t . / P r o j .
D e s .
V i s t o E x e c .
P r o j e c t o   S A P  -  P E P
C l i e n t e :
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5  -  F A S E S  D E  B E T O N A G E M
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M A T E R I A I S :
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

























































































































































































































(2camadas - em espera)
?????????
(2camadas - em espera)
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PRT 2 1 4 0 90 320

























































DEB - Engenharia de Barragens
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6
















PRT 2 1 4 0 50 030
























































































































ZONA DA CENTRAL - TRECHO SUPERIOR
???????????????????????????????????????????????????????
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL









        - Armaduras
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????


























































































































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Ligação à rochaLigação C
Ligação à rocha
Ligação C











Ligação à rochaLigação C
Ligação à rocha
Ligação C
Ligação à rocha Ligação C
Ligação à rocha
Ligação C













Ligação à rocha Ligação C



















Este desenho é propriedade da SE2P - Sociedade de Engenharia, Projectos e Planeamento, Lda. e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado
no todo ou em parte sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. - LEI 63/85 (14 de Março).






Aço em varão - A500 NR
Aço em perfis laminados e chapas - S275 JR
Parafusos; Chumbadouros; Buchas - ver peças desenhadas







ESQUEMA DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
- Decapagem ao grau SA 2½ (ISO 8501-1)
- Metalização com 50µ
- 1 demão de Primário rico em zinco tipo AMERCOAT 68 7K-870 com 50µ
- 1 demão de intermédio tipo AMERCOAT 370 MIOX 7L-940 com 80µ
- 1 demão de acabamento epoxi tipo ARALCIN AQUA 12-100 com 50µ à  cor escolhida
NOTAS GERAIS
A estrutura será fixa por intermédio de varões de aço chumbados na superfície interior do túnel, utilizando
ligantes epoxídicos.
As águas infiltradas serão encaminhadas pela chapa de revestimento até duas caleiras existentes à cota do nó
pilar-viga e daí para tubos de queda a definir.























































T - Pré-tensão em kN; Ma - Momento de aperto em N.m
Aço em perfis enformados a frio - S250 GD
NOTA
Deverão ser tomadas medidas no sentido de indicar a todos os utilizadores da
estrutura, que a chapa de tecto falso não é transitável.
 1 : 100
B














































































































 1 : 100
Alinhamento G2
EST_01 PLANTA DE BASE DOS PILARES. ALINHAMENTO A.
EST_02 PLANTA DE COBERTURA E PASSADIÇOS. ALINHAMENTO G.
EST_03 PLANTA DE TERÇAS DE COBERTURA. ALINHAMENTOS D E
P1A.
EST_04 ALINHAMENTOS 9 E P6A.
EST_05 ALINHAMENTOS 2 E 21.







 1 : 100EST_03
Planta de Cobertura e Passadiços1
ESTABILIDADE
PLANTA DE COBERTURA E PASSADIÇOS
ALINHAMENTO G
Rev. Data Descrição
- 08/11/2013 Projecto de Execução
A 03/12/2013 Projecto de Execução - Revisão A
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Este desenho é propriedade da SE2P - Sociedade de Engenharia, Projectos e Planeamento, Lda. e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado
no todo ou em parte sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. - LEI 63/85 (14 de Março).





A estrutura será fixa por intermédio de varões de aço chumbados na superfície interior do túnel, utilizando
ligantes epoxídicos.
As águas infiltradas serão encaminhadas pela chapa de revestimento até duas caleiras existentes à cota do nó







ESQUEMA DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
- Decapagem ao grau SA 2½ (ISO 8501-1)
- Metalização com 50µ
- 1 demão de Primário rico em zinco tipo AMERCOAT 68 7K-870 com 50µ
- 1 demão de intermédio tipo AMERCOAT 370 MIOX 7L-940 com 80µ
- 1 demão de acabamento epoxi tipo ARALCIN AQUA 12-100 com 50µ à  cor escolhida























































T - Pré-tensão em kN; Ma - Momento de aperto em N.m
MATERIAIS
AÇO
Aço em varão - A500 NR
Aço em perfis laminados e chapas - S275 JR
Parafusos; Chumbadouros; Buchas - ver peças desenhadas
DE ACORDO COM EN 10080 (ordinárias), EN10138 (pré-esforçadas), EN 10025-2 (estrutural) e EN10326 (enformados a frio)
Aço em perfis enformados a frio - S250 GD
NOTA
Deverão ser tomadas medidas no sentido de indicar a todos os utilizadores da
estrutura, que a chapa de tecto falso não é transitável.
 1 : 50
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REFORÇO DE POTÊNCIA DA VENDA NOVA III
231_PE_EST_04A
EST_01 PLANTA DE BASE DOS PILARES. ALINHAMENTO A.
EST_02 PLANTA DE COBERTURA E PASSADIÇOS. ALINHAMENTO G.
EST_03 PLANTA DE TERÇAS DE COBERTURA. ALINHAMENTOS D E
P1A.
EST_04 ALINHAMENTOS 9 E P6A.
EST_05 ALINHAMENTOS 2 E 21.











 1 : 50
Alinhamento P6A2
ESTABILIDADE
ALINHAMENTOS 9 E P6A
Rev. Data Descrição
- 08/11/2013 Projecto de Execução
A 03/12/2013 Projecto de Execução - Revisão A






















0.700 1.000 10.650 1.000 10.650 1.000 0.700
IPE140
IPE270
1.680 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.680


























Ligação B Ligação B
Ligação H
Ligação à rocha




















































Este desenho é propriedade da SE2P - Sociedade de Engenharia, Projectos e Planeamento, Lda. e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado
no todo ou em parte sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. - LEI 63/85 (14 de Março).





A estrutura será fixa por intermédio de varões de aço chumbados na superfície interior do túnel, utilizando
ligantes epoxídicos.
As águas infiltradas serão encaminhadas pela chapa de revestimento até duas caleiras existentes à cota do nó







ESQUEMA DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
- Decapagem ao grau SA 2½ (ISO 8501-1)
- Metalização com 50µ
- 1 demão de Primário rico em zinco tipo AMERCOAT 68 7K-870 com 50µ
- 1 demão de intermédio tipo AMERCOAT 370 MIOX 7L-940 com 80µ
- 1 demão de acabamento epoxi tipo ARALCIN AQUA 12-100 com 50µ à  cor escolhida























































T - Pré-tensão em kN; Ma - Momento de aperto em N.m
MATERIAIS
AÇO
Aço em varão - A500 NR
Aço em perfis laminados e chapas - S275 JR
Parafusos; Chumbadouros; Buchas - ver peças desenhadas
DE ACORDO COM EN 10080 (ordinárias), EN10138 (pré-esforçadas), EN 10025-2 (estrutural) e EN10326 (enformados a frio)
Aço em perfis enformados a frio - S250 GD
NOTA
Deverão ser tomadas medidas no sentido de indicar a todos os utilizadores da
estrutura, que a chapa de tecto falso não é transitável.
 1 : 50
B










































































































REFORÇO DE POTÊNCIA DA VENDA NOVA III
231_PE_EST_06A
EST_01 PLANTA DE BASE DOS PILARES. ALINHAMENTO A.
EST_02 PLANTA DE COBERTURA E PASSADIÇOS. ALINHAMENTO G.
EST_03 PLANTA DE TERÇAS DE COBERTURA. ALINHAMENTOS D E
P1A.
EST_04 ALINHAMENTOS 9 E P6A.
EST_05 ALINHAMENTOS 2 E 21.











 1 : 50
EST_Al.222
ESTABILIDADE
ALINHAMENTOS 1 E 22
Rev. Data Descrição
- 08/11/2013 Projecto de Execução
A 03/12/2013 Projecto de Execução - Revisão A











































































































































































































































































































































D 10 0 1
PRT 2 1 3 2 40 170
0 0000000000000000000000
































1 2 3 4 5 6










































PRT-2013-03770 - Central - Bloco J3-CT - Cortes D-D e E-E - Armaduras acima da cota 222,65.
PRT-2013-03773 - Central - Bloco J3-CT - Cortes L-L, M-M e N-N - Armaduras acima da cota 222,65.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????










- Enchimento para criar pendente em caleira
Asc - Armadura sob os carris
Asup - Armadura da face superior da laje
Ainf - Armadura da face inferior da laje
























A Outubro 2013 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Actualizado corte P-P.
Esc 1:20
B Novembro 2013 ?????????
Ajustado posicionamento da porta P2 em conformidade
????????????????????????????????????????????????????????????
QQ























































































































































































































































































































































































































































































A 10 0 1























Alt. Data ?????????? Ver./Coord.Est./Proj.Des. Visto Exec.
DEB - Engenharia de Barragens
A





























































































































































































































































































































































































































- 10 0 1
PRT 2 1 4 0 40 560
0 0000000000000000000000






















Alt. Data ?????????? Ver./Coord.Est./Proj.Des. Visto Exec.





















1 2 3 4 5 6
































































































































ver nota 8 ver nota 8 ver nota 8 ver nota 8 ver nota 8 ver nota 8












































































































































































































































































































































































































































































- 10 0 1
PRT 2 1 4 0 30 560
0 0000000000000000000000





















Alt. Data ?????????? Ver./Coord.Est./Proj.Des. Visto Exec.












































































































































































































































ver nota 8 ver nota 8
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT





















































PRT 2 1 4 0 10 550

















       cota (211.00)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????
       
Caixa de escadas e pormenores
???????????????????????????????????
Corte G-G e Pormenores 
2 - RECOBRIMENTO































































































1 2 3 4 5 6
































DEB - Engenharia de Barragens
????????????




PRT 2 1 4 0 00 640


















         cota (211.00)






PORMENOR 3 PORMENOR 3
PORMENOR 3
Esc.  1:20










- Zona a executar
????? ??????????????
????????????????









































































































PRT 2 1 3 2 30 870




















1 2 3 4 5 6













(Ramal 1 e Ramal 2)
A
(Ramal 1 e Ramal 2)
PLANTA POR C-C
Esc.  1:50









































(Ramal 1 e Ramal 2)
CORTE A'-A'
Esc.  1:20







PLANTAS POR C-C, C'-C', D-D, D'-D' e E-E
CORTE LONGITUDINAL PELO EIXO DOS RAMAIS
Carlos Esteves






































































































DEB - Engenharia de Barragens
????????????




PRT 2 1 4 0 90 540



































































(fornecimento Voith/Siemens - 2x L100x50x6)
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- 10 0 1


























2 H 0 V 0 1 0 E
1:1000  1:100
????????????????????





































































































































370,15 370,15 370,15 370,15 370,15 370,15370,20 370,20 370,20 370,20
369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00
370,20 370,20370,15370,15 370,15 370,15 370,15
?????????????????????????




369,70 369,70 369,70 369,70 369,70 369,70
371,10
370,20 370,10






Betuminoso* Guia de granito*
































0,365 0,25 0,75 0,25 1,085
0,910,200,20 1,20
0,3650,250,750,251,085
Posto de Corte VNIII
(ver des.: PRT-2013-02355)
369,50 369,50 369,50 369,50 369,50 369,50
367,70
Aterro Granular








- 10 0 1


























2 H 0 V 0 1 0 E
1:1000  1:100
????????????????????
A V 0 9 0 5 9 9 9 9
Janeiro 2014
??????????













































































































































































(ver nota 3) (ver nota 3)
(ver nota 3)





















0,30 4,00 0,30 4,70


















Guia de granito*Zona ajardinada* Guia de granito*
??????????????
(ver nota 3) Gravilha*
(ver nota 3) (ver nota 3)
(ver nota 3)
(ver nota 3) (ver nota 3)















1 2 3 4 5 6












- 10 0 1


























2 H 0 V 0 1 0 E
1:1000  1:50
????????????????????
A V 0 9 0 5 9 9 9 9
Janeiro 2014
??????????

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(em ambas as faces)
?????????????????????







RT 2 3 30
















































(370,20), CORTES E PORMENORES













17 18 19 20 21 22 23 24




















PRT-2013- 03089 - Posto de Corte - Armaduras entre as cotas (368,35) e (375,00) - Plantas Piso Principal e Pormenores
PRT-2013- 03090 - Posto de Corte - Armaduras entre as cotas (368,35) e (375,00) - Pormenores
PRT-2013- 03092 - Posto de Corte - Armaduras entre as cotas (368,35) e (375,00) - Corte Longitudinais A-A, B-B, C-C e Pormenores
PRT-2013- 03093 - Posto de Corte - Armaduras entre as cotas (368,35) e (375,00) - Cortes Transversais D-D, E-E, F-F, G-G, H-H,
 J-J e Pormenores
PRT-2013- 03094 - Posto de Corte - Armaduras entre as cotas (368,35) e (375,00) -Caixa de Escadas - Planta, Cortes e Pormenores
7 cm nas faces em contacto com a rocha.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 cm em elementos de espessura <= 0,30 m.
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????



























































































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
